

Číslo smlouvy objednatele: 07/10/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo 07/10/2023/SOD uzavřené 18.10.2023

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Stochov**
sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
IČO: 00234923
DIČ: CZ00234923
číslo účtu: 0388146339/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
jednající prostřednictvím: Ing. Roman Foršt, starosty města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **BULDIX s.r.o.**
sídlo: K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3
IČO: 242 04 811
DIČ: CZ24204811
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka)
Oddíl C, vložka 132924
číslo účtu: **270876504/0300**
bankovní spojení: Československá obchodní banka s.r.o.
jednající prostřednictvím: Ing. Lukáš Kučera, jednatele

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 18.10.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla

„Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa 2. část 2023“

(dále jen „zakázka“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují platební podmínky:

A) Platební podmínky

Objednavatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada za provedené dílo bude formou měsíční fakturace. Nedílnou součástí faktur bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Nedílnou součástí předání stavby bude soupis provedených prací, který musí být odsouhlasen objednatelem. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění všech vad nebo nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po odeslání.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb, tzn.: Fakturujeme Vám za....., dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., §92e (daň odvede zákazník §29 odst. 2 písm. c), Faktura bude obsahovat kód provedených prací CZ-CPA=kod produkce (dle přílohy č. 5, zákona o DPH)

- označení a č. faktury
- název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- č. účtu u peněžního ústavu
- předmět smlouvy
- fakturovanou částku (dle zápisu provedených prací – stavební deník)
- přílohu dokládající vznik práva fakturovat (rozpis fakturovaných provedených prací)
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti 30 dnů

B) Termín dokončení díla

Termín zahájení díla se nemění, termín realizace díla je stanoven do 30.04.2024 a byl projednán a odsouhlasen na jednání RM dne 4.12.2023 usnesením č. 499/23. Termín dokončení díla je stanoven v návaznosti na dodržení schválených technologických postupů při výstavbě.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
5. Tento dodatek byl projednána odsouhlasen na jednání RM dne 4.12.2023 usnesením č. 499/23 a 500/23.

PŘÍLOHY SMLOUVY

1. Usnesení RM

Ve Stochově, dne

V Praze, dne

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Zápis
z 22. řádného zasedání Rady města ve Stochově, která se sešla
dne 4. prosince 2023 v 16,30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře
Městského úřadu Stochov

Přítomni:

Ing. Roman Foršt, v. r.

Mgr. Robert Filip, v. r.

Mgr. Miloslava Becherová, v. r.

Ing. Petra Danková, MPA, v. r.

Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D., v. r.

Tomáš Kratina, v. r.

Mgr. Petr Paták, DiS., MBA NEMOC

Tajemník Roman Klusák, v. r.

Ověřovatel: Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D.

Program:

1. Kontrola usnesení
2. Snížení energetické náročnosti BD bl. 30, 30A a 9, čp. 242-248, Stochov
3. Rekonstrukce ul. Družstevní 2023 – prodloužení termínu
4. Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa 2. část 2023 – prodloužení termínu
5. Rekonstrukce dívčích WC čp. 387, ZŠ – přijetí finanční sbírky
6. IT služby pro město Stochov
7. ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov
8. SAMS
9. VKM, a.s.
10. Rozpočtové opatření č. 6/2023
11. Sociální fond
12. Komise Rady města
13. Technické služby Stochov, s.r.o.
14. Organizační záležitosti – ples města 2024
15. Bytové a nebytové záležitosti
16. Různé

K bodu č. 4 – Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa 2. část 2023 – prodloužení termínu

Vedoucí odboru investic a majetku, Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města, na základě realizace stavby „Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa 2. část 2023“, návrh na prodloužení termínu dokončení prací. Zhotovitel má dle Smlouvy o dílo č. 07/10/2023 ze dne 18.10.2023 provádět práce do 30.12.2023, tj. 60 kalendářních dní. Dne 29.11.2023 předložil zhotovitel žádost o prodloužení termínu, z důvodu klimatických podmínek a dodržení technologických postupů – podkladní vrstvy, stabilizace a navazující práce na pokládce živice. Návrh dokončení díla je stanoven do 30.4.2024 s tím, že nebude překročen počet kalendářních dní na realizaci. Dále zhotovitel s ohledem na uvedené skutečnosti zaslal soupis prostavěnosti, s možností dodatku na úhradu nákladů s tím, že záruka na provedené dílo bude zahájena až po řádném dokončení díla a odstranění všech vad a nedodělků.

Usnesení 499/23

Rada města po projednání odsouhlasila prodloužení termínu dokončení prací na akci „Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa 2. část 2023“ do 30.4.2024, a to z důvodu provedení prací v souladu s technologickými postupy, v návaznosti na klimatické podmínky, viz příloha.

Přít. 5 pro: 5

Usnesení 500/23

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření dodatku na úhradu nákladů, v rozsahu prostavěnosti, k termínu přerušení díla, v návaznosti na klimatické podmínky, viz příloha.

Přít. 5 pro: 5