



Ministerstvo životního prostředí



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Vážení,

dne 15. 7. 2024 zahájil zadavatel **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., sídlem Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČO: 25171127** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„FVE TZMT TÁBOR II“

(dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I.

Zadavatel obdržel dne 19. 7. 2024 prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění (*pozn. uvedeno kurzívou vč. doslovné citace*)

Termín pro nainstalované fotovoltaické panely pro FVE do 100kWp a nad 100kWp není možné uvádět stejný.

Důvod je, že pro FVE do 100kWp není potřeba instalovat RTU (dispečerské řízení distributora sítě)- zde je termín do 4 měsíců od zahájení.

V případě FVE nad 100kWp je již nutné instalovat RTU (dispečerské řízení distributora sítě) – uveden stejný termín, tj. do 4 měsíců od zahájení. Ano je možné provést instalaci FVE do tohoto termínu, ale spuštění FVE je možné až po projití celého připojovací procesu s distribucí sítě a to trvá i klidně 3 měsíce i 4 měsíce z důvodu postupného schvalování jednotlivých kroků distributora sítě a závislosti na rychlosti vyjádření distributora sítě:

- 1. schválení DSPS u ČEZ distribuce*
- 2. schválení Místního provozního protokolu*
- 3. schválení telemetrické tabulky pro RTU*
- 4. vydání SIM karty*
- 5. provedení zkoušek bod-bod*
- 6. vydání UPOS*

Zde je nutné provádět tyto kroky postupně, tj. provést bod 1 a následně bod 2 a následně bod 3 atd. Není možné to dělat naráz (paralelně). Tímto bychom chtěli zažádat o potvrzení, že u objektu SO 01 FVE ZIMNÍ STADION TÁBOR, kde je FVE nad 100kWp, je termín dokončení díla definován jako fyzické dokončení prací na FVE s vydáním revizní zprávy na FVE bez připojení do distribuční sítě a následně připojení FVE do sítě bude provedeno do 4 měsíců od vydání revizní zprávy na FVE.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání dle zadávací dokumentace, když pro obě části předmětu (oba objekty) je stanovena doba plnění 4 měsíce od zahájení dané části (objektu), a v rámci které musí být vždy dokončeno plnění vč. vydání revizní zprávy na FVE a připojení do distribuční sítě. Zadavatel umožňuje dle zadávací dokumentace dílčí plnění pro jednotlivé objekty.

Zadavatel si je z vlastní zkušenosti na předchozích projektech, podpořené konzultací s projektantem návrhu, zcela vědom všech povinností, které musí dodavatel splnit před zapojením do distribuční sítě, vč. jejich časové náročnosti. Tyto byly při stanovení zadávacích podmínek vzaty zadavatele v potaz.

Současně zadavatel uvádí, že řada činností na straně dodavatel při plnění na jednotlivých objektech může být konána paralelně a souběžně.

II.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ) a v Úředním věstníku Evropské Unie (TED).

Za zadavatele

Mgr. David Bábsky
Naviga Assistance, s.r.o.
zástupce zadavatele