



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, (dále jen občanský zákoník)

„Katolické gymnázium Třebíč – Vnitřní konektivita a připojení k internetu“

mezi:

Název: Biskupství brněnské
Sídlo: Petrov 269/8, 60143 Brno
IČO: 00445142
Právní forma: 722 - evidované církevní právnické osoby
Zastoupen: Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.,
generální vikář

Oprávněný zástupce
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Název: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Sídlo: Cihelní 1575/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 286 06 582
DIČ: CZ286 06 582
Právní forma: akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4229
Zastoupen: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředseda představenstva
Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
**Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků:**
**Oprávněný zástupce
ve věcech technických:**

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Katolické gymnázium Třebíč – Vnitřní konektivita a připojení k internetu“

Preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu doplnění vnitřní konektivity, které vyplynuly při realizaci. Jedná se o drobné změny – doplnění a úprava vystrojení racků.

Dodatek č. 1 objednatel uzavírá ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V dodatku se do smlouvy o dílo doplňuje rozšířený závazek zhotovitele poskytnout součinnost při finanční kontrole.

Čl.2., bod.2.1. smlouvy o dílo se doplňuje takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o doplnění a úpravu vstrojení racků.

Čl.3., bod.3.1. smlouvy o dílo se doplňuje takto:

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Předmět díla se rozšiřuje o provedení těchto IT prací:

Doplnění instalace radius serveru a doménového serveru, díky kterým bude splněn standard konektivity, z důvodu připojení k federované síti Eduroam a správě jednotlivých uživatelů a logování či jejich činnosti.

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení osazení racků a zapojení jednotlivých síťových přepínačů odlišným způsobem, než bylo plánováno. Řešení bylo doplněno o zařízení pro kvalitnější organizér kabelů, vyšší spolehlivost sítě a lepší proudění vzduchu z důvodu vysokých teplot na zařízení. Pro lepší správu síťových prvků, byly dále použity stohovací kabely pro virtualizaci přepínačů, bez kterých by nebyly využity veškeré funkcionality centrální správy síťových zařízení.

Čl.5., bod.5.1. smlouvy o dílo se doplňuje takto:

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu podané v zadávacím řízení nazvaném „Katolické gymnázium Třebíč – Vnitřní konektivita a připojení k internetu“ („zadávací řízení“) a činí:

Cena dle SoD bez DPH: 3.253.834,00 Kč

Cena dle Dodatku č.1 bez DPH: 67.040,00 Kč

Vícepráce 67.040,00 Kč

Celková cena dle Smlouvy o dílo a změny dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 3.320.874,00 Kč

DPH 21 %: 697.383,54 Kč

Cena s DPH: 4.018.257,54 Kč

V čl.13. smlouvy o dílo se mění a doplňuje bod.13.2. a 13.13 takto:

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.2. Tuto smlouvu ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo lze měnit pouze dalšími číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.13 Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla, minimálně však do 31. 12. 2029 uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci objednateli nebo kontrolním orgánům. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Brně dne 28. 2. 2019

V Třebíči dne 28. 2. 2019

Za objednatele

Biskupství brněnské
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.,
generální vikář

Za zhotovitele:

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Ing. Vladimír Měkota, Ing. Milan Juřík,
místopředseda a člen představenstva

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - VNITŘNÍ KONEKTIVITA A PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Objednatel – Biskupství brněnské
Petrov 269/8
601 43 Brno

Zhotovitel – VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/4
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST číslo 1 (pro Dodatek č. 1)

Předmět - změny, vícepráce, méněpráce:

Doplnění instalace radius serveru a doménového serveru, díky kterým bude splněn standard konektivity, z důvodu připojení k federované síti Eduroam a správě jednotlivých uživatelů a logování či jejich činnosti.

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení osazení racků a zapojení jednotlivých síťových přepínačů odlišným způsobem, než bylo plánováno. Řešení bylo doplněno o zařízení pro kvalitnější organizér kabelů, vyšší spolehlivost sítě a lepší proudění vzduchu z důvodu vysokých teplot na zařízení. Pro lepší správu síťových prvků, byly dále použity stohovací kabely pro virtualizaci přepínačů, bez kterých by nebyly využity veškeré funkcionality centrální správy síťových zařízení.

Popis změn, zdůvodnění:

Instalace radius serveru a doménového serveru- nezbytné softwarové vybavení pro splnění standardu konektivity.

Propojením racků jednotlivých podlaží s hlavním rackem v suterénu přístavby pomocí optického kabelu zakončeného v optických vanách bude zajištěna větší odolnost propojení s patch panely (a switch) kdy nehrozí poškození těchto páteřních tras při údržbových pracích racku a zároveň bude zajištěna vyšší spolehlivost propojení sítě.

Doplněním UTP patch kabelů a stacking cable byla zajištěna správná funkčnost switchů a zároveň došlo ke zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti propojení sítě

Náklady na provedení: dle doloženého položkového rozpočtu změn.

DODATEK č. 1
Vícepráce celkem

67.040,00 Kč (bez DPH)

Změnový list č. 1

Přílohy: Položkový rozpočet změn – méněpráce, vícepráce.

Odsouhlasení:

Datum: 28.2......2019

Objednatel: Biskupství brněnské

Bc. Josef Bayer

.....
podpis

Uživatel: Katolické gymnázium Třebíč

.....
podpis

Zhotovitel: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

.....
podpis

**KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ -
VNITŘNÍ KONEKTIVITA A PŘIPOJENÍ K INTERNETU**

Změny - vícepráce, méněpráce (Dodatek č.1)

OZN.	NÁZEV POLOŽKY (DRUH VYBAVENÍ)	POPIS, POZNÁMKA	POČET KS	CENA ZA KS bez DPH	CENA CELKEM bez DPH	Odpočet celkem (bez DPH)	Přípočet celkem (bez DPH)	Absolut.hodnota (bez DPH)
1	INSTALACE RADIUS SERVERU	NEZBYTNÁ SOUČÁST PRO SPLNĚNÍ STANDARDU KONEKTIVITY	14	1 100,00 Kč	15 400,00 Kč		15 400,00 Kč	
2	INSTALACE DOMÉNOVÉHO SERVERU	NEZBYTNÁ SOUČÁST PRO SPLNĚNÍ STANDARDU KONEKTIVITY	14	1 100,00 Kč	15 400,00 Kč		15 400,00 Kč	
3	OPTICKÁ VANA 1U	ODOLNĚJŠÍ A SPOLEHLIVĚJŠÍ ŘEŠENÍ PROPOJENÍ RACKŮ S HLAVNÍM RACKEM	5	1 900,00 Kč	9 500,00 Kč		9 500,00 Kč	
4	OPTICKÁ KAZETA	ODOLNĚJŠÍ A SPOLEHLIVĚJŠÍ ŘEŠENÍ PROPOJENÍ RACKŮ S HLAVNÍM RACKEM	10	920,00 Kč	9 200,00 Kč		9 200,00 Kč	
5	VYVAZOVAČÍ PANELE	ODOLNĚJŠÍ A SPOLEHLIVĚJŠÍ ŘEŠENÍ PROPOJENÍ PANELŮ V RACKU	10	350,00 Kč	3 500,00 Kč		3 500,00 Kč	
6	UTP PATCH KABELY	NEZBYTNÁ SOUČÁST PRO PROPOJENÍ PATCH PANELŮ S AKTIVNÍMI PRVKY A AKTIVNÍ PRVKY MEZI SEBOU	100	50,00 Kč	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	
7	Stacking Cable, for Dell Networking N2000/N3000/S3100 series switches	NEZBYTNÁ SOUČÁST PRO PROPOJENÍ MEZI SWITCH PANELE, VYŠŠÍ SPOLEHLIVOST SÍTĚ	4	2 260,00 Kč	9 040,00 Kč		9 040,00 Kč	
	Součet - cena bez DPH				0,00 Kč	0,00 Kč	67 040,00 Kč	67 040,00 Kč
	Součet - cena včetně DPH (21%)				0,00 Kč			dle § 222, odst.4