

DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO č. 321 015

na zhotovení díla s názvem
Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zeď
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Heřmanov**
Se sídlem: **Heřmanov 13, 405 02 Děčín 2**
IČ: **00261327**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **6625431/100**
Zastoupený: **Františkem Davidem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **František David, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**
IČ: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1142
Zastoupený: **Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Petr Podrazil, výkonný ředitel**
Zástupci oprávněni jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Petr Kopic, vedoucí závodu 01, následně jmenovaný stavbyvedoucí**

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 05.05.2021 v následujícím znění:

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zeď**“ způsobem a v rozsahu stanoveném ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo a dále obsahem, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 Předmět díla se mění o provedení dodatečně požadovaných prací objednatelem, které jsou specifikovány změnovým listem - soupis prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 541.551,47 Kč
Cena bez DPH - méněpráce:	- 84.413,25 Kč
Cena bez DPH - vícepráce:	105.808,75 Kč

Cena celkem bez DPH:	1 562.946,97 Kč
DPH 21%:	328.218,86 Kč
Cena Celkem včetně DPH:	1.891.165,83 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nevyšší přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:

- změnový list č. 1 a č. 2 ze dne 23.06.2021 vč. oceněného soupisu prací

V Děčíně, dne 28.6.2021

V Heřmanově, dne 28.6.2021

za zhotovitele:

za objednatele:



Petr Podrazil
výkonný ředitel

OEEC HEŘMANOV
Heřmanov čp. 13
405 02 Děčín 2
IČO: 00 261 527

František David
starosta obce

Rekapitulace rozpočtů

Stavba: n321015 - Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zeď


002 - ZMĚNY

	Cena
001 - Změnový list č. 1	-26 339,50
002 - Změnový list č. 2	47 735,00
Celkem:	21 395,50

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	21 395,50	4 493,06	25 888,56	21
CELKEM		21 395,50	4 493,06	25 888,56	

V Děčíně, dne 23.6.2021



Olga PAVLÍČKOVÁ
vedoucí obchodního oddělení
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n321015 - Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zed'

002 - ZMĚNY

002 - Změnový list č. 2

001 - Vícepráce

003	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m ³	15,000	M3	51,00	765,00	21%	925,65
027	59217017	obrubič betonový chodníkový 100x10x25 cm	10,000	M	163,00	1 630,00	21%	1 972,30
001	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m ³ strojně	15,000	M3	301,00	4 515,00	21%	5 463,15
026	916231213	Osazení chodníkového obrubičku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	10,000	M	227,00	2 270,00	21%	2 746,70
046	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	50,000	M2	200,00	10 000,00	21%	12 100,00
047	1G2	Ruční pokládky ACO 11 tl 6cm	50,000	M2	528,00	26 400,00	21%	31 944,00
004	171201201	Uložení sypaniny na skládky	15,000	M3	14,00	210,00	21%	254,10
012	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	50,000	M2	20,00	1 000,00	21%	1 210,00
002	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - bude uloženo na skládce v obci, bez poplatku	15,000	M3	63,00	945,00	21%	1 143,45

Součet za 001 - Vícepráce

47 735,00

57 759,35

CELKEM 002 - Změnový list č. 2


47 735,00

57 759,35

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	47 735,00	10 024,35	57 759,35	9
CELKEM		47 735,00	10 024,35	57 759,35	

V Děčíně, dne 23.6.2021



Olga PAVLÍČKOVÁ
vedoucí obchodního oddělení
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	Mj	Cena/m.j	Cena celk	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	----	----------	-----------	-------	--------------

Stavba: n321015 - Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zeď

002 - ZMĚNY

001 - Změnový list č. 1

001 - Méněpráce

006	58333680	kamenivo těžené hrubé frakce 22/63	-87,750	T	607,00	-53 264,25	21%	-64 449,74
003	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	-27,000	M3	51,00	-1 377,00	21%	-1 666,17
001	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	-27,000	M3	301,00	-8 127,00	21%	-9 833,67
004	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-27,000	M3	14,00	-378,00	21%	-457,38
002	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - bude uloženo na skládce v obci, bez poplatku	-27,000	M3	63,00	-1 701,00	21%	-2 058,21
005	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	-27,000	M3	118,00	-3 186,00	21%	-3 855,06
007	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná - vhodná do násypů	-23,400	T	700,00	-16 380,00	21%	-19 819,80
Součet za 001 - Méněpráce						-84 413,25		-102 140,03

002 - Vícepráce

045	58333680R	kamenivo těžené hrubé frakce 0/63	61,750	T	593,00	36 617,75	21%	44 307,48
041	122451101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	16,000	M3	725,00	11 600,00	21%	14 036,00
044	171201221	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	32,000	T	250,00	8 000,00	21%	9 680,00
043	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000	16,000	M3	23,30	372,80	21%	451,09
042	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	16,000	M3	92,70	1 483,20	21%	1 794,67
Součet za 002 - Vícepráce						58 073,75		70 269,24

CELKEM 001 - Změnový list č. 1

-26 339,50

-31 870,79

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-26 339,50	-5 531,29	-31 870,79	12
CELKEM		-26 339,50	-5 531,29	-31 870,79	

V Děčíně, dne 23.6.2021



Olga PAVLÍČKOVÁ
vedoucí obchodního oddělení
SaM silnice a mosty Děčín a.s.