

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„ Fotovoltaická elektrárna pro objekt ČOV Planá "

uzavřené dne 12. 2. 2024

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Město Planá

IČO : 00260096

se sídlem : náměstí Svobody 1, 348 15, Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

a

Zhotovitel:

VK Solar system s.r.o.

IČO: 29079110

se sídlem: Kaštanová 2417/40, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Vladimír Kliment, jednatel.


I.

V souladu s ustanovením čl. III. " Doba a místo plnění", uvedeným ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla. Stavba bude dokončena v celkovém rozsahu, dle znění smlouvy o dílo nejpozději do 31. 7. 2024. Důvodem změny termínu dokončení stavby je změna legislativy technické normy ČSN P 730847.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města Planá, dne 8. 7. 2024, usnesením č. U 152/1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 2. 2023 se nemění.

V Plzni, dne 2024




Zhotovitel

VK Solar system s.r.o..

Ing. Vladimír Kliment

V Plané, dne 2024



Objednatel

město Planá

Mgr. Martina Němečková