

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„Zateplení objektu č.p. 152 v obci Liblice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen NOZ)

1.1. Objednatel : Obec Liblice
Sídlo : Liblice 57, 277 32 Byšice
Statutární zástupce: Ing. Martin Nezbeda – starosta obce
IČ : 00510548
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 19528171/0100

a

1.2. Zhotovitel : ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
Sídlo : Panešova 3521, 276 01 Mělník
Statutární zástupce : Zbyněk Šnajdr – jednatel společnosti
IČ : 271 10 648
DIČ : CZ27110648
Peněžní ústav Komerční banka, a.s., pobočka Mělník
Č. účtu 512 531 060 247/0100

Zapsaný u Městského soudu v Praze oddíl C , vložka 97015

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento

DODATEK

Kterým se mění článek IV. Cena za dílo v bodě 4.2 takto:

	Původní cena	Snížení ceny	Cena po změně
Cena celkem bez DPH:	2.190.633,-	-3.889,-	2.186.744,-
DPH 21%:	460.033,-	-817,-	459.216,-
Cena celkem včetně DPH:	2.650.666,-	-4.705,-	2.645.961,-

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Dodatku.

Příloha č. 1: Změnový list

Příloha č. 2: Soupis méněprací a víceprací

V Liblicích dne: 3.7.2018



Zhotovitel :
Zbyněk Šnajdr
jednatel společnosti



ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 024 667, fax: 315 671 525
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648



Objednatel:
Ing. Martin Nezbeda
starosta obce

TdI:
Ing. PETR ŠOHAJ
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ
ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
Na Kopaninách 1627, 276 01 Mělník
IČ: 759 25 702, mobil: 608 336 969



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.			
Investor:	Obec Liblice	Datum: 3.7.2018		
Název akce: Zateplení objektu č.p. 152 v obci Liblice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet méněprací			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Absence samozavírače na dveřích do kotelny				
Popis a zdůvodnění změny: Kvůli výškovým poměrům nelze u dveří do kotelny osadit projektem navržený samozavírač				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Ing.Martin Nezbeda, starosta obce Liblice				
 				






Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU.

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Soupis méněprací a víceprací



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Obec Liblice	
Datum:	3.7.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Absence samozavírače na dveřích do kotelny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Kvůli výškovým poměrům nelze u dveří do kotelny osadit projektem navržený samozavírač</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-3 889,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-3 889,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 šNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Panešova 3521, 276 01 Mělník tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525 IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 646	
Datum: 3.7.2018	Datum: 3.7.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: **Zateplení prodejny a fit centra č.p.152 na pozemku st.p.204, kat.území Liblice - ZL.č.1**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: ZL č.1

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	- 3 889	- 817	- 4 705

Celkem bez DPH: - 3 889 CZK

Celkem s DPH: - 4 705 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Piskáčková Veronika	Zpracovatel

Piskáčková
ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648

Rekapitulace - objekty a oddíly

Pops	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_02: Měněpráce	- 3 889	- 817	- 4 705
7669: Výplně otvorů	- 3 750	- 787	- 4 537
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	- 139	- 29	- 168
	- 3 889	- 817	- 4 705

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Rozpočty a dod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				SO_02: Méněpráce				- 3 889
				7669: Výplně otvorů				- 3 750
				7669: Výplně otvorů				- 3 750
1	SUB	766913	A_00	Samozavírač VD s aretací v ramínku ke všem VD (4ks)	soubor	- 0,250	15 000,00	- 3 750
				VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				- 139
				VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady				- 139
1	ON	04	A_00	Mimostaveništní doprava	%	2,000	- 37,50	- 75
2	ON	07	A_00	Zařízení staveniště	%	1,700	- 37,50	- 64
								- 3 889