

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo, ze dne 17.04.2023

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

objednatel: **Městys Kounice**
sídlo: **289 15 Kounice 127**
IČO: **00239305**
DIČ: **CZ00239305**
číslo účtu: **5024191/0100**
jednající prostřednictvím: **Miroslava Sochorová, starostka**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.**
sídlo: **Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady**
IČO: **61680346**
DIČ: **CZ 61680346**
zastoupený: **Karlem Kosínkou, jednatelem společnosti**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět díla

Dodatkem č. 1 se doplňuje

9. Tímto dodatkem číslo 1 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. I smlouvy o dílo ze dne 17.04.2023 **„Nástavba na pavilonu 1. stupně v areálu ZŠ Kounice“**

o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnových listů a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č 5 tohoto dodatku č. 1.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- ZL_01 Bourání věnce, ochrana fasády
- ZL_02 Pojistná hydroizolace nad 1.NP
- ZL_03 Tepelná izolace střechy – EPS
- ZL_04 Stupínek pod katedrou mč 210
- ZL_05 Úprava fasády
- ZL_06 ZTI - stavební výpomoc

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „**Nástavba na pavilonu 1. stupně v areálu ZŠ Kounice**“

”

ZL_07 UT - stavební výpomoc

IV. Cena díla

Dodatkem č. 1 se doplňuje

9. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle SOD ze dne 17.04.2023 dle čl. I. a tohoto Dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH:	16 752 337,01 Kč
Dodatek č. 1	424 080,97 Kč
Celková cena bez DPH	17 176 417,98 Kč
DPH z celkové ceny:	3 607 047,78 Kč
Celková cena včetně DPH:	20 783 465,76 Kč

XVI Závěrečná ustanovení

7. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 17.04.2023 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.
8. Dodatek č. 1 byl projednán zastupitelstvem městyse Kounice č. 8 usnesením č. XVI/8/2023 ze dne 13.12.2023.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

PŘÍLOHY SMLOUVY a dodatku č. 1

Příloha č. 5	Rozpočet a Změnové listy č. 01 – 07
--------------	-------------------------------------

V Kounicích, dne 14.12.2023

V Poděbradech, dne 14.12.2023

Objednatel:



Mu. Sochorová
Sochorová Miroslava – starostka

Zhotovitel:

STAFIKO PODĚBRADY spol. s r. o.
ul. Ve Dvoře 253
290 01 Poděbrady - Velké Zboží
IČ: 61680346, DIČ: CZ61680346

Kosinka Karel
Kosinka Karel – jednatel společnosti