




DODATEK Č. 1 SOD 120

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
a v souladu s § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále jen „Dodatek č1.“)

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Dubec
Sídlo: Starodubečská 401/36, 1070 0 Praha 10
Identifikace ekonomického subjektu ČSÚ č. j.: 30/2007-71
Zastoupen: Jaroslavem Tošilem, starostou
IČ: 00240184
DIČ: CZ00240184
Bank. spojení : 0503252998/6000 PPF banka, a.s
Telefon: 272701925
E- mail: info@praha-dubec.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Pennant group s.r.o.
Sídlo: Na Folimance 2155/15 Praha 120 00
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 294242
zastoupen: Veronika Malíková , jednatelka společnosti
IČ: 07075413
DIČ: CZ 07075413
Bank. spojení : 
Telefon: 
E-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také dále jen „smluvní strany“)

I. Preambule

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem: „**Odstranění stavby-sklad na pozemku č. 1005/31 v k.ú. Dubec**“ vyhlášenou objednatel.

2. Dne 1.6.2020 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SOD 120 (dále též „Smlouva“).

3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla, „**Odstranění stavby-sklad na pozemku č. 1005/31 v k.ú. Dubec**“, které se týkají :

- a) odstranění následujících staveb (objektů):
 - montovaný objekt (SO 01) v havarijním stavu, který je dlouhodobě nevyužívaný, dříve sloužil jako skladové plochy a kancelářské zázemí;
 - drobná stavba 01 – sklad, vystavěný jako opláštěná ocelová konstrukce na betonové podezdívce;

- drobná stavba 02 – přístřešek, vystavěný jako zastřešení z vlnité velkoplošné krytiny (více viz čl. 2 Smlouvy)

Předmět dodatku

Tento dodatek č.1. mění závazek ze Smlouvy o dílo tímto způsobem:

„předmětu díla“ Článek 2 odst. a) dílo se rozšiřuje o práce a dodávky v rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. Jedná se o rozsah objemu odpadu a jeho charakteru, který byl schválen Objednatelém a nebyl naceněn v plném rozsahu v rozpočtu zadávací dokumentace VZ.

Článek 4 odst.3) v souvislosti se změnou ocenění díla dle tohoto Dodatku č. 1 se upravuje celková cena za dílo o částku **72 184,32 Kč bez DPH, tj. 87 343,03 Kč vč. DPH.**

Rekapitulace celkové ceny díla:

<i>Původní cena díla dle smlouvy:</i>	<i>621 894.-Kč bez DPH</i>
<i>Dodatek č 1.</i>	<i>72 184,32 Kč bez DPH</i>
<hr/>	
<i>Nová celková cena díla je:</i>	<i>694 078,32 Kč bez DPH</i>
<i>Plus částka odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění tj.</i>	
<i>Cena s DPH konečná</i>	<i>839 834,77 Kč s DPH</i>

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 120 ze dne 1.6.2020. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 120 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne 22.6.2020

V Praze dne 22.6.2020



Objednatel:

Zhotovitel