

# Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami :

## I. Smluvní strany

### I.1. Objednatel:

**Obec Vysoká**

se sídlem: Vysoká 32, 277 24 Vysoká  
zastoupena: Bořivojem Štolbou, starostou obce  
IČ: 00237337  
telefon: 315672132  
e-mail: [starosta@obecvysoka.cz](mailto:starosta@obecvysoka.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

### I.2. Zhotovitel:

**Jiří Marvánek**

se sídlem: Střednice 59, 277 24 Vysoká  
zastoupen: Jiřím Marvánkem  
IČ: 74760939  
DIČ: CZ7707300898

telefon, fax: 721 474 698  
e-mail: [jirimarvanek@seznam.cz](mailto:jirimarvanek@seznam.cz)  
bankovní spojení: MONETA Money Bank  
číslo účtu: 209706936/0600

*dále jen „zhotovitel“*

*dnešního dne, měsíce a roku  
ve vzájemné shodě uzavírají  
tento dodatek č.1 výše uvedené smlouvy o dílo na realizaci akce :*

**„Stoka J ve Vysoké“**

## **Předmět dodatku č.1 :**

Bod 1) Předmětem bodu č.1 tohoto dodatku je zhotovení čtyř dvoumetrových kanalizačních přípojek, které nebyly předmětem smlouvy o dílo a dále přemístění telekomunikačního zařízení na adrese: Bosyně 65, 277 24 Vysoká - Bosyně, č.j. 512004/20, které také nebylo součástí smlouvy o dílo.

Cena kanalizační přípojky je 1.050,- za bm. Celková cena za provedení čtyř dvoumetrových přípojek tedy činí **8.400,- bez DPH.**

Cena za přemístění telekomunikačního zařízení na adrese: Bosyně 65, 277 24 Vysoká - Bosyně, č.j. 512004/20 je udaná dodavatelem CETIN, a je přiložená k tomuto dodatku č.1 a činí **34.344,- bez DPH.** Bližší specifikace je řešena Změnovým listem I., který je přílohou č.2 tohoto dodatku.

Bod 2) Předmětem bodu č.2 tohoto dodatku je změna týkající se rozpočtu, a to konkrétně položek č.27 Trativod z drenážních trubek, č.28 Monitoring stoky a č.61 Čerpací jímka. Všechny tyto položky nebyly účtovány. Celková částka je 13.900,- bez DPH. Bližší specifikace je řešena Změnovým listem II., který je přílohou č.3 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání a ustanovení smlouvy o dílo mezi výše uvedenými subjekty zůstávají nezměněny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu.

Ve Vysoké dne 14. 8. 2013

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



Bořivoj Štolba  
starosta obce

**JIRÍ MARVÁNEK**  
zemní práce, autodoprava  
Střednice 59 277 24 Vysoká  
IČ: 74760930, DIČ: CZ7707300898

Jiří Marvánek.

zhotovitel

Přílohy :      č.1 Cenová nabídka CETIN  
                  č.2 Změnový list I.  
                  č.3 Změnový list II.

Název stavby: **Vysoká - stoka J (Anežka)**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	0.528	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.088	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

**Rozdělení dle zón:**

<b>1: Nad 100 tis. obyv.</b>					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
<b>2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.</b>					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
<b>3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.</b>					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
<b>4: Do 1 tis. obyv.</b>					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

**REKAPITULACE:**

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>3 337,97 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>3 504,90 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>16 687,72 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>6 238,40 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>210,16 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>4 365,23 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>34 344,38 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>30 796,25 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>3 548,13 Kč</b>

*M Bárta*.....  
Zhotovil.....  
Kontroloval

Vytisknuto: 26-05-2023 08:37:22

## Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
957745		Šetření technické	1.00 ks	918,07 Kč
958470		Zpracování cenové kalkulace	1.00 ks	2 419,90 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
956266	S	Převzetí a zához pod fólii bez zřízení kabelového lože	42.00 m	3 504,90 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	597,30 Kč
954998	S	Montáž jedné čtyřky bez číslování	60.00 ks	914,40 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	5.00 ks	7 269,55 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	88.00 m	2 292,40 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 504,70 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 238,40 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>				
958459		Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	210,16 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	42.00 m	194,46 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	88.00 m	1 660,56 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný	60.00 ks	94,80 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	1.00 ks	241,01 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	5.00 ks	2 174,40 Kč

**Změnový list I.****Stavba:** STOKA „J“ ve Vysoké


Popis změny a její účel: Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace SoD.

Změna se týká technického řešení s dopadem na cenu díla. Jedná se o vícepráce, konkrétně zhotovení 4x 2m kanalizačních přípojek a přeložení kabelu, což je nad rámec původní SoD. Je řešeno dodatkem č. 1.

Popis položky	mj	počet	Kč/mj	cena celkem	poznámka
Kanalizační přípojka 4x	m	8	1.050,-	8.400,-	
Přemístění telekomunikačního Zařízení		kpl	1	34.344,-	34.344,- viz.CN Cetin
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>42.744,-</b>	

Ve Střednicích, dne 30.6.2023

Jiří Marvánek



**Změnový list II.****Stavba:** STOKA „J“ ve Vysoké

Popis změny a její účel: Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace SoD.

Změna se týká technického řešení s dopadem na cenu díla. Jedná se o méněpráce, konkrétně o tyto položky rozpočtu, položka č.27 Trativod z drenážních trubek, č.28. Monitoring stoky, a č. 61 čerpací ocelová jímka DN500.

Je řešeno dodatkem č. 1.

Popis položky	mj	počet	Kč/mj	cena celkem	poznámka
Č.27 Trativod z drenážních trubek	m	20,5	300,-	6.150,-	
Č.28 Monitoring stoky	m	41	150,-	6.150,-	
Č.61 Čerpací jímka	ks	1	1.600,-	1.600,-	
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>13.900,-</b>	

Výše uvedená částka nebyla fakturována na faktuře č. **2023080** z původně smluvené ceny.

Ve Střednicích, dne 27.7.2023

Jiří Marvánek

