

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

JV Dlažby s. r. o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
240763

Zastoupený:

Jiřím Valentou, jednatelem

Sídlo:

Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3

Doručovací adresa:

ul. Revoluční 147, 54101 Trutnov

IČ:

03980316

DIČ:

CZ03980316

Bankovní spojení:

ČSOB a. s.

Číslo účtu:

269576758/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

636270217/0100

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 25.06.2024 v 09:15:22

Čj: TSHK/5041/2024

Listů: 0 Příloh: 1

Obdržen

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12.3.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu chodníku v ulici Jungmannova v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124032 s názvem „Oprava chodníku v ulici Jungmannova v Hradci Králové“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo byla sjednána celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výši 1 323 188,30 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Konkrétně se jedná o tyto vícepráce:

V úseku chodníku před čp. 1394 – 1396 bude na pláň pod konstrukcí chodníku položena výztužná textilie. Při bourání obrubníků bude zároveň s degradovaným betonovým ložem vybouraná dvojlinka ze žulových kostek a provedeno zpětné položení. Budou provedeny zemní práce pro výměnu kabelů a sloupů veřejného osvětlení.
5. V návaznosti na výše uvedené je třeba provést změnu v čl. V. odst. 1 týkající se ceny díla, kdy cena díla bude navýšena o 20.574,- Kč bez DPH.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento bude znít následovně:
 1. *Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele činí bez DPH **1 343 762,30 Kč**.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Trutnově dne 25. 06. 2024


V Hradci Králové dne 25. 06. 2024

ZA ZHOTOVITELE:





Jiří Valenta, jednatel
JV Dlažby s. r. o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Vícepráce pro stavbu

Investor stavby:

Název firmy (Jméno)

Oprava Chodníku V Ulici Jungmanova

PSČ Město

Hradec Králové

Název investice:

Investiční činnost

Dodavatel stavby:

JV Dlažby s.r.o

Kubelíkova 1224 / 42

130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ: 039 80 316

1	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50			
2	K	460341111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 50 m	m3	8			
62	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,6			
3	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	300			
4	M	693110621	geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	300			
5	K	596211110	Kladení žulové kostky do bet. lože	m2	20			

Náklady celkem bez DPH.

20574 Kč

DPH

4320 Kč

Celkem

24894 Kč