Časový harmonogram aktivit projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*8 / 2013*	*9 / 2013*	*10 / 2013*	*11 / 2013*	*12 / 2013*	*1 / 2014*	*2 / 2014*	*3 / 2014*	*4 / 2014*	*5 / 2014*	*6 / 2014*	*7 / 2014*	*8 / 2014*	*9 / 2014*	*10 / 2014*	*11 / 2014*	*12 / 2014*	*1 / 2015*	*2 / 2015*	*3 / 2015*	*4 / 2015*	*5 / 2015*	*6 / 2015*	*7 / 2015*	*8 / 2015*	*9 / 2015*	*10 / 2015*	*11 / 2015*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
Řízení projektu																												
Výstup 1.1 - Prozkoumán geotermální potenciál municipality Doboj																												
Aktivita 1.1.1 - Zpracování metodiky a projektové dokumentace pro zhotovení sítě geotermálních vrtů																												
Podaktivita 1.1.1.A – Rešerše																												
Podaktivita 1.1.1.B – Koncepční model																												
Podaktivita 1.1.1.C – Průzkum dílčích lokalit																												
Podaktivita 1.1.1.D – Projektová dokumentace průzkumných vrtů																												
Aktivita 1.1.2 - Zajištění potřebných povolení																												
Podaktivita 1.1.2.A – Povolení pro realizaci terénního průzkumu v regionu Doboj																												
Podaktivita 1.1.2.B – Povolení pro realizaci vrtů																												
Aktivita 1.1.3 - Terénní měření a zpracování geofyzikálních dat pro oblast Ševarlije																												
Podaktivita 1.1.3.A – Geofyzikální průzkum oblasti Ševarlije pro návrh vrtů / detailní zmapování terénu a zpracování HG mapy v měřítku 1:2500 a 1:10000																												
Podaktivita 1.1.3.B – Zevrubný geofyzikální průzkum																												
Aktivita 1.1.4 - Dodávka stavebního materiálu potřebného pro zhotovení vrtů																												
Aktivita 1.1.5 - Vrtné práce																												
Aktivita 1.1.5 a - vyprojektovaný geofyzikální průzkum (karotáž)																												
Aktivita 1.1.6 - Zaškolení a poučení zodpovědných pracovníků pro manipulaci a obsluhu zkušebních vrtů																												

Časový harmonogram aktivit projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*8 / 2013*	*9 / 2013*	*10 / 2013*	*11 / 2013*	*12 / 2013*	*1 / 2014*	*2 / 2014*	*3 / 2014*	*4 / 2014*	*5 / 2014*	*6 / 2014*	*7 / 2014*	*8 / 2014*	*9 / 2014*	*10 / 2014*	*11 / 2014*	*12 / 2014*	*1 / 2015*	*2 / 2015*	*3 / 2015*	*4 / 2015*	*5 / 2015*	*6 / 2015*	*7 / 2015*	*8 / 2015*	*9 / 2015*	*10 / 2015*	*11 / 2015*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
Aktivita 1.1.7 - Provedení hydrodynamických a laboratorních zkoušek a analýz dle zpracované metodiky																												
Aktivita 1.1.8 - Provedení laboratorních rozborů odebraných vzorků vody dle zpracované metodiky																												
Aktivita 1.1.9 - Zpracování analýzy možnosti využití geotermální energie v lokalitě Doboj																												
Výstup 1.2 - Zvýšené povědomí místních obyvatel o využití obnovitelných zdrojů energie																												
Aktivita 1.2.1 Vytvoření propagačních materiálů																												
Aktivita 1.2.2 Doprovodné akce a medializace projektu																												
Aktivita 1.2.3 Osvětová činnost zaměřená na žáky školy Sveti Sava v Ševarlije																												
Aktivita 1.2.4 Propagace projektu																												

RNDr. Lubomír Procházka

Digitally signed by RNDr. Lubomír Procházka
DN: c=CZ, o=GEOtest, a.s. [IČ 46344942], ou=22640, cn=RNDr. Lubomír Procházka, serialNumber=P41491, title=ředitel společnosti
Date: 2015.03.17 11:47:13 +01'00'