Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek 

OSNOVA HARMONOGRAMU 

k plnění zakázky
„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE“


Harmonogram, který bude vybraný dodavatel předkládat zadavateli před podpisem smlouvy o dílo, musí zahrnovat minimálně tyto údaje s grafickým znázorněním a uvedením času plnění v konkrétních datumech. 

1. Převzetí staveniště 
2. Oznámení KHS o termínu odstraňování azbestu
3. Pasportizace příjezdových komunikací a ploch
4. Pasportizace vymezeného území pro staveniště včetně objektů a bezprostředně sousedících ploch dotčených odstraňováním stavby
5. Projednání DIO a DIR
6. Zařízení staveniště
7. Předání aktualizovaného demoličního plánu Objednateli
8. Odstranění azbestu
9. Provedení demontáže ocelových konstrukcí 
10. Dokončení demoličních prací 
11. Výškové geodetické zaměření pláně po dokončení DÍLA s vytyčením podzemních sítí
12. Předání a převzetí DÍLA
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