
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 
uvedené zakázce 

 
 

OBEC ŠLAPANOV 

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 

 
pro zadání podlimitní veřejné zakázky 

na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
(dále jen „zákon“) 

 
s názvem 

 
     

 
 

„FVE Šlapanov“ 
    

 



 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 

Žádáme o přehodnocení možnosti použít panely o jiném výkonu. Problém je zejména se stavbou 
ZŠ, kde jsou navrženy panely o výkonu 410 W. Tyto panely je již téměř nemožné na trhu koupit, 
protože jde o výkon běžný 2 roky zpět. Což odpovídá i datumu dokončení PD – leden 2023. 
Umožnění změny výkonu povede také k tomu, na obě střechy bude možné použít stejný typ 
panelu, což je výhodnější pro servis. Rozptyl výkonu panelů je možné nastavit například do 0,7% 
celkového instalovaného výkonu FVE 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení č. 4 poskytuje účastníkům opravený 
Položkový rozpočet. Účastníci použijí tento dokument jako podklad při zpracování svých 
nabídek.   

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto souboru Vysvětlení č. 4 poskytuje účastníkům doplněný 
dokument projektová dokumentace. Účastníci použijí tento dokument jako podklad při 
zpracování svých nabídek.   

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 
 

Smlouva o dílo neobsahuje doložku o počasí a termín dokončení realizace je 8 týdnů od podpisu 
smlouvy, z čehož vyplývá, že realizace by připadala na prosinec a leden. Jak bude řešen posun 
termínu dokončení v případě špatných povětrnostních podmínek (teploty obecně pod 5 stupňů 
celsia, námraza, omezená viditelnost, vítr apod.)? 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 
 
Zadavatel mění znění čl. 5.2 následovně: 
 
5.2. Maximální délka realizace dodávky je 12 týdnů od podpisu smlouvy 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení č. 4 poskytuje účastníkům Obchodní 
podmínky v podobě návrhu smlouvy, kde upravil termín plnění. Účastníci použijí tento 
dokument jako podklad při zpracování svých nabídek.   

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 
 

Součástí rozpočtu je úprava jímací soustavy – žádáme o uveřejnění stávající revize na jímací 
soustavu na obou objektech. 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

Zadavatel uvádí, že objekt ČOV nemá funkční Hromosvod, účastníci si musí uzemnění na tomto 
objektu zajistit sami.  

Zadavatel jako přílohu č. 4 tohoto souboru Vysvětlení č. 4 poskytuje účastníkům dokument 
Revize hromosvodů na základní škole. Účastníci použijí tento dokument jako podklad při 
zpracování svých nabídek.   

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 



 
Lze nabídnou místo sítového střídače 30KW+ hybridního 15 kW, jeden společný hybridní o 
výkonu 50KW? jedná se o technologicky lepší řešení, ekonomicky srovnatelné, pokud ano 
můžeme upravit výkaz výměr dle této varianty? 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení č. 4 poskytuje účastníkům opravený 
Položkový rozpočet. Účastníci použijí tento dokument jako podklad při zpracování svých 
nabídek.   

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto souboru Vysvětlení č. 4 poskytuje účastníkům doplněný 
dokument projektová dokumentace. Účastníci použijí tento dokument jako podklad při 
zpracování svých nabídek.   

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 
 

jaká hodnota má být využitelná kapacita baterie, dle VV je uváděno celková. pro dotace je 
zásadní využitelná, prosíme o upřesnění 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení č. 4 poskytuje účastníkům opravený 
Položkový rozpočet. Účastníci použijí tento dokument jako podklad při zpracování svých 
nabídek.   

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto souboru Vysvětlení č. 4 poskytuje účastníkům doplněný 
dokument projektová dokumentace. Účastníci použijí tento dokument jako podklad při 
zpracování svých nabídek.   

 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 
 

V PD v odd. D2.1.2.rozvržení.dgn.pdf v Situačním výkresu stavby jsou uvedeny střídače X3-
hybrid-15,0 G4 a X3-PRO-12K-G2. V položkovém rozpočtu a TZ PD je uveden střídač 15 kW PRO 
a 12 kW hybrid. Co platí? 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 

Zadavatel uvádí, že platí hodnota uvedená ve Výkazu výměr a v technické zprávě tedy střídač 15 
kW PRO a 12 kW hybrid.   

 
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 12. 2024 do 11:00 hodin.  
 
Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo 1 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Projektová dokumentace 
Příloha č. 4 Revize hromosvodů 
 
 
V Brně 
 



 
 
 

Deregio Tender, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

Zástupce zadavatele 
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