     

Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“
Číslo smlouvy Objednatele:
……………………….

Číslo smlouvy Zhotovitele:
……………………….
SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY 
A ZAŘÍZENÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno 

Zastoupené:

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem:


Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:


44992785

DIČ:


CZ 44992785

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu:

111 246 222/0800
Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci: 

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb 

(dále jen „Objednatel“)

a
II. Název / obchodní firma: 
POKYNY PRO VYBRANÉHO DODAVATELE: při zpracování návrhu smlouvy doplní vybraný dodavatel požadované údaje
Zastoupený: 
Se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v………….., pod sp. zn.    nebo
Právnická / fyzická osoba zapsaná v ……………………………………….

nebo

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy
I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

I.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“, která bude financována z vlastních prostředků Objednatele (dále jen „Projekt“).
I.3. V rámci Projektu má být provedena rekonstrukce budovy Janáčkova divadla a její dobudování, včetně rekonstrukce střechy a vstupního schodiště z veřejného prostranství před hlavním vstupem pro veřejnost do Janáčkova divadla (dále jen „Stavba“).

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v zajištění řádného fungování Janáčkova divadla pro účely konání kulturních akcí na nejvyšší úrovni v plně rekonstruovaném interním prostředí se zcela novým střešním pláštěm nad částí půdorysu a rekonstruovaným vstupním schodištěm před hlavním vstupem pro veřejnost.
I.5.  Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy. 

I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy 
II.1st Předmětem této smlouvy je
a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby, a poskytování záručního plnění k dílu a
b) zařízení záležitostí pro Objednatele – zastupování Objednatele při řízení souvisejícím s užíváním Stavby.
II.2nd Zhotovením Stavby se rozumí 

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je v části vyjma plnění dle přílohy č. 2 smlouvy vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „Projektová dokumentace“) a oceněným položkovým rozpočtem, oceněným soupisem stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb příslušných stavebních objektů a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a byla Zhotoviteli předána v rámci Veřejné zakázky před uzavřením této smlouvy. Rozsah Stavby v části odpovídající rekonstrukci střechy Janáčkova divadla je vymezen požadavky na výkon nebo funkci, které jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy. Projektová dokumentace i požadavky na výkon nebo funkci byly zpracovány společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, IČO: 25517562;
b) vypracování projektové dokumentace k části stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci v rozsahu nezbytném dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Její součástí bude ve vztahu ke zhotovení střechy také akustické posouzení návrhu nové střešní konstrukce včetně výchozího měření hladiny hluku ve venkovním prostoru. Řádně vypracovanou projektovou dokumentaci k části stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k připomínkám nejpozději do tří měsíců od uzavření smlouvy. Objednatel předloží Zhotoviteli do 14 dnů své připomínky k této projektové dokumentaci, které je Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat za předpokladu, že připomínky povedou k naplnění požadavků definovaných v příloze č. 2 smlouvy;

c) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“);

d) geodetické zaměření Stavby.
II.3rd Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti: 

a) zpracování podrobného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) ve lhůtě dle čl. III.1 písm. a) v rozsahu dle čl. III.4 a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; pokud Objednatel nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Odsouhlasený Harmonogram je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy;
b) zhotovení projektové dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele) v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a vyhláškou o dokumentaci staveb, a po předchozím projednání s TDI a AD. V případě zhotovení této dokumentace bude tato předána objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu .pdf na CD/DVD nosiči;

c) speciální stavební zásahy (činnosti) spočívající ve vysoce odborných restaurátorských a konzervátorských pracích, na jejichž provádění je nezbytná příslušná licence dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
d) napojení řídicího systému na stávající řídicí systém. Nově integrovaný řídicí systém musí být plně kompatibilní se stávajícím řídicím systémem technologických zařízení provozovaných v rámci budovy Janáčkova divadla, a to ve smyslu zpracované Projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů před zahájením realizace této části plnění dle Harmonogramu podle čl. II.3. písm. a) předložit Objednateli k odsouhlasení seznam navrhovaných komponent řídicího systému, které budou plně kompatibilní s použitými komponenty dle projektové dokumentace, vč. Komunikačního protokolu, a popíše způsob implementace (napojení) řídicího systému na stávající řídicí systém. Odsouhlasení Objednatele je podmínkou pro zahájení realizace této části plnění.
e) zpracování analýzy rizik v souladu s nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, zpracované podle nebezpečí uvedených v ČSN EN ISO 12100 v souladu s ČSN EN 31010, respektive ČSN EN ISO 14798, a předložení Objednateli v termínu dle čl. II.3. písm. d). Úroveň elektronické bezpečnostní funkce bude stanovena podle ČSN EN 62061 s přihlédnutím k ČSN EN 61508;
f) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům; 

g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby; 
h) zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, k části stavby vymezené požadavky na výkon a funkci, aktualizace plánu BOZP k části stavby vymezené projektovou dokumentací;
i) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
j) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
k) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
l) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči; 
m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči (výjimku tvoří odborné technické dokumenty z oblasti výpočetní techniky, kdy Objednatel akceptuje předání těchto dokladů v originálním znění v anglickém jazyce). 
n) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči; 
o) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
p) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele; 
q) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;
r) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
s) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek; 
t) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
u) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli; 
v) pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD; 
w) provedení zaškolení obsluhy provozovatele budovy Janáčkova divadla, jímž je Národní divadlo Brno (dále jen „Provozovatel“), u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení, budou Objednatelem ztotožněny nejpozději ve Finální lhůtě dle odst. III.1 písm. c); 
x) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;  
y) vybavení Stavby podle požární zprávy;
z) výsadbu travnatých ploch a jejich první pokos a výsadbu zeleně (dále jen „Výsadba zeleně“) 
aa) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy;
II.4th Vypracování projektové dokumentace k části vymezené požadavky na výkon nebo funkci bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou o dokumentaci staveb – viz odst. II.3 písm. b) této smlouvy. 
II.5th Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající technický dozor investora uvedenou v příloze č. 3 smlouvy (dále jen „TDI“) a osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 3 smlouvy (dále jen „AD“) a jejich souhlasné stanovisko; projednání změny má oprávnění se účastnit i zástupce Provozovatele;
e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí;
f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav; 
g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).
DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.4. této smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel.

II.6th Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje zpracování geometrického plánu v rozsahu dle zvláštních právních předpisů (odsouhlaseného Majetkovým odborem Magistrátu města Brna) odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí - v 7 tištěných a v 7 datových vyhotoveních ve formátu .DGN a .pdf,  zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 3 datových vyhotoveních ve formátu .pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených.
II.7th Zařízením záležitostí pro Objednatele se rozumí zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby, a to zejména (nikoliv však výlučně):

a) Zhotovitel bude zastupovat Objednatele při kontrolních prohlídkách Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem;
b) Zhotovitel za Objednatele místně příslušnému stavebnímu úřadu oznámí termín zahájení zhotovování Stavby;
c) Zhotovitel zpracuje žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a předloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu potřebné údaje a podklady pro jeho vydání;
d) Zhotovitel vyžádá a převezme písemná závazná stanoviska dotčených orgánu státní správy a dalších příslušných dotčených osob;
e) Zhotovitel při závěrečné prohlídce Stavby předloží doklady požadované věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
f) Zhotovitel bude vést jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
g) Zhotovitel bude přebírat dokumenty adresované Objednateli v rámci řízení o vydání kolaudačního souhlasu Stavby;
h) Zhotovitel předá Objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání Stavby;
i) v případě zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel podá, po odstranění vytknutých nedostatků, oznámení o odstranění nedostatků
(vše dále také jen „Zařízení záležitosti“). Za tímto účelem uděluje Objednatel současně s podpisem této smlouvy plnou moc v nezbytném rozsahu k Zařízení záležitostí. Plná moc tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 3. 
II.8th Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli a Provozovateli jako nabyvatelům a oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli a Provozovateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele a Provozovatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další  zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli a Provozovateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy. 
II.9th Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky nejsou založeny a/nebo dokončeny travnaté plochy a/nebo provedena výsadba zeleně (dále jen „Drobné vady zeleně“).
III. Lhůta plnění. Harmonogram
III.1st Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:
a) lhůta pro zpracování Harmonogramu a jeho předložení Objednateli k odsouhlasení
nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy. Objednatel se v případě připomínek k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví.
b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem) 
nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí staveniště je stanovena v čl. VIII.10 této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat.
c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo předání kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném užívání Stavby podle čl. II.7. písm. h) této smlouvy) se sjednává v délce 14 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli, které Zhotovitel v souladu se svou nabídkou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku zkrátil o __ týdnů (dále také jen „Finální lhůta“). Finální lhůtou je tedy lhůta ____________________ (bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky vybraného dodavatele a doby uzavření smlouvy). 
d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla 

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty

e) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. XIII.7  smlouvy

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla
f) lhůta k odstranění případných Drobných vad s výjimkou Drobných vad zeleně
nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla  
g) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště 
nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla
h) lhůta k vydání kolaudačního souhlasu k užívání Stavby a jeho předání Objednateli

po uplynutí Finální lhůty, při zohlednění zákonných lhůt, jimiž jsou dotčené orgány státní správy vázány
i) lhůta k odstranění případných Drobných vad zeleně 
v nejbližších možných agrotechnických lhůtách následujících po předání a převzetí Stavby, nejpozději však do 30. 11. 2018
III.2nd V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. 
III.3rd Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.
III.4th Harmonogram 

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný v programu MS Project ve formátu .mpp a .pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu prací jako jednotlivé díly, a to u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru; alespoň u hlavního stavebního objektu v členění dle jednotlivých stavebních dílů definovaných v soupisu prací. Z tohoto Harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Harmonogram bude obsahovat jednotlivé fáze výstavby, které musí respektovat technologicky správný postup výstavby. Zhotovitelem v Harmonogramu uvedená data ukončení jednotlivých činností se stanou dílčími smluvními termíny, tzv. milníky. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech. 
b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 5 pracovních dnů; tím nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.
c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 
III.5th V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 3 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP“), TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu. 

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je budova Janáčkova divadla, Rooseveltova 31/7, 602 00 Brno - střed. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny
V.1st Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto: 
cena celkem ………………………… Kč bez DPH.
V.2nd Celková cena se skládá z ceny za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Zařízení záležitosti dle této smlouvy.

V.3rd Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:
cena celkem ………………………… Kč bez DPH 

Z toho:

cena za část stavby vymezené Projektovou dokumentací ……………….. Kč bez DPH
cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - střecha ……………… Kč bez DPH
cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - schodiště ……………… Kč bez DPH
V.4th Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah části Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a rozsah části Stavby vymezený požadavky na výkon nebo funkci, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

V.5th Cena za Zařízení záležitosti dle této smlouvy se sjednává takto:
cena celkem ………………………… Kč bez DPH.
V.6th Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy a cena za Zařízení záležitosti se dále označují též jako sjednané ceny.

V.7th Sjednané ceny, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost.
V.8th Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS.

V.9th V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.
V.10th Platnost ceny

a) Sjednané ceny obsahují i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a jsou platné až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH.
b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.
c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy.
d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných cen z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací.
V.11st Sjednané ceny mohou být změněny pouze: 

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy, než té, která vyplývá z této smlouvy;

c) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.12nd Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednaných cen, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu sjednané ceny v případě změny sazeb DPH.

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby
VI.1st Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu musí Zhotovitel oznámit Objednateli. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení oznámení Zhotovitele. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
VI.2nd Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.

VI.3rd Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány, sníženou o 10 %.
VI.4th Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací.

VI.5th O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

VII. Platební podmínky

VII.1st Cena za zhotovení Stavby bude hrazena zvlášť dle jednotlivých částí vymezených v čl. V.3. Cena za část stavby vymezené Projektovou dokumentací bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. 
Cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci – střecha a cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci – schodiště budou uhrazeny jednorázově, vždy po řádném dokončení příslušné části, které se týkají, na základě faktur – daňových dokladů. 

Nedílnou součástí každé faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být vyjma plnění realizovaného na základě požadavků na výkon nebo funkci oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Soupis“).
VII.2nd Zhotovitel předkládá faktury, vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do  5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění u Průběžné faktury strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu. 

VII.3rd Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.

VII.4th Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník“.

VII.5th Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje: 
a) označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,
b) označení díla,
c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

d) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a text „daň odvede zákazník“,
e) příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž v případě Průběžných faktur Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.
VII.6th TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ho obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.

VII.7th Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDI (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Na zbývající část fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.

VII.8th Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prácí a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
VII.9th Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé faktury (mimo Finální faktury) vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % celkové ceny za zhotovení Stavby. Zbývající část celkové ceny za zhotovení Stavby bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě (pro účely této smlouvy jen „Finální faktura“). 
VII.10th Cena za Zařízení záležitosti bude uhrazena jednorázově, po jejich řádném dokončení, tj. po vydání a předání kolaudačního souhlasu a průkazu energetické náročnosti Objednateli na základě faktury (dále jen „Faktura za zařízení záležitosti“).
VII.11st Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od odstranění Drobných vad, s výjimkou Drobných vad zeleně, a vyklizení Staveniště; pokud však Drobné vady, s výjimkou Drobných vad zeleně, nebyly při předání a převzetí díla zjištěny, tak do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla a vyklizení Staveniště, z jehož obsahu bude zjevné, že dílo bylo řádně dokončeno a nevykazuje žádných vad. Součástí Finální faktury bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD. 

VII.12nd Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur. 
VII.13rd Objednateli bude Finální faktura předána po jejím odsouhlasení TDI.

VII.14th Finální fakturu a Fakturu za zařízení záležitosti se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
VII.15th Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

VII.16th Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

VIII.1st Vlastníkem budovy Janáčkova divadla, která je předmětem rekonstrukce, zůstává Objednatel, vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na Zhotovitele. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.

VIII.2nd Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.

VIII.3rd Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

VIII.4th Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

VIII.5th Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.
VIII.6th Zhotovitel se zavazuje provádět předmět této smlouvy výhradně osobami s příslušnou odborností. Veškeré restaurátorské práce musí být vykonány výhradně osobami majícími příslušné oprávnění (povolení k restaurování), dle platných právních předpisů (zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Minimální seznam osob s příslušnou odborností, požadovaný Objednatelem, je přílohou č. 5 této smlouvy. Objednatel a TDI jsou oprávněni provést kdykoli kontrolu provádění prací osobami s příslušnou odborností dle přílohy č. 5 této smlouvy.

VIII.7th Zhotovitel uzavřením této Smlouvy potvrzuje, že disponuje odbornými zkušenostmi dle přílohy č. 6 této smlouvy. Objednatel a TDI jsou oprávněni provést před zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy  kontrolu odborných zkušeností Zhotovitele, k čemuž je Zhotovitel povinen Objednateli nebo TDI bezodkladně předložit doklady prokazující tuto odbornou zkušenost. Předložení dokladů prokazujících tuto odbornou zkušenost, pokud je k tomu Zhotovitel vyzván, je podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud Zhotovitel požadované doklady na základě výzvy nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat odborné zkušenosti dle přílohy č. 6 této smlouvy, jedná se o prodlení na straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce dle čl. XIII.2. písm. a) této smlouvy.  Povinnost dispozice odbornou zkušeností může Zhotovitel splnit i prostřednictvím poddodavatele, který bude plnit část díla, která svým charakterem odpovídá příslušné odborné zkušenosti dle přílohy č. 6 této smlouvy.

VIII.8th Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Stavby aktivně spolupracovat s osobou vykonávající AD, přičemž v případě, že nebude respektovat jeho připomínky v návaznosti na technické normy/předpisy či tuto smlouvu, upozorní na to písemně Objednatele s odůvodněním nevhodnosti a vyčká jeho konečného stanoviska.

VIII.9th Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla. 

VIII.10th Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 10 dnů od uzavření této smlouvy předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. O předání a převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště. 

VIII.11st Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací, požadavky na výkon nebo funkci či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k ohrožení Finální lhůty; v případě jejího ohrožení je Objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
VIII.12nd Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace a požadavků na výkon nebo funkci, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy. 

VIII.13rd Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí být dodány v I. jakosti a musí plně odpovídat Projektové dokumentaci a dále musí být plně v souladu s příslušnými právními předpisy i technickými normami, kdy tyto vlastnosti Zhotovitel doloží příslušnými certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů a restaurátorských postupů musí být Objednateli prokázána Zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. V průběhu prací budou prováděny pilotní plochy ke stanovení konkrétních restaurátorských postupů jednotlivých povrchů a materiálů.

VIII.14th Zhotovitel je povinen vést databázi o veškerém odstraněném materiálu z budovy a pozemku a tento řádně uschovat a zabezpečit, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo poškození. Odstraněný materiál, který nebude v souladu s projektovou dokumentací či po konzultaci s Objednatelem, TDI nebo AD znovu zabudován do předmětné nemovitosti a jenž bude současně Objednatelem, resp. jím pověřenou osobou, určen k archivaci, je Zhotovitel povinen, současně s předáním díla, předat Objednateli, a to i včetně příslušné dokumentace.

VIII.15th Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).

VIII.16th Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
VIII.17th Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. 

VIII.18th Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za týden,

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDI nebo AD,

e) kontrolní dny budou řízeny TDI,

f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

VIII.19th Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.
VIII.20th Objednatel si vyhrazuje právo na vzorkování prvků plnění dle požadavků obsažených v příloze č. 7 této smlouvy. Zhotovitel je vždy povinen včas předložit Objednateli vzorky takového plnění tak, aby se Objednatel mohl rozhodnout o konkrétním výběru v předstihu nezbytném pro následné dodání a montáž vzorkovaných prvků, nejméně však 14 dnů před použitím vybraného vzorku Zhotovitelem. Objednatel má právo si vyhradit předložení dalších vzorků, pokud jsou mu vzorky předloženy s ohledem na význam konkrétního prvku v nedostatečném počtu, objemu či kvalitě.
IX. Vedení stavebního deníku
IX.1st Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb. 
IX.2nd Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.

IX.3rd Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
IX.4th V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

IX.5th Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění
X.1st Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně.
X.2nd Převzetí díla s Drobnými vadami a/nebo Drobnými vadami zeleně nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 této smlouvy.
X.3rd Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.
X.4th Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:

a) označení předmětu díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele,

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

d) zhodnocení jakosti díla,

e) seznam převzaté dokumentace,

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,

g) soupis příloh,

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,

i) datum a místo sepsání protokolu,

j) seznam případných Drobných vad s\nebo Drobnými vadami zeleně, s nimiž bylo dílo převzato,

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, Provozovatele a TDI a Koordinátora BOZP.

X.5th Závazek Zhotovitele spočívající v Zařízení záležitosti bude splněn předáním kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném užívání Stavby podle čl. II.7. písm. h) této smlouvy a průkazu energetické náročnosti budov. 
X.6th V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.4. 

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

XI.1st Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce. 
b) na zařízení AV technologie a systému dorozumívání a jevištní technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem,
c) 24 měsíců na Výsadbu zeleně, a to ode dne splnění plnění odpovídajícího Výsadbě zeleně,
(dále též „Záruční doba“).
XI.2nd Není-li výslovně stanoveno jinak, Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných vad a/nebo Drobných vad zeleně počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám a/nebo Drobným vadám zeleně běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. 

XI.3rd Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

XI.4th Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

XI.5th Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

XI.6th O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1.

XI.7th V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla:

a) provádění nezbytných servisních a provozních opatření, tak aby dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti Stavby; záruční servis zahrnuje rovněž pravidelnou údržbu Výsadby zeleně v rozsahu nezbytném pro dodržení Záruky (dále jen „Záruční servis“), přičemž pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných zařízení, s cílem umožnit užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti stavby. Pod pojmem mimořádné servisní a provozní opatření se rozumí zásahy spojené s odstraněním vad,jejichž povinnost odstranění vyplývá ze záruky na dílo během záruční doby (jedná se tedy o odstraňování záručních vad podle čl. XI.3. a XI.5. této smlouvy),
b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany Objednatele,
c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel na náklady Zhotovitele. 

XII. Pojištění
XII.1st Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to s limitem pojistného plnění ve výši 400.000.000,- Kč bez DPH. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli. 

XII.2nd Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých), s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně.

XII.3rd Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XII.4th Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání. Zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele
XIII.1st Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XIII.2nd Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

a) ve výši 300 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení;
b) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle čl. III odst. 4 písm. a) této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy šestým pracovním dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění;

c) ve výši 0,5 % z celkové ceny za zhotovení Stavby bez DPH dle čl. V.3. této smlouvy za  porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané Finální lhůtě, a to za každý započatý den prodlení, jakož i za porušení závazku, který povede k ukončení smlouvy dle čl. XIV.3 písm. a);
d) ve výši 100 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinnosti provádět práce osobou s příslušnou odborností dle čl. VIII.6. či čl. XV. této smlouvy nebo nepředložení dokladů dle čl. XV.4, a to za každý den trvání porušení kterékoliv z těchto povinností;

e) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad nebo odstranění Drobných vad zeleně ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení;
f) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
g) ve výši 20 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;  
h) ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost  Bankovní záruky podle čl. XIII.6. písm. b) této smlouvy po celou dobu realizace díla, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;
i) ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XV.5. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
j) ve výši 20.000,- Kč za  prodlení s úplným vyklizením Staveniště dle čl. III.1. písm. g) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení .
XIII.3rd V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XIII.4th Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

XIII.5th Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30  dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIII.6th K zajištění svého závazku řádného dokončení díla ve sjednané Finální lhůtě poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku za řádné dokončení díla (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení díla“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení díla s platností ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, prodlouženou nejméně o 60 dnů po dni řádného předání a převzetí díla, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné provedení díla v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do  částky odpovídající 15 % celkové ceny za zhotovení Stavby dle čl. V.3. této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady do 10 dnů po předání a převzetí díla Objednatelem, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla, a/nebo řádně neprovede Zařízení záležitosti, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště a/nebo nebudou pro plnění použity osoby s nezbytnou odborností (restaurátoři atp.). Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.
b) Bankovní záruka za řádné dokončení díla musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou smluvenou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 60  dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. Případné pozdější předání a převzetí Výsadby zeleně v souladu s čl. III. 2 této smlouvy nemá vliv na uvolnění Bankovní záruky za řádné dokončení díla dle předchozí věty. V případě, že dílo nebude dokončeno v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení díla, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky předložit Bankovní záruku novou (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 2 měsíce ode dne skončení platnosti Bankovní záruky původní. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení díla Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla,
c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení díla zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné provádění díla bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIII.7th K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto podmínek:
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu nejméně 20 mil. Kč (slovy dvacet milionů korun českých), pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále. 

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1st Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně. 
XIV.2nd Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
XIV.3rd Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

a) prodlení Zhotovitele delší než 15  dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III., nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 15 dní;  
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15  dnů,

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII.,

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení díla a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII.,

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy,
f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů,

g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli.
XIV.4th Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.

XIV.5th Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 

XIV.6th Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV.7., ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XIV.7th Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.
XV.  Zvláštní ujednání

XV.1st Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

XV.2nd Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

XV.3rd Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, nebo osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal dispozici odbornou zkušeností dle čl. VIII.7., pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací nebo odbornou zkušeností, kterou původní poddodavatel/osoba prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikaci nebo odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při předání staveniště seznam všech poddodavatelů. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.
XV.4th Zhotovitel je povinen do před zahájením činnosti dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy předložit Objednateli seznam osob, které splňují požadavky podle přílohy č. 5 této smlouvy, jakož v téže lhůtě i doklady (oprávnění) prokazující jejich odbornost a další jednoznačné doklady prokazující splnění požadavků dle přílohy č. 5 smlouvy. Na tyto osoby se vztahuje ustanovení odst. XV.3 obdobně. Předložení seznamu osob dle přílohy č. 5 smlouvy a dokladů prokazujících jejich odbornost je podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud Zhotovitel požadované doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat odbornost jednotlivých osob dle přílohy č. 5 této smlouvy, jedná se o prodlení na straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce dle čl. XIII.2. písm. a) této smlouvy.
XV.5th Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):

a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem,

c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce. 

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího dle přílohy č. 3 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném či kdykoliv na požádání Objednatele do 2 pracovních dnů s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen (nemoc, dovolená).

XVI. Ostatní ujednání

XVI.1st Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

XVI.2nd Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XVI.3rd Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
XVI.4th Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

XVI.5th Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVI.6th Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.

XVI.7th Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.

XVI.8th Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci díla. 
XVI.9th Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XVI.10th Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XVI.11st Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
XVI.12nd Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.

XVI.13rd Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
XVI.14th Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2: Požadavky na výkon nebo funkci a další požadavky na realizaci této části plnění (a-d)
Příloha č. 3: Seznam kontaktních osob (doplní vybraný dodavatel za součinnosti zadavatele před uzavřením smlouvy)
Příloha č. 4: Plná moc pro Zhotovitele k Zařízení záležitostí (doplní vybraný dodavatel za součinnosti zadavatele před uzavřením smlouvy)
Příloha č. 5: Seznam osob s příslušnou odborností
Příloha č. 6: Seznam požadavků na odborné zkušenosti Zhotovitele 
Příloha č. 7: Další požadavky na provádění díla
Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. __dne        .

	V ……………….. dne …………..


	V ……………….. dne …………..



	……………………………………..

             Objednatel
	……………………………………..

                  Zhotovitel


Příloha č. 1  Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2a  Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí
POŽADAVKY NA VÝKON NEBO FUNKCI

Střecha nad hledištěm

Úvod:

Střechou nad hlediště Janáčkova divadla se rozumí neprovozní plochá jednoplášťová střecha, kterou je zastřešen stávající halový prostor hlediště divadla. Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové příhradové nosníky se zavětrováním a na ně shora uložená plošná konstrukce tvořená prefabrikovanými železobetonovými tzv. Čiževského deskami s dobetonávkou. Na původní nosné konstrukci je shora proveden nepůvodní střešní plášť pocházející z rekonstrukce v pozdějších letech (původně byla střecha opatřena pouze hladkou plechovou krytinou podloženou lehkou asf. lepenkou). Na spodním líci horních profilů příhradových nosníků je původní krytí z omítnutého heraklitu na dřevěné podkonstrukci. Prostor na výšku horních profilů nosníků tj. prostor mezi Čiževského deskami a heraklitovým podhledem je vyplněn původní tepelnou izolací ze skelné vaty.

Pod ocelovou nosnou konstrukcí je zavěšena původní tvarově členitá podhledová konstrukce z oceli a betonu. Skrz příhradové vazníky a mezi vazníky jsou umístěny ocelové servisní lávky se zábradlím. V půdním prostoru mezi podhledem a střešním pláštěm jsou provedeny rozvody vzduchotechniky napojené do VZT kanálů umístěných na rubu podhledové konstrukce a dále technologické rozvody silnoproudu napájející osvětlovací tělesa hlediště umístěná v podhledu a osvětlení vlastní půdy.

Předmětem stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci je úplná rekonstrukce plošné části střechy nad hledištěm tj. výměna staticky již nevyhovující konstrukce z Čiževského desek za jinou vhodnou nosnou konstrukci, provedení nového střešního pláště nad touto konstrukcí a provedení podhledové konstrukce těsně pod touto konstrukcí. Součástí stavby musí být rovněž provedení nové povrchové úpravy všech nosných i nenosných ocelových konstrukcí v půdním prostoru, v případě nosných částí v souladu s požadavky požární ochrany.

Základní rozměrové údaje:

· půdorysné rozměry střechy – cca 34,35 x 27,45 m

· půdorysná plocha střechy – cca 942,90 m2

· reálná plocha střešního pláště (bez atik) – cca 948 m2

Požadavky na přípravu stavby:

· geodetické doměření konstrukce a návazností střechy

· stavebně technický a statický průzkum (destruktivní sondy do střešního pláště)

· Dokumentace pro provádění stavby a změnu stavby před dokončením

· PENB

· inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány státní správy (zejména OPP, OŽP, HZS, IBP, BKOM atd.) a správci sítí (CETIN a.s.), SÚ – zajištění změny stavby před dokončením

Stávající konstrukce střechy (skladba „SH“) :

1. krytina ze střešní mPVC fólie tl. 1,5 mm mechanicky kotvené *)

2. separační geotextílie cca 300 g/m2 *)

3. desky z pěnového polystyrenu tl. 100 mm montážně lepené *)

4. parotěsná povlaková vrstva z asfaltového pásu tl. 4 mm bodově nataveného *)

5. asf. penetrační nátěr *)

6. cem. potěr tl. cca 60 mm (+ vyplnění vln Čiž. desek) vč. zabetonovaných dřev.latí 50/30 mm á cca 0,8 m pro kotvení původní plechové krytiny **)

7. nosná konstrukce z prefabrikovaných betonových Čiževského desek (š. 600 mm dl. 3000 mm) tl. 90 mm **)

(desky jsou uloženy na horní profily stávajících ocelových příhradových nosníků á 3,0 m, které zůstanou zachovány)

8. prošívané rohože ze skelné vaty a papírové vlnité lepenky tl. cca 100 mm (= výplň dutiny) **)

9. desky z dřevité vlny a cementu tl. cca 30 mm kotvené vruty s velkými podložkami k příčným dřev. prknům cca 100/24 mm (9.1) á cca 0,5 m přibíjeným k podélným dřev. hranolům cca 60/120 mm (9.2) á 1,0 m uloženým mezi horní profily ocelových příhradových nosníků **)

10. vnitřní omítka tl. cca 10 mm **)

11. přístupný půdní prostor - nosná OCK střechy = z válcovaných profilů svařované příhradové nosníky sedlového tvaru dl. cca 27 m, v. cca 2700 mm (11 ks á 3 m) + ztužidla a zavětrování  **)

12. těžká podhledová monolitická konstrukce zavěšená na nosnou OCK střechy **)

Zakryté vrstvy jsou přepokládané dle dostupné dokumentace, reálný stav střešní skladby nutno ověřit stavebně technickým průzkumem in situ!

Vrstvy č. 1 – 10 budou vybourány. Stávající nosná OCK střechy (11) vč. servisních ocelových lávek a zábradlí bude ponechána a opatřena novou povrchovou úpravou. Stávající podhled (12) nad hledištěm bude stavebně zachován beze změny.

*) 
součást novějšího střešního pláště z rekonstrukce v r. 2005

**)
původní konstrukce z r. 1965

Požadavky na návrh nové střechy:

Rekonstrukce ploché střechy nad hlediště musí být navržena v souladu s požadavky aktuálně platných předpisů, zejména technických norem ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení, ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, ČSN 73 0535 – Akustika a ostatních souvisejících norem a právních předpisů.

Návrh nové střechy se musí skládat z návrhu střešní konstrukce, střešního pláště a doplňující podhledové konstrukce. Technické výpočty a posouzení základních vlastností střechy musí být provedeny na konstrukci jako celek sestávající ze všech tří částí a musí být součástí návrhu.

Součástí návrhu střechy bude rovněž statický výpočet a statické posouzení a řešení střešní konstrukce v souladu s požadavky aktuálně platných předpisů, a souvisejících technických norem. V současné době zadavatel nepředpokládá posílení stávajících nosných konstrukcí.

Střecha nad hledištěm bude neprovozní a musí plnit následující základní vlastnosti:

· ochrana chráněné konstrukce před vodou

· ochrana prostředí před srážkovou vodou

· ochrana stavu vnitřního prostředí

· ochrana konstrukce před vnitřním prostředím

Konstrukce střechy musí být navržena tak, aby splňovala zejména následující požadavky:

· musí být mechanicky odolná a stabilní

· musí být požárně bezpečná dle aktuálně platných požárně-bezpečnostních předpisů

· musí zabraňovat pronikání vody a vlhkosti a tím zajišťovat hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí

· musí zajišťovat tepelnou ochranu vnitřního prostředí a úsporu energie

· musí zajišťovat ochranu proti hluku vnitřního i vnějšího prostředí

· musí být bezpečná při užívání

· musí tvarově a technicky navazovat na stávající okolní nepředmětné stavební části objektu

· musí být esteticky vhodná, odpovídat architektonickému řešení budovy a splňovat požadavky památkové péče

· musí být trvanlivá, spolehlivá a musí splňovat předpoklady pro dosažení požadované životnosti odpovídající funkci a významu budovy

Předpokládá se, že nový plášť střechy nad hledištěm bude obsahovat zejména následující vrstvy:

1. hlavní vodotěsnící vrstva – krytina z mechanicky stabilizovaného hydroizolačního povlaku kompatibilního s materiálem a barevným odstínem krytiny okolních navazujících částí střechy objektu, klasifikace BROOF dle požadavků PBŘ 

2. tepelně izolační vrstva – souvislá vrstva konstantní tloušťky z tepelně izolačního materiálu s nízkým součinitelem tepelné vodivosti (λ ≤ 0,025 W/mK), nízkou hmotností (≤ 30kg/m3) a omezenou schopností příjmu vody a vlhkosti (nasák. ≤ 2,5%, μ ≤ 200), pevnost v tlaku ≥ 120 kPa , mechanicky stabilizovaná

3. pojistná vodotěsnící a parotěsnící vrstva – hydroizolační povlak z materiálu s vysokým difuzním odporem (sd > 100 m), homogenně spojovatelný, mechanicky stabilizovaný

4. nosná vrstva - viz popis stavebně konstrukčního řešení 

Součástí finálního návrhu střešního pláště v rámci Dokumentace pro provádění stavby musí být provedení výpočtu tepelně-technických a akustických parametrů kompletní střechy a jejich porovnání s požadavky aktuálně platné stavební legislativy, přičemž navržený střešní plášť musí těmto požadavkům vyhovovat.

Stropní podhled:

Na spodním líci horních profilů stávajících ocelových příhradových nosníků bude jako doplňující vrstva střešního pláště proveden nový stropní pohled s akustickými a požárními vlastnostmi dle požadavků akustického návrhu a PBŘ. Požadováno je použití celoplošné konstrukce v rozměrových intencích původního řešení tak, aby nebyla zmenšena stávající světlá výška půdního prostoru.

Konstrukční a materiálová řešení podhledu musí být zvoleno tak, aby celkové akustické vlastnosti střešního pláště (zejména stavební vzduchová neprůzvučnost) vyhověly požadavkům akustického návrhu.

Vzhledem k funkci a zanedbatelnému estetickému významu půdního prostoru může být od provedení podhledové konstrukce pod nosnou vrstvou střechy upuštěno v případě, že toto bude doloženo příslušnými stavebně fyzikálními výpočty a požárně bezpečnostním řešením stavby.

Odvodnění střechy:

Plochá střecha nad hledištěm má z hlediska odtoku vody nízký sedlový tvar s hřebenem v podélném směru a spádováním cca 7% (cca 4°) směrem k podélným okrajům. Dešťová voda odtékající po povrchu střechy nad hledištěm není jímána do žádných vtoků ani žlabů, ale volně stéká na nižší úroveň střech nad bočními trakty budovy, které jsou odvodněny do zaatikových žlabů a přes vtoky do vnitřních svodů. Tento způsob odvodnění je požadováno zachovat beze změny i po rekonstrukci. 

Střechy nad bočními trakty vč. odvodnění nejsou součástí rekonstrukce střechy nad hledištěm.

Doplňující stavební konstrukce na střeše:

Na severním okraji střechy hlediště musí být s novou střechou nově provedena i nízká ukončující atika do úrovně střešní krytiny a v délce přiléhajícího átria dále doplněna klempířská závětrná lišta z TiZn plechu obdobně, jak je tomu ve stávajícím stavu. V této souvislosti bude nutno v nutném rozsahu provést doplnění fasádní omítky vč. nátěru na jižní stěně átria v 5.NP.

Na podélných (východní, západní) stranách střechy hlediště bude nová střešní krytina plynule (s výškovým odskokem cca 300 mm ale bez okapnice) napojena na stávající fóliovou krytinu střech bočních traktů, které zůstávají ve stávající skladbě.

Na jižním okraji střechy hlediště budou povlakové vrstvy nového pláště vytaženy na stávající obvodové stěny provaziště. Krytina bude vytažena pod stávající lemovací lištu na fasádě provaziště, u které je předpokládáno zachování ve stávající podobě. Při rekonstrukci střechy bude plně respektován průběh stávající objektové dilatace mezi hledištěm a provazištěm a konstrukce pláště bude tomu přizpůsobena.

Záchytný systém proti pádu osob:

Vzhledem ke tvaru a poloze střechy nad hledištěm v kontextu celé střechy objektu divadla v souladu s ČSN 73 1901 není nutné vlastní střechu hlediště vybavovat záchytným systémem. Dále k záchytnému systému na střeše divadla viz níže.

Požadavky na TZB, prostupy střechou a technická zařízení umístěná na střeše:

Profese VZT:

ve stávajícím stavu je na střeše nad hledištěm umístěno pouze staré vzduchotechnické potrubí, které společně s radiálním ventilátorem umístěným na stěně átria sloužilo k větrání půdního prostoru. Toto zařízení je dožité a již nefunkční a bude kompletně odstraněno vč. konzol pro ventilátor. 

V rámci rekonstrukce střechy nad hledištěm je požadováno ze strany profese VZT posouzení nutnosti odvětrání případné tepelné zátěže z mezistropního (půdního) technického prostoru a případný návrh autonomního VZT zařízení pro tento účel.

Hromosvod:

vzhledem k existenci stávajícího funkčního systému aktivního hromosvodu umístěného vč. svodů mimo prostor střechy hlediště, není žádné hromosvodné zařízení na této střeše uvažováno.

Dále je stávající střecha hlediště bez jakýchkoli prostupů vedení a zařízení a ani po rekonstrukci se žádné průchody technických a technologických rozvodů skrz střešní plášť neuvažují.
Požadavky na organizaci a provádění stavby:

Při provádění stavby je zásadně nutno respektovat specifické podmínky daného staveniště, které musí být dodavatelem zohledněny v POV a následně při realizaci. Jedná se zejména o následující zásadní skutečnosti:

1. Doprava těžkého materiálu na místo zabudování může být řešena mobilní zvedací technikou z ulice Rooseveltova, není nezbytně nutné umístění věžového jeřábu.

2. Doprava materiálu vybouraného z konstrukce střechy bude prováděna ručními mechanismy pomocí dvou stavebních výtahů umístěných na fasádě v ulici Rooseveltova.

3. Pro realizaci bouracích prací na střeše musí být zřízena souvislá a únosná pracovní plošina pod střešním pláštěm ve stávajícím půdním prostoru uložená na stávající ocelové nosníky střechy – viz stavebně konstrukční řešení. Plošina musí mít podlahu řešenou tak, aby byl minimalizován průnik prachu pod ni.

4. Interiér v prostoru hlediště pod rekonstruovanou střechou není určen k následné stavební rekonstrukci, a proto musí být po dobu stavby maximálně chráněn proti průniku vody, větru a prachu. Z toho důvodu je nutno po dobu otevření střechy zajistit stavbu proti negativním vlivům venkovního prostředí instalací provizorní střešní konstrukce. Tato konstrukce musí být řádně odvodněná mimo půdorys provádění stavebních prací a musí být bezpečná proti zatížení větrem a sněhem.

5. Prováděním stavebních prací a staveništním provozem nesmí dojít k poškození okolních stavebních konstrukcí objektu, které jsou již rekonstruovány (sousední střechy nad bočními trakty, fasády, okna atd.) nebo případě nezbytného porušení (kotvení apod.) musí být uvedeny do původního stavu.

Střecha nad provazištěm

Úvod:

Střechou nad provazištěm Janáčkova divadla se rozumí neprovozní plochá střecha, kterou je zastřešen stávající halový prostor provaziště divadla (tj. vysoký prostor nad hlavní střední částí jeviště). Nosnou konstrukci této střechy tvoří ocelové plnostěnné nosníky tvaru I uložené na obvodové stěny v kratším směru, zavětrování, kolmo uložené ocelové vaznice z válcovaných I-profilů a na ně shora uložená plošná konstrukce tvořená prefabrikovanými železobetonovými tzv. Čiževského deskami s dobetonávkou. Na nosné konstrukci je proveden střešní plášť tvořený hladkou plechovou krytinou na odvětrané dřevěné podkonstrukci. Na spodním líci střešních vaznic bylo původně krytí z omítnutého heraklitu na dřevěné podkonstrukci a meziprostor na výšku vaznic byl pravděpodobně vyplněn tepelnou izolací ze skelné vaty, tyto konstrukce se však ve stávajícím stavu již nevyskytují. 

Pod ocelovou nosnou konstrukcí je zavěšena novodobá rozebíratelná podhledová konstrukce s rastrem 600x600 mm z plechových profilů T24 a minerálních panelů. Shora je na podhledu uložena minerální izolace tl. 50 mm.

Předmětem stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci je úplná rekonstrukce plošné části střechy nad provazištěm tj. výměna staticky již nevyhovující konstrukce z Čiževského desek za jinou vhodnou nosnou konstrukci, provedení nového střešního pláště nad touto konstrukcí a provedení podhledové konstrukce těsně pod nosnou konstrukcí. Součástí stavby musí být rovněž provedení nové povrchové úpravy všech nosných i nenosných ocelových konstrukcí střechy, v případě nosných částí v souladu s požadavky požární ochrany.
Základní rozměrové údaje:

· půdorysné rozměry – cca 21,8 x 24,9 m

· půdorysná plocha střechy – cca 542,82 m2

· reálná plocha střešního pláště (bez atik) – cca 536 m2

Požadavky na přípravu stavby:

dtto střecha nad hledištěm

Stávající konstrukce střechy (skladba „SP“):

1. hladká falcovaná krytina z titanzinkového plechu na dvojitou stojatou drážku
2. bednění z dřev. prken cca 100/20 mm á cca 120 mm
3. dřevěné latě cca 60/40 mm á cca 1,0 m 
4. původní falcovaná krytina z pozinkovaného plechu 
5. podkladní asf. lepenka A400
6. cem. potěr tl. cca 60 mm (+ vyplnění vln Čiž. desek) vč. zabetonovaných dřev.latí 50/30 mm á cca 0,8 m pro kotvení původní plechové krytiny
7. nosná konstrukce z prefabrikovaných betonových Čiževského desek (š. 600 mm dl. 3000 mm) tl. 90 mm (desky jsou uloženy na stávající ocelové vaznice)
8. podstřešní prostor - nosná OCK střechy = plnostěnné svařované nosníky průřezu I lichoběžníkového tvaru dl. cca 21,4 m, v. cca 950 mm (2x) a 1400 mm (2x) + vaznice á 3 m z válcovaného profilu I 180 + ztužidla a zavětrování
9. zavěšený skládaný stropní podhled 600/600 mm (rastr z typ. T-profilů š. 24 mm + akustické minerální desky), na horním líci volně ložené rohože z minerální vlny tl. 50 mm
Zakryté vrstvy jsou přepokládané dle dostupné dokumentace, reálný stav střešní skladby nutno ověřit stavebně technickým průzkumem in situ!
Vrstvy č. 1 – 7 a 9 budou vybourány. Stávající nosná OCK střechy (7) bude ponechána a opatřena novou povrchovou úpravou.
Požadavky na návrh nové střechy:

Rekonstrukce ploché střechy nad hlediště musí být navržena v souladu s požadavky aktuálně platných předpisů, zejména technických norem ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení, ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, ČSN 73 0535 – Akustika a ostatních souvisejících norem a právních předpisů.

Návrh nové střechy se musí skládat z návrhu střešní konstrukce, střešního pláště a doplňující podhledové konstrukce. Technické výpočty a posouzení základních vlastností střechy musí být provedeny na konstrukci jako celek sestávající ze všech tří částí a musí být součástí návrhu.

Součástí návrhu střechy bude rovněž zpracovaný statický výpočet a statické posouzení a řešení střešní konstrukce v souladu s požadavky aktuálně platných předpisů, a souvisejících technických norem. V současné době zadavatel nepředpokládá posílení stávajících nosných konstrukcí.

Střecha nad hledištěm bude neprovozní a musí plnit následující základní vlastnosti:

· ochrana chráněné konstrukce před vodou

· ochrana prostředí před srážkovou vodou

· ochrana stavu vnitřního prostředí

· ochrana konstrukce před vnitřním prostředím

Konstrukce střechy musí být navržena tak, aby splňovala zejména následující požadavky:

· musí být mechanicky odolná a stabilní

· musí být požárně bezpečná dle aktuálně platných požárně-bezpečnostních předpisů

· musí zabraňovat pronikání vody a vlhkosti a tím zajišťovat hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí

· musí zajišťovat tepelnou ochranu vnitřního prostředí a úsporu energie

· musí zajišťovat ochranu proti hluku vnitřního i vnějšího prostředí

· musí být bezpečná při užívání

· musí tvarově a technicky navazovat na stávající okolní nepředmětné stavební části objektu

· musí být esteticky vhodná, odpovídat architektonickému řešení budovy a splňovat požadavky památkové péče

· musí být trvanlivá, spolehlivá a musí splňovat předpoklady pro dosažení požadované životnosti odpovídající funkci a významu budovy

Předpokládá se, že nový plášť střechy nad provazištěm bude obsahovat zejména následující vrstvy:

1. hlavní vodotěsnící vrstva – hladká krytina z TiZn plechu ve spádu min. 5° mechanicky stabilizovaná k podkladu, materiál, provedení a barevný odstín krytiny adekvátní k původnímu provedení střechy nebo dle požadavků památkové péče. Plechová krytina musí být podložena plošnou podkonstrukcí dle zásad pro provádění klempířských konstrukcí

2. vzduchová vrstva a větrání – vrstva vzduchu mezi dřevěnými latěmi nepřerušená v podélném směru od nejnižšího k nejvyššímu bodu pláště, v obou krajních polohách řádně odvětraná do venkovního prostředí  

3. pojistná vodotěsnící vrstva - hydroizolační povlak z materiálu s nízkým difuzním odporem, homogenně spojovatelný, mechanicky stabilizovaný (DHV 1. tř. těsnosti)

4. tepelně izolační vrstva – souvislá vrstva konstantní tloušťky z tepelně izolačního materiálu s nízkým součinitelem tepelné vodivosti (λ ≤ 0,025 W/mK), nízkou hmotností (≤ 30kg/m3) a omezenou schopností příjmu vody a vlhkosti (nasák. ≤ 2,5%, μ ≤ 200), pevnost v tlaku ≥ 120 kPa , mechanicky stabilizovaná

5. parotěsnící vrstva – hydroizolační povlak z materiálu s vysokým difuzním odporem (sd > 100 m), homogenně spojovatelný, mechanicky stabilizovaný

6. nosná vrstva - viz popis stavebně konstrukčního řešení 

Součástí finálního návrhu střešního pláště v rámci Dokumentace pro provádění stavby musí být provedení výpočtu tepelně-technických a akustických parametrů kompletní střechy a jejich porovnání s požadavky aktuálně platné stavební legislativy, přičemž navržený střešní plášť musí těmto požadavkům vyhovovat. 

Stropní podhled:

Pod spodním lícem stávající ocelové konstrukce (I-nosníků) střechy bude proveden nový zavěšený stropní pohled s akustickými a požárními vlastnostmi dle požadavků akustického návrhu a PBŘ. Konstrukční a materiálová řešení podhledu musí být zvoleno tak, aby celkové akustické vlastnosti střešního pláště vyhověly požadavkům akustického návrhu.
Odvodnění střechy:

Plochá střecha nad provazištěm má z hlediska odtoku vody nízký valbový tvar s krátkým hřebenem v příčném směru a spádováním cca 9% (cca 5,2°) směrem k okrajům. Dešťová voda odtékající po povrchu střechy nad provazištěm je jímána do zaatikových žlabů po celém obvodu střechy, za kterých odtéká přes vtoky do vnitřních dešťových svodů. Tento způsob odvodnění zůstane beze změny zachován i po rekonstrukci střechy nad hledištěm. 

Součástí rekonstrukce střechy nad provazištěm bude provedení nových zaatikových žlabů vč. vtoků. Vzhledem k nepřístupnosti střechy a funkci a významu objektu je požadována zdvojená konstrukce žlabů, vnější spádovaný žlab z TiZn plechu na bednění bude pojištěn vnitřním žlabem tvořeným doplňkovou hydroizolační vrstvou na tvrdé tepelné izolaci příp. na bednění. Oba žlaby musí být odvodněny do dešťových svodů. Venkovní plechový žlabu bude vybaven protizámrazovým výhřevem pomocí systému topného elektrického kabelu.

Na žlabové vtoky navazující dešťové svody jsou již zahrnuty do předmětu profese ZTI akce Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla. 

Doplňující stavební konstrukce na střeše:

Součástí nového střešního pláště musí být veškeré příslušenství zajišťující funkční větrání vzduchové mezery pod krytinou tj. větrací mřížka průběžné ventilační mezery u žlabového okapu krytá okapnicí a plechové větrací nástavce u hřebene. 

Klempířské práce na nové střeše budou obsahovat kromě krytiny a zaatikových žlabů rovněž zhotovení oplechování atik na všech stranách střechy vč. oplechování vnitřní svislé části atiky a vodotěsného napojení na žlab.

Ve střešním plášti musí být polohově i funkčně zachován stávající výlez na střechu. Nová konstrukce výlezu bude zateplená, venkovní strana bude oplechovaná TiZn plechem.

Součástí stavební rekonstrukce střechy provaziště bude zachování příp. rekonstrukce stávajícího ocelového stožáru pro umístění zařízení aktivního hromosvodu, STA a zařízení společnosti CETIN a.s.

Záchytný systém proti pádu osob:

Na rekonstruované střeše nad provazištěm bude nově doplněn bezpečnostní záchytný systém pro zajištění osob vykonávající servisní a údržbářské práce na střeše. 

V této souvislosti bude navržen a realizován záchytný systém jako komplexní celek na celé střeše Janáčkova divadla tj. ne jenom na střeše provaziště, ale i na ostatních střechách, jejichž střešní plášť nebude jinak rekonstruován. Předpokládá se, záchytný systém bude instalován pouze u volných okrajů střešních ploch, jelikož jiná riziková místa se na plochých střechách JD nevyskytují.

Samostatný odborný návrh a prováděcí PD kompletního záchytného systému proti pádu osob na střeše JD bude zpracován v rámci rekonstrukce střech nad hledištěm a provazištěm, bude koordinován s PDPS akce Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla a bude před realizací odsouhlasen AD a TDI.

Požadavky na TZB, prostupy střechou a technická zařízení umístěná na střeše:

Profese ELEKTRO silnoproud:

zajistí protizámrazové vyhřívání zaatikového žlabu po celém obvodu střechy provaziště pomocí systému topného elektrického kabelu vč. všech funkčních součástí a připojení do rozvaděče NN v objektu vč. koordinace se silnoproudými elektrorozvody, které jsou součástí základní rekonstrukce JD.

Hromosvod:

budova Janáčkova divadla je v současném stavu chráněna proti zásahu bleskem instalací aktivního hromosvodu, konkrétně ESE bleskosvodu PULSAR HELITA. Jímač bleskosvodu je umístěn na stávajícím stožáru na hřebenu střechy nad provazištěm, od jímače jsou vedeny dva svody do země, na západní stranu směrem ul. Rooseveltova a na východní stranu směrem park Koliště. Systém aktivního hromosvodu je relativně nový, pravidelně revidovaný a plně funkční. S jeho následnou rekonstrukcí v rámci opravy střechy se neuvažuje. Během stavební rekonstrukce střechy musí být zabezpečena ochrana veškerých součástí aktivního hromosvodu a zajištěna jeho funkčnost vč. revize po dokončení stavebních prací. 

Profese ELEKTRO slaboproud:

STA – rekonstrukce stávajícího systému STA je předmětem základní rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla. Vzhledem k umístění antény STA na stožáru na střeše provaziště, je nutno v rámci projektové přípravy rekonstrukce střechy počítat s koordinací s profesí zajišťující STA.

Telekomunikační zařízení a rozvody společnosti CETIN a.s.:

na stávající střeše nad provazištěm jsou umístěny funkční telekomunikační zařízení velkého veřejného významu, která provozuje společnosti CETIN a.s. V rámci projektové přípravy rekonstrukce střechy provaziště je nezbytně nutné vstoupit to kontaktu s majitelem a provozovatelem těchto zařízení a zajistit projednání způsobu rekonstrukce a případných dopadů na jejich provoz. Případné podmínky realizace vzešlé z těchto jednání musí být zapracovány do dokumentace a respektovány při provádění stavby.

Požadavky na organizaci a provádění stavby:

Při provádění stavby je zásadně nutno respektovat specifické podmínky daného staveniště, které musí být dodavatelem zohledněny v POV a následně při realizaci. Jedná se zejména o následující zásadní skutečnosti:

1. Doprava těžkého materiálu na místo zabudování může být řešena mobilní zvedací technikou z ulice Rooseveltova, není nezbytně nutné umístění věžového jeřábu. 

2. Pro realizaci bouracích prací na střeše bude využita stávající vodorovná konstrukce nejvyšší pochůzné plošiny v prostoru provaziště. I nad touto plošinou jsou však umístěny rekonstruovaná a plně funkční zařízení jevištní technologie, která jsou velmi citlivá na prach a otřesy. Tyto zařízení je nutno v maximální možné míře demontovat a uskladnit mimo staveniště, zařízení a rozvody, která nebude možno demontovat, budou řádně ochráněny proti prachu a mechanickému poškození. 

3. Na stávající vodorovné plošině bude nutno vytvořit trvanlivou prachotěsnou konstrukci tak, aby byl prostor provaziště pod plošinou maximálně a spolehlivě chráněn proti prachu a jiným negativním důsledků stavební činnosti.

4. Interiér v prostor provaziště a jeviště pod rekonstruovanou střechou není určen k následné stavební rekonstrukci a proto musí být po dobu stavby maximálně chráněn proti průniku dešťové vody. Z toho důvodu je nutno po dobu otevření střechy zajistit stavbu proti negativním vlivům venkovního prostředí instalací provizorní střešní konstrukce, která musí řádně odvodněná mimo půdorys provádění stavebních prací a musí být bezpečná proti zatížení větrem a sněhem.

5. Prováděním stavebních prací a staveništním provozem nesmí dojít k poškození okolních stavebních konstrukcí objektu, které jsou již rekonstruovány (sousední střechy nad bočními trakty, fasády, okna atd.) nebo případě nezbytného porušení (kotvení apod.) musí být uvedeny do původního stavu.

Příloha č. 2b  Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí
Příloha č. 2c  Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí
POŽADAVKY NA VÝKON NEBO FUNKCI
hlavní Vstupní schodiště

Úvod:
Hlavním vstupním schodištěm se rozumí venkovní monumentální schodiště z veřejného prostranství před hlavním vstupem pro veřejnost do foyer Janáčkova divadla. 

Předmětem stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci je ta část schodiště, která je situovaná nad obestavěným prostorem 1. PP (tj. tam, kde venkovní schodiště funkčně tvoří nezateplený provozní (pochůzný) střešní plášť nad suterénem) a dále s přesahem 1 m za tuto hranici (tj. na střechu sousedního objektu podzemních garáží) na základě dohody investora akce s majitelem sousedního objektu.

Na základě havarijního stavu monumentálního schodiště v roce 1999, popsaného stavebně technickým posudkem, bylo v roce 2000 přistoupeno k odstranění havarijního stavu a  sanaci a rekonstrukci tohoto hlavního vstupního schodiště. 

Jednalo se prvotně zejména o sanaci degradovaných železobetonových konstrukcí:

· velmi rozdílnou kvalitu provedených betonů zejména v oblasti korozně narušené konstrukce venkovního (předloženého) nástupního schodiště (betony v kvalitě mírně horší tř. B10 v deskách a až téměř tř. B15 v průvlacích)

· částečný rozpad nosné výztuže (na rozhraní 2. a 3. stupně koroze) šikmých žeber tohoto schodiště (bylo možné zjistit až po odstranění „ provizorní  OK vnitřní střechy“ a zároveň i zabudovaného podhledu  – tyto konstrukce bránily volnému odkapu vody protékající dilatací, ale zároveň způsobovaly rozpad betonu a výztuže nejen v této dilataci, ale i v šikmých konstrukcí po kterých voda stékala)

· částečný rozpad nosné výztuže (na rozhraní 2. a 3. stupně koroze) průvlaků s ozubem pro uložení šikmých žeber tohoto schodiště

· korozí (vymýváním a agresivitou vody) způsobený rozpad betonů zhlaví šikmých žeber pod venkovním předloženým schodištěm

· korozí narušená výztuž ostatních betonových konstrukcí s nedostatečným krytím zejména v deskách mezi šikmými žebry (povrchová koroze, tj. koroze výztuže 1. stupně)

· nedostatečná únosnost betonové desky schodiště a šikmých žeber předloženého schodiště vlivem nižší pevnosti betonu, narušené výztuže. 

V roce 2000 byly tyto poruchy odstraněny, betonové konstrukce sanovány, vlastní vstupní schodiště bylo rekonstruováno následujícím způsobem:

· demontáž kamenných stupnic, podstupnic a dlaždic a demontáž zábradlí

· kompletní vybourání podkladních betonových vrstev na úroveň horního líce nosné stropní ŽB konstrukce a očištění povrchu

· provedení betonové mazaniny tl. cca 100 mm na šikmých i rovných částech armované ocelovou kari sítí (v pruzích ve směru trámů stropní kce)

· provedení souvislé hydroizolační vrstvy z mPVC fólie

· navrtání nerezových kotevních trnů na šikmých částech vč. opracování detailu prostupu hydroizolací

· betonáž hrubých schodišťových stupňů

· montáž systému elektrického výhřevu vč. čidel na stupnice a podestu ve střední části schodiště 

· zpětná montáž kamenných stupnic, podstupnic a dlaždic do maltového lože vč. spárování trvale pružným tmelem, zpětná montáž zábradlí.
V průběhu následujících let užívání se opětovně objevovaly poruchy způsobené zatékáním vody mezi spárami kamenných obkladů a stupňů a s největší pravděpodobností průnikem vody do konstrukce netěsnostmi v hydroizolační vrstvě, které byly aktuálně řešeny. V současnosti se sice projevy aktivního zatékání do prostoru Janáčkova divadla v místech pod schodištěm nevyskytují, vzhledem k nespolehlivosti konstrukce a k zřejmě souvisejícím problémům se zatékáním do sousedního objektu garáží však bylo investorem rozhodnuto, že bude vstupní schodiště rovněž opraveno.

Základní rozměrové údaje:

· plocha navržených úprav - cca. 620 m2

· počet a rozměr stávajících schod. stupňů – 11x cca. 135/320 mm + 7x cca. 135/320 mm

Požadavky na přípravu stavby:

· geodetické doměření konstrukce a návazností střechy

· stavebně technický průzkum (destruktivní sondy do střešního pláště)

· Dokumentace pro provádění stavby a změnu stavby před dokončením

· inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány státní správy (zejména OPP, OŽP, HZS, IBP, BKOM atd.) a správci sítí (CETIN a.s.), SÚ – zajištění změny stavby před dokončením

Stávající konstrukce schodiště – šikmá ramena:

1. kamenné žulové desky tl. cca. 80 mm (stupnice) a cca. 20 mm (podstupnice), spáry tmelené trvale pružným tmelem 

2. lože z cem. malty (resp. suché bet. směsi) tl. proměnlivá cca. 60 – 100 mm, ve střední části na stupnicích vč. smyček kabelů elektrického výhřevu DEVIFLEX na kari síti

3. hrubé stupně z prostého betonu + navrtané a do betonu vlepené nerezové kotevní trny ve sponu cca. 1x1 m vč. opracování HI

4. ochranná těžká geotextílie

5. povlaková hydroizolace ze svařované mPVC fólie tl. 1,5 mm 

6. separační geotextílie

7. betonová mazanina tl. cca 100 mm armovaná kari sítěmi (v pruzích) 

8. původní železobetonová žebrová stropní konstrukce (rozdělující dilatace vždy podél horního okraje obou šikmých části stropu)

Stávající konstrukce schodiště – rovná část (mezipodesta):

1. kamenné žulové desky tl. cca. 80 mm (dlaždice), spáry tmelené trvale pružným tmelem

2. lože z cem. malty (resp. suché bet. směsi) tl. cca. 60 mm, ve střední části vč. smyček kabelů elektrického výhřevu DEVIFLEX na kari síti
3. -
4. ochranná těžká geotextílie

5. povlaková hydroizolace ze svařované mPVC fólie tl. 1,5 mm 

6. separační geotextílie

7. betonová mazanina tl. cca 100 mm armovaná kari sítěmi (v pruzích) 

8. původní železobetonová žebrová stropní konstrukce (rozdělující dilatace vždy podél horního okraje obou šikmých části stropu)

Zakryté vrstvy jsou přepokládané dle dostupné dokumentace, reálný stav střešní skladby nutno ověřit stavebně technickým průzkumem in situ!

Vrstva č. 1 tj. kamenné desky – stupnice, podstupnice, dlaždice – budou demontovány na základě odstrojovacího plánu a uloženy pro zpětné použití. Dtto stávající nerezové zábradlí.

Vrstvy č. 2 – 6 budou vybourány. Stávající nosná ŽB konstrukce střechy (8) vč. armované nadbetonávky z r. 2000 (7) budou ponechány beze změny.

Požadavky na návrh nové skladby schodiště:

Rekonstrukce venkovního schodiště tvořícího provozní střechu nad 1. PP musí být navržena v souladu s požadavky aktuálně platných předpisů, zejména technických norem ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení, ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov a ostatních souvisejících norem a právních předpisů.

Návrh nového schodiště musí být koordinován s návrhem nového vnitřního zateplení na vnitřním líci stropní konstrukce 1. PP. Tepelně-technické výpočty a posouzení základních vlastností střechy nad 1. PP musí být provedeny na konstrukci jako celek a musí být součástí návrhu schodiště.

Schodiště tj. střecha nad suterénem bude provozní a musí plnit následující základní vlastnosti:

· ochrana chráněné konstrukce před vodou

· ochrana prostředí před srážkovou vodou

· ochrana stavu vnitřního prostředí

· ochrana konstrukce před vnitřním prostředím

Konstrukce schodiště musí být navržena tak, aby splňovala zejména následující požadavky:

· musí být mechanicky odolná a stabilní

· musí být požárně bezpečná dle aktuálně platných požárně-bezpečnostních předpisů

· musí zabraňovat pronikání vody a vlhkosti a tím zajišťovat hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí

· musí zajišťovat tepelnou ochranu vnitřního prostředí a úsporu energie

· musí zajišťovat ochranu proti hluku vnitřního i vnějšího prostředí

· musí být bezpečná při užívání

· musí tvarově a technicky navazovat na stávající okolní nepředmětné stavební části objektu

· musí být esteticky vhodná, odpovídat architektonickému řešení budovy a splňovat požadavky památkové péče

· musí být trvanlivá, spolehlivá a musí splňovat předpoklady pro dosažení požadované životnosti odpovídající funkci a významu budovy

Předpokládá se, že nová skladba konstrukce střechy (venkovního schodiště) nad suterénem bude obsahovat zejména následující vrstvy:

5. stabilizační a provozní vrstva – jednoznačně je požadováno, aby tvar, rozměry, materiálové a barevné provedení povrchu schodišťových stupňů a mezipodesty byly totožné se stávajícím stavem tj. aby byly zpětně použity stávající kamenné prvky – stupnice, podstupnice a dlaždice. Součástí provozní vrstvy musí být pevný a tvarově i rozměrově přesný podklad pro montáž stupnic a podstupnic schodiště tzn. hrubé schodišťové stupně z betonu. Provozní vrstva musí být řádně dilatována dle zásad pro dilatování monolitických vrstev ve venkovním prostředí.

6. technologická vrstva – systém elektrického výhřevu povrchu provozní střechy proti zámrazu uložený pod kamennou dlažbou (pouze střední část schodiště v š. 5,0 m)

7. pojistná vodotěsnící vrstva - hydroizolační povlak na hrubých schodišťových stupních

8. kotevní prvky – prvky zajišťující bezpečnou stabilizaci polohy provozní vrstvy v šikmých částech střechy. Musí mít dostatečnou únosnost prokázanou statickým výpočtem a musí být navrženy z materiálu odolávajícího korozi.

9. drenážní vrstva – musí umožnit odtok vody proniklé do provozní vrstvy (zejména betonu) po hlavní i pojistné vodotěsnící vrstvě

10. hlavní vodotěsnící vrstva – mechanicky stabilizovaný hydroizolační povlak na úrovni horního líce nadbetonávky původní stropní konstrukce

11. sanační a vyrovnávací vrstva – příprava podkladu pod hydroizolaci vyrovnáním očištěné původní bet. mazaniny sanační cementovou stěrkou

Odvodnění střechy:

Stávající schodiště je povrchově odvodněno na sousední navazující veřejnou plochu nad podzemními garážemi, kde je podél paty schodiště osazen liniový odvodňovací žlab s odpadem napojeným do dešťové kanalizace. Hydroizolační vrstva ve skladbě schodiště je dle sklonu schodů spádována ke styčné hraně mezi Janáčkovým divadlem a garážemi, kde je napojena na odvodněnou hydroizolaci ploché provozní střechy garáží. 

Principiálně by mělo být toto schema odvedení dešťových vod ze schodiště zachováno i po rekonstrukci. V rámci návrhu rekonstrukce je však žádoucí zvážit doplnění ještě dalšího stupně liniového odvodnění a to na úrovni mezipodesty (nad spodním schodištěm) tak, aby se zmenšilo množství vody stékající po schodech do spodního žlabu. Návrh takového řešení musí být technicky bezkolizní a esteticky přijatelný ze strany architekta i památkové péče.

Doplňující stavební konstrukce na střeše/schodišti :

Součástí stávajícího schodiště jsou nerezová zábradlí, která musí být v rámci rekonstrukce demontována a finálně vrácena do původního stavu.

Požadavky na TZB :

Profese ELEKTRO silnoproud:

zajistí protizámrazové vyhřívání středního pásu povrchu schodiště od paty až po horní hranu a to pomocí systému topného elektrického kabelu vč. všech funkčních součástí a připojení do rozvaděče NN v objektu vč. koordinace se silnoproudými elektrorozvody, které jsou součástí základní rekonstrukce JD.

Profese ZTI:

v případě návrhu doplňujícího odvodnění povrchu schodiště zajistí odvedení zachycených dešťových vod do vnitřní dešťové kanalizace v objektu.

Předpokládaný postup přípravy a realizace stavby:
1. Geodetické zaměření

2. Stavebně technický průzkum

3. Dokumentace pro provádění stavby a změnu stavby před dokončením

4. Dodavatelská dokumentace a odsouhlasení postupu prací

5. Pasport, odstrojovací plán a demontáž kamenných prvků, demontáž zábradlí

6. Odvoz a odborné uložení kamenných prvků

7. Demontáž betonové dlažby nad garážemi po dilatační spáru, demontáž pásových odvodňovacích prvků, odstranění topných kabelů

8. Vybourání monolitických podkladních vrstev a  nadbetonovaných hrubých stupňů

9. Odstranění hydroizolačních vrstev

10. Očistění ŽB desky broušením, tryskáním

11. Oprava dilatační spáry mezi JD a garážemi

12. Reprofilace a vyrovnání ŽB konstrukcí sanační stěrkou

13. Provedení nové primární hydroizolační a drenážní vrstvy střechy

14. Zátopová zkouška ve spodní vodorovné části střechy nad garážemi

15. Osazení / obnovení kotevních prvků pro stabilizaci hrubých stupňů

16. Betonáž hrubých stupňů

17. Dodávka a montáž systému topných kabelů

18. Osazení nových liniových žlabů včetně napojení na kanalizaci

19. Doplnění podkladních vrstev střechy garáží

20. Montáž kamenných prvků podest, kamenných stupňů a podstupnic a betonové dlažby nad garážemi, montáž zábradlí

Požadavky na organizaci a provádění stavby:

Na organizaci a provádění předmětné části stavby nejsou kladeny žádné speciální požadavky a předpokládá se, že bude zahrnuta do řádného POV zhotovitele stavby jako celku.
Příloha č. 2d  Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí
Příloha č. 3 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí
SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

Oprávněn jednat ve věcech technických:
………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

Stavbyvedoucí:
………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

Specialista na elektrotechnická zařízení staveb:
………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….
Specialista na technická zařízení staveb:
………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….
Vedoucí AV technologie:
..…………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

Řídící technik jevištní technologie: ..…………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….
Specialista na prostorovou akustiku: ..…………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….
Kontaktní osoby a spojení na Objednatele: 

Technický dozor investora:  ..…………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….
Koordinátor BOZP: ..…………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….
Příloha č. 4 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí
PLNÁ MOC PRO ZHOTOVITELE K ZAŘÍZENÍ ZÁLEŽITOSTÍ
Zmocnitel

Statutární město Brno
Zastoupené:

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem 

Se sídlem:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:


44992785

Pověřena podpisem této plné moci: 

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, a to usnesením Rady města Brna na schůzi č. R7/….. dne …… … (bod č. …. zápisu schůze Rady města Brna  č. R7/……  ze dne ……. ………)

tímto uděluje

Zmocněnci:


…………………………………………….
Zastoupeném:

……………………………..
Se sídlem:           
……………………………..
IČO: 
……………………………..

plnou moc
 k zastupování při všech správních úkonech, včetně případných ústních jednání, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení a ke všem úkonům s ním spojeným, a to ve věci:

řízení o vydání kolaudačního souhlasu stavby ,,Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ realizované na základě územního rozhodnutí č. …, č. j. …,  a stavebního povolením č.j. …, vedeného ÚMČ Brno-…, Stavebním úřadem včetně zmocnění pro vyžádání si a převzetí písemných závazných stanovisek dotčených orgánu státní správy a dalších příslušných dotčených subjektů.
V Brně dne …………..

………………………..

Ing. Jana Jakubů

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

Příloha č. 5 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí 
SEZNAM OSOB S PŘÍSLUŠNOU ODBORNOSTÍ
Činnosti související s instalací AV technologie:
1) Vedoucí AV technologie - tato osoba musí mít:

· ukončené vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru;
· praxi za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení v oblasti výkonu funkce vedoucího AV technologie při realizaci minimálně 3 zakázek, jejichž předmětem byla výstavba, rekonstrukce či obnova divadla, přičemž hodnota části plnění odpovídající realizaci elektroakustiky a AV technologie v rámci takové zakázky byla ve výši alespoň 10.000.000,- Kč bez DPH/zakázka,
· min. 7 let praxe v oboru elektroakustika v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.
Jméno a příjmení vedoucího AV technologie: _____________________ 
2) Řídící technik jevištní technologie - tato osoba musí mít: 

· specialista pro zpracování funkční bezpečnosti ve smyslu nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů,
· praxe v oboru min. 5 let za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení,
· praxi za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení v oblasti výkonu funkce řídícího technika jevištní technologie při realizaci minimálně 2 zakázek, jejichž předmětem byla výstavba, rekonstrukce či obnova divadla, přičemž hodnota části plnění odpovídající realizaci jevištní technologie v rámci takové zakázky byla ve výši alespoň 25.000.000,- Kč bez DPH/zakázka.
Jméno a příjmení řídícího technika jevištní technologie: _____________________
3) Specialista na prostorovou akustiku – tato osoba musí mít:
· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Technika prostředí staveb“, specializace Technická zařízení nebo Vytápění a vzduchotechnika,

· praxe v oboru min. 5 let za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení,

· praxi za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení v oboru prostorové akustiky při realizaci minimálně 2 zakázek, jejichž součástí bylo řešení prostorové akustiky, přičemž hodnota části plnění odpovídající realizaci prostorové akustiky v rámci takové zakázky byla ve výši alespoň 2.000.000,- Kč bez DPH/zakázka.
Jméno a příjmení řídícího specialisty na prostorovou akustiku: _____________________
Restaurátorské činnosti:

Všechny osoby provádějící restaurátorské činnosti musí být držiteli povolení uděleného Ministerstvem kultury v souladu s ust. § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

a)  2 osoby s povolením pro restaurování kamene
Jména a příjmení 2 osob: _____________
b) 2 osoby s povolením pro restaurování umělecko-řemeslných prací ze dřeva

Jména a příjmení 2 osob: _____________
c) 2 osoby s povolením pro restaurování štuku

Jména a příjmení 2 osob: _____________
d) 2 osoby s povolením pro restaurování umělého mramoru

Jména a příjmení 2 osob: _____________
e) 1 osoba s povolením pro restaurování obecných kovů

Jméno a příjmení: _____________
f) 1 osoba s povolením pro restaurování sádry

Jméno a příjmení: _____________
Veškerá jména a příjmení dle této přílohy budou doplněna dle čl. XV.4 na základě písemné informace Zhotovitele, aniž by bylo třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.
Příloha č. 6 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

SEZNAM POŽADAVKŮ NA ODBORNÉ ZKUŠENOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel je na žádost objednatele povinen před zahájením činnosti dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy seznamem doložit, že sám nebo prostřednictvím svých poddodavatelů, kteří budou realizovat příslušné činnosti, disponuje následující praxí, realizované v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení, vztahující se k odborným činnostem dle této smlouvy:

1) Realizoval alespoň 2 zakázky, spočívající v dodávce a montáži nové nebo repase (rekonstrukce) stávající jevištní technologie horní a dolní mechanizace (lanového motorického systému min. 10 řízených os a zvedaných zařízení dolní mechanizace min.  3 osy) s funkční bezpečností SIL3, přičemž hodnota těchto prací činila alespoň 25.000.000,- Kč bez DPH/zakázka;
2) Realizoval alespoň 1 zakázku, jejíž součástí byla realizace prostorové akustiky prostor určených pro reprodukci, snímání a zpracování zvuku, přičemž hodnota této části plnění (realizace prostorové akustiky) byla alespoň 1.000.000,-Kč bez DPH;

3) Realizoval alespoň 2 zakázky, jejichž součástí byla realizace v oblasti AV techniky, přičemž hodnota této části plnění (realizace AV techniky) byla ve výši alespoň 10.000.000,- Kč bez DPH/zakázka;

4) Realizoval alespoň 1 zakázku, jejíž součástí byla realizace interkomu a inspicientského systému pro divadelní provoz, přičemž hodnota této části plnění (realizace interkomu a inspicientského systému pro divadelní provoz) byla ve výši alespoň 3.000.000,- Kč bez DPH;

5) Realizoval alespoň 1 zakázku, jejíž součástí byla realizace slaboproudých rozvodů AV techniky pro divadelní provoz, přičemž hodnota této části plnění (slaboproudých rozvodů AV techniky pro divadelní provoz) byla ve výši alespoň 1.000.000,- Kč bez DPH.
Příloha č. 7 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí 
DALŠÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA
Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly na následujících požadavcích na kvalitu:

Obecné požadavky:

Stavba bude prováděna podle projektové dokumentace pro provádění stavby a následně dle dílenské Dokumentace Zhotovitele a výstupů z relevantních požadavků z kontrolních dnů, kde bude projednáván i postup prací. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby nejsou dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu.
Veškeré odchylky od Dokumentace Objednatele budou řešeny ve spolupráci s Objednatelem, autorským dozorem (dále též „AD“) a technickým dozorem investora jako Objednatele (dále též „TDI“). Záznamy budou provedeny do stavebního deníku. 

Pro vyjasnění pochybností se má za to, že dílo bude provedeno dle nejpřísnějšího požadavku z výše uvedených norem, zákonů, vyhlášek a předpisů. V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, z toho budou provedeny zápisy a záznamy. Požadované kontroly budou vyznačeny v dokumentaci Zhotovitele. Má se za to, že Zhotovitel před zahájením prací objednání výrobků a podobně ověří soulad se všemi požadavky na ně kladenými.

Zhotovitel jako stavební dodavatel i dodavatel dílčích technologických částí a i těch specifických částí vymezených jako nabídka pro funkci a výkon bude zajišťovat takový systém kontroly kvality, který bude akceptovaný Objednatelem, TDI, AD a který umožní, aby předávané práce a díla byla v souladu se smlouvou.

Ostatní nezbytně prováděné průzkumy a ostatní projektové práce jako je dokumentace výrobní a dílenská, podrobné plány projektu organizace výstavby jsou součástí Dokumentace Zhotovitele. 

Výrobní dokumentace zejména nově vkládaných prvků včetně dílenských detailů, konečných podle vzorkování vybíraných materiálů, povrchových úprav a technologií, zejména u prvků uplatňujících se ve společenských a reprezentativních prostorách budovy a dalších prostorách určených pro veřejnost bude předkládána NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB k posouzení. 

Před demontážemi původních technických a architektonických vybavení bude Zhotovitelem zdokumentován stav, který bude předán vlastníkovi budovy, uživateli a NPÚ ÚOP v Brně k archivaci. Hodnotné prvky, zejména ty určené k repasování a restaurování budou chráněny proti poškození, kdy konkrétní postup a zvolený způsob obnovy bude předmětem umělecko řemeslné práce a na kontrolních dnech stavby budou dodefinovány i restaurátorské práce, zejména při obnově projektem vytipovaných dřevěných obkladů a některých kamenných se vzorky čištění (vychází se z toho, že se jedná zejména o poškozené, ale autentické provedení foyer z černého syenitu - Šluknov a žuly - Bořená Hora dle publikace „Janáčkovo divadlo v Brně, ing. Vladislav Tihelka, vyd. Scénografický ústav, Praha 2 v roce 1969), a dále i skleněných prvků a omítek, zejména štukolustrových a dalších, např. sádrových, kdy budou-li doplňovány, pak shodné materiálové skladby, textury a barevnosti s původním řešením; taktéž bude obdobně postupováno jako u vzorků obnovy také u nových prvků, zejména vestavěných obslužných pultů a u čelní nové stěny slavnostního schodiště včetně vzorků finálních úprav včetně doplňujících aplikací (výtvarného písma), repasovaných svítidel včetně nových. Konzultování s NPÚ ÚOP v Brně a schválení OPP MMB bude podléhat i detailní dořešení podrobností prvků u rekonstruovaných střech včetně pohledově uplatňujících se kovových zástěn technologií nezbytně umísťovaných na střechy. 

Zhotovitel bude vycházet z toho, že je třeba dbát na architektonické pojetí Janáčkova divadla jako na výsledek novodobých aplikací kvalitních pseudoklasických architektonických principů, a tedy musí respektovat postupy v rekonstrukci jako ty, které budou i nadále výrazným příkladem moderně klasicizujícího pojetí stavebních postupů s celkovým i detailním kulturně historické a památkové hodnoty. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci budovy v souladu s jejími požadavky na provoz a k tomu, že jde i o práce vyvolané stavem některých konstrukcí, (u některých – zejména střech ale i slavnostního schodiště) se musí postupovat s ohledem na postupně zjišťovaný technický stav stávajících ale i nově částečně opravovaných konstrukcí.

Volba konkrétních zařízení při realizaci včetně odpovědnosti za jejich shodu s normami a jinými zákonnými ustanoveními je na Zhotoviteli; s podmínkou zpracování Dodavatelské dokumentace Zhotovitele podléhá schválení Objednatele. 

Při zpracování Dodavatelské dokumentace i doplňující - zejména popisující funkci a výkon, je nutné vycházet ze všech částí dokumentace, zejména technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně tzv. přípravných pomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou realizaci stavby „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“. Část plnění, odpovídající rekonstrukci střech Janáčkova divadla (kdy se jedná o rekonstrukci plochých střech nad provazištěm a nad hledištěm, která musí být navržena Zhotovitelem v souladu s požadavky aktuálně platných předpisů, zejména technických norem ČSN 73 1901 – Navrhování střech, ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, ČSN 73 0535 – Akustika, ale také ostatních souvisejících norem a předpisů, a to s tím, že technické výpočty, detailní návrh konstrukce a posouzení nejen základních vlastností střechy, ale i dalších, jako je zejména akustická neprůzvučnost z vnějšího prostředí, musí být provedeny na konstrukci jako celek sestávající ze všech částí a musí být součástí návrhu, a to takového, který bude zahrnovat vyřešení požadavků na TZB, prostupy a technická zařízení umístěná na střeše a dále všechna opatření zajišťující bezpečnost a provozuschopnost všech vnitřních zařízení pod střechou včetně nově zavěšených stropních podhledů s akustickými a požárními vlastnostmi dle požadavků požárně bezpečnostního řešení - PBŘ a akustickým návrhem zpracovanými Zhotovitelem) a vstupního schodiště z veřejného prostranství před hlavním vstupem pro veřejnost do Janáčkova divadla, (kdy se jedná o to, že Zhotovitel provede destruktivní průzkum se zaměřením stávajícího stavu, navrhne a postaví taková sanační opatření, která povedou k řádnému těsnému vyřešení schodiště proti pronikání prosakující vody do spodních konstrukcí, zadavatel toto vymezuje v souladu s ustanovení § 92 odst. 2 ZZVZ prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci, které jsou specifikovány v příloze č. 2 smlouvy. Zhotovitel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Před jakoukoli demontáží původního technického zařízení (např. vybavení šaten, zařízení strojoven, apod.) bude Zhotovitelem zpracována dokumentace a NPÚ a OPP vytipované prvky budou přeneseny do depozitářů a zařízení nabídnuto Technickému muzeu apod. 

Kopie, nahrazující zařízení neodpovídající technickým normám a požárním předpisům, budou v maximální míře zachovávat charakter včetně zachování kování nebo výroby repliky, výjimečně nového adekvátního typu. 
Obdobně u vestavěných prvků bude obnoveno původní značení z jednotlivých mosazných výrobků včetně odděleně instalovaných písmen (odlitých z mosazi a bílé mosazi podle předepsaných a odsouhlasených vzorků). Zhotovitel se zavazuje zohlednit požadavek k demontáži a maximálnímu možnému znovuuplatnění prvků odpovídajících době vzniku, kdy se jedná o uplatnění požadavku na ochranu a uplatnění autentické výbavy dokumentující technickou i estetickou úroveň konce 50. a první poloviny 60. let 20. století, včetně informačního značení nejen ve foyer.
Zhotovitel bude postupovat ve smyslu zhodnocení i technického stavu prvků, které budou předmětem uměleckořemeslné práce podle míry poškození zjištěné po odkrytí konstrukcí a odsouhlasené AD za účasti NPÚ ÚP v Brně a OPP MMB na kontrolních dnech s kontrolními prohlídkami stavby.
Za Zhotovitelovu dodávku se předpokládá dodání i výše popsaných atypických konstrukcí a materiálů včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo staticky Objednatelem akceptovatelné, nejenom funkční a tak splňovalo všechny nároky (OPP MMB, AD), nejen předpisy, které se na ně vztahují. 

Zhotovitel před zahájením prací v dostatečném předstihu předloží k odsouhlasení Objednateli, AD a TDI technologické postupy, kde budou jednoznačně stanoveny parametry přejímky stavební a technologické připravenosti pro provádění příslušné části dodávky.
Splnění veškerých požadavků uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby a smlouvy je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je rovněž dosažení stupně jakosti požadované projektem, nebo stanoveného referenčními vzorky doplňujících dílenskou dodavatelskou dokumentaci – ve všech případech se zohledněním připomínek AD a po schválení Objednatelem. Pro vyjasnění těchto parametrů prováděného díla jsou uvedeny - jako neúplný, ale záměr vystihující výčet - požadavky na vzorkování.

Seznam materiálu na vzorkování
Stavební část:

dlažby kamenné, obklady kámen, dlažby keramické, obklady keramické, dveře včetně kování a barevnosti a další opravy, dveře včetně kování dýhované, úpravy u oken, parapety, žaluzie, obklady dýhované, podhledy, revizní dvířka, úpravy výtahů včetně všech povrchů, malby, zábradlí schodišť, teracové podlahy atypické, teracová dlažba typová, zařizovací předměty, podlahy dřevěné, lišty, sokly, spárování, terasy, nátěry ocelových zárubní a dveří, nátěry a úpravy klempířských výrobků, čistící rohože, koberce, okenní a zasklívací stěny, madla dveří, profil fasádních úprav včetně barevnosti, reklamní panely, nápisy a zabudované popisy místností, reklamní tabule;

Elektro, VZT a technologická část:

svítidla, repasovaná svítidla a doplněná pro společenské prostory komplet, EPS, EZS a vstupní systém, požární rozhlas, zásuvky, vypínače, výustky VZT, mřížky VZT, anemostaty, dveřní clony, otopná tělesa, chladící jednotky,

Zdravotechnická a sanitární část:

wc a pisoárové mísy, umyvadla, baterie, dělící stěny, výlevky;

Vestavěná a další interiérová část:

podlahové povrchy (vinyl kobercové krytiny apod.), samostatné koberce, podlahové mřížky, schodišťová madla a zábradlí, jakákoli další, zejména repasovaná madla, lišty a podobné uzavírací detailní prvky, zrcadla, povrchové úpravy všech viditelných výrobků, zejména dýh,

příslušenství toalet, háčky na oděvy, apod. všechny atypické prvky.

Požadavky na kvalitu provedení jsou dále mimo jiné: 

· Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v České republice. 
· Všechny použité materiály musí být vysoce kvalitní, povrchová úprava bude zajišťovat vysokou odolnost proti opotřebení, bude dlouhodobě splňovat technologické požadavky na ní kladené a bude provedena ve vysoké vizuální kvalitě.

· Provedené konstrukce budou při dodání, při montáži a následně po montáži do doby předání díla vhodně chráněny, v souladu s technologickými požadavky výrobce. Zásadně budou ochráněny proti poškození pohledových stran. 

· Viditelné stykování, viditelné návaznosti na obvodové konstrukce musejí být v zásadě plošně vyrovnané, bez přesahů, zarovnané do rovinného povrchu, včetně následných začišťujících úprav spár a styků. Spojovací materiál bude ve vysoké kvalitě, osazen veškerý, rovně a prvky budou bez vizuálního poškození od montáže.
· Osazování prvků technologií systémů atd. bude provedeno v koordinaci a etapově s montáží jednotlivých instalací či stavebních dílů, v souladu s předanými dispozičními nároky vnitřních konstrukcí a technologií. Před dokončením stavby a před konečným zásypem musí Zhotovitel provést vyčištění všech konstrukcí, včetně krycích fólií.

Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby:

· Zhotovitel stavby bude zajišťovat takový systém kontroly kvality, který bude akceptovaný Objednatelem, technickým dozorem Objednatele a AD a který umožní, aby předávané práce a díla byly v souladu se smlouvou.

· Zhotovitel stavby včas a dostatečným a průkazným způsobem ověří veškeré technické a technologické postupy, předpisy, rozměry a výměry a ostatní parametry související s realizací stavby.
·  U veškerých prvků, které nejsou typovými výrobky, bude před zahájením prací na takových výrobcích provedeno detailní zaměření a případně bude vypracována příslušná realizační či dílenská dokumentace, která bude k odsouhlasení předložena TDI, AD a Objednateli.

· U prvků, které jsou v projektové dokumentaci navrženy jako zvláštní nebo u nichž budou zhotoveny jejich kopie nebo repliky, Zhotovitel před demontáží provede detailní zaměření a vyhotoví dílčí dokumentaci stávajícího stavu, podle které vyhotoví výrobní dokumentaci. Součástí dodávky budou mimo jiné dílenské výkresy, které budou předložené AD a TDI k odsouhlasení. Výrobní nebo dílenská dokumentace bude zpracována pro jednotlivé prvky, zejména truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, okna, dveře, lustry, nábytek.
· V dostatečném předstihu před zahájením výroby je Zhotovitel stavby povinen předložit Objednateli, AD A TDI k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. 

Z důvodu skutečnosti, že jde o stavební práce na objektu, který je zapsán v seznamu kulturních památek, předpokládá se, že budou některá ustanovení o všeobecných požadavcích na výstavbu aplikována přiměřeně. Jedná se např. o požadavky na vlastnosti původních materiálů a konstrukcí, které nesmí být z památkových důvodů měněny, včetně jejich výškových úrovní. 

Zhotovitel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci nebo distributory konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, přizvat zástupce těchto subjektů ke konzultacím Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů (jako např. email nebo vysprávka omítky), rozumí se tím aplikace ucelených technologických postupů spojených s těmito úpravami (tzn. např. navíc základní nátěr pod email nebo následná výmalba vysprávky) doporučených příslušnými výrobci konkrétních materiálů nebo vyplývajících z odborných znalostí pracovníků prováděcí firmy. 

Před výrobou truhlářských, zámečnických, kamenických výrobků, nosníků, vazeb a jiných prvků, které budou zabudovány do stávajících otvorů a konstrukcí, je nutné přeměřit rozměry těchto otvorů a konstrukcí. 

Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy – rostlá. Všechny výkopy je třeba dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním. 

Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby (např. pravidelné čištění drenáže, oprava a obnova omítek, větrání, péče o dřevěné prvky atp.). 

Repasí se rozumí kompletní odstranění barvy, nahrazení opotřebených, napadených či částí novými (i lokálně), obnova původních profilů dřeva, ošetření, hrubé vytmelení s vybroušením, jemné vytmelení s vybroušením a několikanásobný vrchní nátěr, případně nahrazení původního kování materiálovými i tvarovými kopiemi.  

Požadované minimální nároky na POV Zhotovitele:

· Bude prováděno zajištění odvozu odpadu a úklid uvnitř stavby jakož i údržby veřejných i soukromých cest v okolí stavby po celou dobu provádění.

· Bude zajištěna ochrana stávajících konstrukcí, a to zejména u rekonstrukcí střech, ale i terasy nad podzemním podlažím před nepřízní počasí a vzdorující i povětrnostním vlivům vzdorující zatížení větrem a bude zajištěna ostraha stavby a protipožární opatření po celou dobu rekonstrukce, zabezpečena ochrana stávajících rozvodů, zachovaných částí stavby (zázemí restaurace Bohéma apod.), rozestavěných částí a rovněž dokončovacích prací před poškozením a bude provedeno vytyčení inženýrských sítí s venkovními úpravami.

· Bude zabezpečeno provádění sond doplňujícího (destruktivního) průzkumu dle požadavků TDI a bude prováděna inženýrská činnost a maximální součinnost Zhotovitele při projednávání a odsouhlasování podrobností a vzorků stavby, s  TDI a AD. Za tím účelem bude prováděno postupné zajišťování fotodokumentace stavby: a) před vybouráním, b) před osazením c) po zapracování.

Dále platí požadavky podrobně uvedené v průvodní technické zprávě projektové dokumentace pro provádění stavby, které obsahují mimo jiné:

· Parametry řádného provádění konstrukcí, 

· Požadavky na to, že všechny práce je nutné realizovat v souladu s provedeným a Zhotovitelem doplněným stavebně technickým průzkumem objektu, požadavky AD, restaurátora, restaurátorským záměrem a doplňujícími průzkumy a návrhy řešení. 

· S ohledem na výskyt a z předchozího průzkumu neidentifikovaných všech podzemních sítí Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu, před zahájením stavebních prací, zajistí v prostoru dotčeném stavbou vytýčení, identifikaci a zřetelné označení stávajících podzemních inženýrských sítí, trubních a kabelových rozvodů.

· Požadavky, že veškeré výkopové a ostatní související práce budou prováděny s ohledem na existenci vedení a sítí, a to mimo jiné dle požadavků a případně za dozoru správců dotčených sítí a v případě, že by hrozilo riziko poškození sítí a nebo vedení, je Zhotovitel povinen výkopové práce provádět ručně a s maximální opatrností. 

· Zhotovitel je povinen veškeré prvky a konstrukce, které nejsou určeny k likvidaci buď dostatečným způsobem ochránit nebo demontovat a uložit pro pozdější využití.

· Má se za to, že dostatečná ochrana znamená opatření technického, technologického nebo provozního charakteru, která zajistí, že příslušný prvek nebo konstrukce bude ochráněna před jakýmkoli poškozením vyplývajícím z činnosti jakéhokoliv dodavatele, a to mimo jiné poškození nebo povrchu nebo poškození vlastního prvku nebo konstrukce, znečištění prachem nebo jakoukoli jinou látkou. 

· Výsledné hodnoty konstrukce jako celku z pohledu stavební fyziky, statiky a architektonického vzhledu se důsledně vztahují ke konstrukci jako celku.

· Součástí dodávky těchto konstrukcí je prokázání jejich parametrů Zhotovitelem, a to buď provedením zkoušky jejich navrhovaných stavebně – fyzikálních parametrů, nebo písemným odsouhlasením vzorového provedení TDI a objednatelem. 
· Citlivé součásti stavby, jako jsou dřevěné konstrukce, přírodní kamenivo, apod. musí být dokonale zakryty.

· Podlahy budou provedeny tak, aby byly zajištěny požadavky dle aktuálních norem, a to především – rovinatost, vzhled, stálobarevnost, statické a mechanické vlastnosti, tvrdost, skluznost, nasákavost, tepelně technické vlastnosti, akustické vlastnosti, odolnost proti chemickým látkám, požární bezpečnost, hygienické požadavky a čistitelnost. 

· Ke stanovení standardu vybavení musí být ovzorkovány všechny materiály, které jsou plánovány pro montáž. Ke schválení montážní a dílenské dokumentace dojde po souhlasu Objednatele, TDI a AD s těmito vzorky, resp. vzorovými provedeními.

· Všechny druhy přírodních kamenů budou vyvzorkovány dle principů SoD, a tedy pravidel, kdy velikost vzorků bude odpovídat velikosti použitých materiálů, materiály použité na dlažby hygienických zařízení budou vyvzorkovány nejméně v 10 kusech (10 kamenných desek příslušné velikosti), na kterých se určí rozpětí barevné a kvalitativní akceptovatelnosti a kdy Objednatel si vyhrazuje právo návštěvy konkrétního kamenolomu a určení možného barevného a kvalitativního rozpětí přímo na místě. 

· Zhotovitel je povinen před zahájením úpravy závěrečných povrchů stěn provést kontrolu podkladních povrchů na stavbě a popřípadě je upravit dle požadavku dané technologie.

Dlažba bude nekluzná, pro dané prostředí, bez dalšího dezénu, index R9. Musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy – součinitel smykového tření povrchu apod., Dlažby musí být vycentrovány tak, aby v každém rohu nebylo méně než půl dlaždice, případně dle odsouhlaseného spárořezu; obklady budou formátovány a lepeny dle spárořezu, daného projektovou dokumentací pro provádění stavby, spáry obkladu a dlažby musí na sebe vzájemně navazovat a dlažba musí být provedena ve všech nikách a jiných výklencích bez ohledu na to, zda bude zakryta zařizovacími předměty a veškeré nezbytné dilatační spáry v podkladních vrstvách musí být ve stejné půdorysné poloze jako spáry v dlažbě. 

· Součástí předmětu plnění Zhotovitele je rovněž doprava a montáž izolací, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční napojení na ostatní návazné konstrukce objektu (dělící konstrukce, atp.). Součástí dodávky jednotlivých izolačních konstrukcí je rovněž veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a příprava stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace. 

· Vlastním provedením hydroizolací se má na mysli provedení kompletního hydroizolačního systému včetně veškerých návazností a detailů. Materiály a vlastní provedení musí být aplikováno dle technologického předpisu výrobce. 

· Rozsah akustických izolací je dán příslušnými normami a vyhláškami a dále akustickými studiemi. 

· Akustická doplňující měření a studie je třeba zpracovat ve smyslu návaznosti na podání nabídky Zhotovitele funkce a výkonu zejména na akustické řešení rekonstruovaných střech nad provazištěm a nad hlavním sálem; dále všude tam, kde by hrozilo vlivem nalezených konstrukcí zhoršení akustických parametrů stávajícího provozu.

· Všechny rozvody a jednotky budou pružně uloženy a oddilatovány od konstrukcí tak, aby bylo dostatečně zamezeno přenosu hluku a vibrací. Jednotky budou pružně uloženy podle dokumentace – minimálně na pasech z rýhované gumy minimální tl. 30 mm, ventilátory budou uchyceny na odpružené konzole (popř. podloženy gumou), od distribučního potrubí budou zařízení oddělena pružnými manžetami.
· Na veškeré požární izolace bude před zahájením předložen platný atest. Součástí dodávky Zhotovitele je také přesná evidence a dokumentace provedených protipožárních opatření. Pro splnění akustických požadavků na jednotlivé typy SDK konstrukcí je předepsáno dodržení hodnot dle ČSN 73 05 32, ostatních příslušných norem a vyhlášek a hlukové studie a požadavky z hlediska PO: pro splnění požadavků z hlediska PO na jednotlivé typy SDK konstrukcí je předepsáno dodržení hodnot uvedených v části PBŘS a ostatních normách a vyhláškách.

· Součást plnění jsou veškeré ztužující a nosné profily v rámci konstrukce příček pro následné ukotvení nutných komponentů TZB (např. rozvodných el.skříní), revizní otvory pro přístup k jednotlivým instalacím a vyřezaní všech otvorů, včetně potřebného ztužení konstrukcí podhledu a provedení výměn v nosné konstrukce podhledu pro veškeré viditelné prvky (světla, čidla apod.). Tyto výztuhy a výměny navrhne zhotovitel dle vlastního uvážení tak, aby byla splněna požadovaná geometrie konstrukcí a rozmístění periferií TZB a dalších prvků dle dokumentace. 

· Zhotovitel ověří včas materiálovou bázi a vzájemnou chemickou kompatibilitu použité technologie s podkladem a navazujícími materiály a konstrukcemi, případné v zadání neuvedené požadavky na úpravy podkladu pro zvolenou technologii musí být již v rámci nabídky specifikovány a v ceně plnění dle smlouvy zahrnuty (adhezní můstky, penetrace a vysprávky podkladu atd.). 

· Zhotovitel je povinen zohlednit ve své nabídce veškeré vyplývající skutečnosti a souvislosti, které jsou nezbytné pro kvalitní a bezchybné provedení díla (formátování, prořez, rozměry prvků, formáty atd.)

· Zhotovitel ručí za nejvyšší kvalitu odvedené práce a za to, že veškeré práce budou prováděny za takového osvětlení, které v maximální možné míře shoduje ve směru a intenzitě s osvětlením finálním. Všechny použité materiály a technologie budou použity dle technologických předpisů výrobce. Vlhkost betonových podkladů bude v souladu s ČSN.

· Hydroizolační systémy v místech s frekventovaným kontaktem s vodou musí být vyztužované textilií, tak aby nedošlo k porušení celistvosti obkladu.
· Pokud se zjistí, že při dimenzování jednotlivých rastrů dochází k překročení rozměrových tolerancí, je zhotovitel povinen před zahájením prací informovat o tom Objednatele, AD a TDI.

· Součástí plnění je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce zejména klempířské, výplně otvorů atp., veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

· V průběhu provádění prací budou fasády Zhotovitelem ochráněny před dopadem jiných stavebních prací, před nepříznivými klimatickými vlivy jako jsou mimo jiné déšť, přímé sluneční záření, vysoké i nízké teploty a podobně. 

· Dodávkou Zhotovitele jsou specifické střechy za užití řádných tepelně izolačních, hydroizolačních parotěsných skladeb a konstrukcí a provedení všech prostupů a návazností na ostatní konstrukce okna, konstrukce klempířské, zámečnické prostupy technického zařízení budov, odvětrávacích profilů atd., dílenské výkresy všech prvků s udáním polohy spojů, statickým výpočtem prvků atd., a také vzorky se specifikovanou povrchovou úpravou.

· Součástí plnění Zhotovitele jsou truhlářské výrobky v objektu. Obsahem této dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

· Zhotovitel je odpovědný za konstrukční řešení včetně všech detailů, spojení, kotvení, a zároveň za dimenzování celé konstrukce, a to takovým způsobem, aby zároveň byly splněny i estetické požadavky AD a Objednatele na dokončený a namontovaný výrobek.  Přesný vzhled bude odsouhlasen Objednatelem a AD, případně orgánů památkové péče, na základě předložené dílenské dokumentace a vzorků.

· Zhotovitel jako dodavatel truhlářských konstrukcí musí zvolit materiály v souladu s požadavky na konstrukci a vzhled výrobků. Na pohledové části výrobků musí být použity materiály hladké a bez povrchových vad. Sestavovaná konstrukce bude odpovídat svými rozměry a detaily projektu. Zhotovitel přitom zkontroluje, že jím provedená konstrukce není poškozena následnými profesemi, a že všechny nezbytné upevňovací prvky jsou zabudovány v kostře. Zhotovitel zajistí všechna nezbytná pera, trny, latě, klíny, skoby, šrouby a kotvící destičky apod. Před instalováním truhlářských konstrukcí se musí Zhotovitel přesvědčit, že konstrukce, která má být instalována, má patřičné rozměry a že všechny nutné podpůrné a související prvky nebo nosné konstrukce jsou na místě. 

· Uspořádání, spojení a upevnění veškerých truhlářských prvků bude takové, aby smrštění kterékoliv části v kterémkoliv směru bylo kompenzováno ve spojích a nezhoršilo pevnost a vzhled dokončených konstrukcí. Výroba bude prováděna až po důkladném zaměření na místě. Případná pomocná konstrukce pro osazení je součástí předmětu plnění. 

· Součástí plnění Zhotovitele je rovněž doprava a montáž zámečnických výrobků, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční napojení na systémy objektu. Součástí dodávky jednotlivých zámečnických konstrukcí bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

· Vrchní povrchová úprava musí být stanovena s ohledem na životnost nátěru min. 15 let do první obnovy povrchové úpravy. Vzhled povrchu musí být po celou dobu mimo jiné bez níže uvedených poruch.

· Součástí plnění Zhotovitele je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace, veškerá součinnost vyplývajíc z požadavků orgánů památkové péče, mimo jiné zhotovení vzorků, konzultace, projednání apod. 

· Zhotovitel, jakožto odborná firma, na základě kompletní dokumentace, zejména pak částí Požární ochrana, Akustika a elektroinstalace týkající se dodávky dveří, posoudí, prověří a navrhne všechny technické a technologické nároky a způsobilosti na dveře a jejich vybavení. Veškeré dveře budou dokonale funkční jako celek, Zhotovitel zajistí seřízení a rektifikaci dveří i po předání díla a v průběhu užívání. Rektifikaci a seřízení, které budou vyplývat z dotvarování stavby a materiálů, provede Zhotovitel na vlastní náklady. 

· Součástí plnění je i vzorkování veškerého kování, materiálů a povrchových úprav.

· Součástí plnění je provedení umístění přenosných hasicích přístrojů, hydrantů, výstražné a bezpečnostní tabulky a provedeních výchozí kontroly. Dále je předmětem dodávky provedení rozmístění a upevnění PHP dle Dokumentace Zhotovitele s ohledem na veškeré příslušné vyhlášky a nařízení a dokumentaci požárně bezpečnostního řešení stavby (dále též PBŘS).
· Součástí plnění jsou všechny klempířské prvky na objektu. Především jde o klempířské prvky střechy a fasád objektu, montážní a spojovací materiál, systémy ochrany proti ptactvu. Součástí plnění je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

· Použití klempířských ukončení bude použito všude tam, kde je třeba zajistit přechod krytiny na ostatní části stavby, tj. nejen na stěnách, ale i na prostupech všech potrubí a elementů technických zařízení a dalších částí staveb. 
Tato příloha obsahuje další požadavky na provádění díla, tj. nad rámec požadavků uvedených v těle smlouvy o dílo. V případě, že by tato příloha byla v přímém rozporu se zněním smlouvy, platí ustanovení uvedená ve smlouvě.
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