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Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele:        2211505 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby s názvem  

 „Rekonstrukce budovy MŠ Křenovice“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY 

 

1.1. Objednatel : Obec Křenovice 
Sídlo : 752 01 Křenovice 18 
Statutární orgán : Jaroslav Lejnar, starosta obce 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Jaroslav Lejnar, starosta obce 
b) ve věcech technických : Jaroslav Lejnar, starosta obce 
IČ : 00636304 
DIČ : CZ00636304 
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 1883099319/0800 
Tel. / Fax : 602 514 340 
E-mail : starosta@krenovice.net 
 

1.2. Zhotovitel : Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. 

Sídlo : 796 01  Prostějov, Vápenice 17/2970  

Statutární orgán : Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7336 

Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních :  Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel 

   mobil: 604 222 317 

b) ve věcech technických :  Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel 

   Ing. Tomáš Grulich, stavbyvedoucí 

IČ : 46972021 

DIČ : CZ46972021 

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu : 19-2133470267/0100 

Tel. / Fax : 582 343 858  

E-mail : zakazky@navratilpv.cz    

 

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
 
1.2. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

mailto:zakazky@navratilpv.cz
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1.3 Identifikační údaje akce 
 
Název akce : Rekonstrukce budovy MŠ Křenovice 
                   
Místo stavby : budova č.p. 69, parc. č. 188/1 v k. ú. Křenovice      
                                                                               u Kojetína     
            
Investor (objednatel)   : Obec Křenovice, 752 01 Křenovice 18 
 
Projektová dokumentace  : Rekonstrukce MŠ Křenovice 
 
Projektant a Autorský dozor (GP)   : Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o. 
     Ing. René Bystroň, ČKAIT: 1101729 
     Farní 20 
     738 01 Frýdek – Místek 
        IČO: 05489008 
  
Stavební povolení/ohlášení    : bude dodáno při předání staveniště 
                                                            
Technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP   : OB UNIPROFI s.r.o., Gorkého 2553, 767 01  Kroměříž 
                 IČ: 06620329 
     p. Josef Omelka - TDI 
                                                                                                                          
Osoba oprávněná za objednatele  : Jaroslav Lejnar, starosta obce 
schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy    :  tel.: 602 514 340 
provedených st. prací, dodávek a služeb  : starosta@krenovice.net     
 
Vedoucí realizace zhotovitele  

(stavbyvedoucí, vedoucí montáže)     : Ing. Tomáš Grulich 

Mobil  : 604 222 314 

Mailová adresa  : tomas.grulich@navratilpv.cz     

 
 
 
      

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Rekonstrukce MŠ 

Křenovice“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj 

dohodnutou cenu. 

2. Předmětem díla jsou stavební práce blíže specifikované v projektové dokumentaci, zpracované 

Ateliérem POD VĚŽÍ s.r.o., Farní 20, 738 01 Frýdek – Místek, IČO: 05489008 

3. Předmětem veřejné zakázky je kromě všech stavebních prací nezbytných k realizaci stavby, 

rovněž: 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou 

infrastrukturu a dodržování souvisejících dokladů a předpisů, 

- důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po 

dokončení stavby, 

- kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a 

provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

(včetně zpracování postupových harmonogramů), 

mailto:starosta@krenovice.net
mailto:tomas.grulich@navratilpv.cz
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- průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci 

odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 

předpisy, 

- umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a n. 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast 

stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce, 

- dokumentace skutečného provedení díla, 

- předání záručních listů a návodů k obsluze k nábytku, svítidlům či jiným 

případným dodávkám v rámci stavby; uvedené dokumenty budou zpracovány 

v českém jazyce, 

- aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce 

koordinátora. 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými 

znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

6. Zadavatel žádá o spolufinancování akce Ministerstvo pro místní rozvoj – PODPORA ROZVOJE 

REGIONŮ 2019+, Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul: Rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov 117D8210E. V případě, že dotaci nezíská, nebude dílo realizováno. 

7. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že příkazce, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky realizované prostřednictvím této příkazní smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 
Sb.“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (plnění předmětu této smlouvy) podílejí 
a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy 
prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem.  

 
 

III. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

1. Lhůta plnění:      
 předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:   ihned po podpisu smlouvy 
 předpokládaný termín zahájení realizace díla:     30. 9. 2021  
 lhůta plnění:        11 měsíců 

2. Předpokládaný časový postup prací navržených dodavatelem v harmonogramu postupu prací 
musí v širších souvislostech zohledňovat nepřerušený provoz budovy MŠ po celou dobu stavby. 
Práce na vnitřních prostorách budou zahájeny dnem 1.7.2022 a předpokládá se, že budou 
ukončeny předposlední týden srpna 2022. Práce na venkovních částech objektu budou zahájeny 
ve vazbě na počasí a termín plnění zakázky.   

3. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. I této smlouvy.  
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IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 

ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 

a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 

smlouvy, která činí:     

 

4 708 000,--  Kč (bez DPH) 

 

(slovy:  čtyři miliony sedm set osm tisíc  korun českých) 

 

988 680,--  Kč DPH 21 % 

 

5 696 680,--  Kč (včetně DPH) 

 

(slovy:  pět milionů šest set devadesát šest tisíc šest set osmdesát korun českých) 

 

2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku II. 
této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu 
výměr, který je přílohou této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době 
vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné 
k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční. 

3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) 
na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

 Přílohou této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce (příloha č. 2 této 
smlouvy). 

4.  Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění bude poslední 
den příslušného měsíce, dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě 
objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) 
pro ocenění dokončených částí díla. 

 Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
jejich odeslání. 

5.   Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. 
Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních 
prostředků v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého 
zástupcům objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře není 
důvodem zpracování dodatku ke smlouvě. V ostatních případech může zhotovitel požádat o 
změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě. 

6. Náklady na činnosti uvedené v bodu 4 článku II. této smlouvy a veškeré související náklady, pokud 

nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatně, budou zahrnuty do položky vedlejší rozpočtové 

náklady. 

7. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů). 

8. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty 
na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. Stavební a montážní práce 
nesouvisí s ekonomickou činností objednatele. 
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9.  V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji 
zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že přílohy č. 1 této smlouvy 
neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci výběrového 
řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty 
v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.  

 

 

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel 
bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části 
díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, 
které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

4. Zhotovitel dále odpovídá za vady vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 
ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel 
dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze 
garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 24 měsíců (snížená 
záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 2 měsíců po podpisu smlouvy na KD 
úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam 
musí být předán před uzavřením smluvního vztahu s poddodavatelem na dodávku se sníženou 
záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) 
a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu 
v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6. vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný 
seznam nemůže být doplňován o další položky. 

8. U dodávek nábytku, svítidel a technologických zařízení je záruční doba v délce 24 měsíců. 

9. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. 
Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, 
jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

10. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze 
či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou 
nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením 
zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

11. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 
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12. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby 
a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí 
zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné. 

 

 
VI. REKLAMACE 

 

1.  Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně 
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit 
do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

2.  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně 
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, 
nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. 
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

3.  Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po 
oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního 
stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 
48 hodin od jeho oznámení. 

4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem 
podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemně trval. 

7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, 
které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost 
a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové 
dokumentaci skutečného provedení díla. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 
že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

9. Reklamace u dodaného nábytku, svítidel a technologického zařízení: 

a) Zjistí-li objednatel po převzetí dodaného nábytku, svítidel a technologického zařízení, že 
množství a druh dodaného nábytku, svítidel a technologického zařízení neodpovídá 
požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci, je objednatel oprávněn uplatnit tuto vadu u 
zhotovitele, a to nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne převzetí. Pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen vyřídit reklamaci do 10 pracovních dnů od jejího 
doručení. 
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b) zjistí-li objednatel po převzetí dodaného nábytku, svítidel a technologického zařízení, že jsou 
fyzicky poškozené, je objednatel oprávněn uplatnit tuto vadu u zhotovitele, a to nejpozději ve 
lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí dodávky. Pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak, je zhotovitel povinen vyřídit reklamaci do 10 pracovních dnů od jejího doručení. 

c) zjistí-li objednatel po převzetí dodaného nábytku, svítidel a technologického zařízení že jsou tyto 
vadné jinak, než jak je uvedeno pod písm. a) či b), je objednatel oprávněn uplatnit tuto vadu u 
zhotovitele, a to nejpozději ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen vyřídit reklamaci do 10 pracovních dnů 
od jejího doručení. 

d) Oznámení (reklamační protokol) odešle objednatel na adresu zhotovitele. V reklamačním 
protokolu objednatel vady popíše anebo uvede, jak se projevují. Dále v reklamačním protokolu 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

b) odstranění vady dodáním náhradního plnění, 

c) v případě, že se stejná vada opakuje 3x nebo projeví-li se u dodaného zboží 3 různé závady, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, vrátit vadné zboží a požadovat zpět vrácení 
uhrazené částky. 

Objednatel je oprávněn vybrat si tu z výše uvedených možností vyřízení nároků z vadného plnění, 
která mu nejlépe vyhovuje. 

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady neprodleně po uplatnění reklamace kupující, 
nejpozději však do 3 dnů od doručení reklamace prodávajícímu. Objednatel je povinen umožnit 
zhotoviteli vady odstranit.  

Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. 
Termín odstranění vady si smluvní strany sjednávají 10 dní od doručení reklamace zhotoviteli, 
pokud si nedohodnou písemnou formou termín jiný. 

Pokud zhotovitel neodstraní řádně oznámené vady ve sjednané lhůtě, má objednatel právo dát 
vady odstranit třetí osobě na náklady prodávajícího nebo od dodávek nábytku či svítidel v rámci 
této smlouvy odstoupit.  

 
 

VII. SMLUVNÍ SANKCE 

 
1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy. 
  
2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000,- 
Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

 
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 

reklamovaných vad v záruční době ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení. 
 
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 

v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 
od dohodnutého termínu odstranění vady. 

 
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude 

po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby 
(stavbyvedoucí resp. jeho zástupce), a to za každý jednotlivý případ ve výši 3.000,- Kč. 

 
6. Na staveništi objednatel stanovuje zákaz kouření. Pokud zhotovitel tento zákaz poruší, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně. 
 



Stránka 8 z 9 

 

7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 2.500,- Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 

uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 5.000,- Kč.  
 

9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie. 

    
10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté 

lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie. 
 
11. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky 

v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli z takového postupu 
hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.  

12. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla 
nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  

13. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

14. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

15. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. 

16. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit.  

 

 

VIII. VYŠŠÍ MOC 

 
1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány 
nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné 
pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí 
ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

 
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

 
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 

provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

 

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  
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2. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

7. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný Soupis stavebních prací s výkazem výměr (položkový 
rozpočet), uvedený v zadávací dokumentaci, včetně rekapitulačního listu 

Přílohou č. 2  této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce 
 

8. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, 
objednatel obdrží 2 vyhotovení (nebude-li smlouva podepsána elektronicky). 
 

9. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Křenovice na 25. zasedání  konaném dne 
27.09.2021, usn. č. 346/25. 

 

    
 
V Křenovicích dne:    29. září 2021                 V  Prostějově dne:   29. září 2021 
 
Objednatel:                                                                        Zhotovitel: 
   
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………       ………………………………………… 
Jaroslav Lejnar                                                                     Ing. Bc. Josef Velešík 
starosta obce                   jednatel 
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