Dodatek Vé 1 ;
KE SMLQU VE O DILO
& PU/O2 P/2017

uzaviend niZe uvedeného dne, mésice a roku ve smyslu ustanoveni § 2586 a nésl. zdkona &islo
89/2012 Sb., ob&anského zdkoniku, v platném zn&ni, mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel:
za kterou jedna:
se sidlem:
IC:

a

2. Zhotovitel:
za kterou jedna:

se sidlem:

Bankovni spojent:

ICQ:
DIC:

Obec Bohutin

Ladislav Turek — starosta obce
Vysokd Pec 140, 262 41 Bohutin
002 41 946

1.S¢V, a.s.

Ing. Ivan Eis — generélni a finan¢ni feditel

- ve vécech smluvnich

Ing. Be. Robert Mordvek — provozni a technicky feditel
- ve v&cech provoznich a technickych

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

KB Piibram, 51-8082990277/0100

47549793

CZ 47549793

zapsand v obchodnim rejstéfku vedeném

Meéstskym soudem v Praze, oddile B, vloZce 10383.

Zastupci obou smluvnich stran se dohodli na uzavfeni tohoto dodatku ¢. 1 ke smlouvé o dilo

na realizaci stavby objednatele:

»Vyména vodovodu v havarijnim stavu, Tisova®, ,,Vyména vodovodu v havarijnim

stavu, Havirna“

Timto dodatkem €. 1 se v ¢lanku III. Doba plnéni rhénf znéni bodu 1.

I11.
Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje dilo provést:

termin zhotoveni dila se prodluzuje do 10.8.2017



XV.
Zadvérednd ustanoveni

5. Tento dodatek ke smlouvé o dilo je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrz{
objednatel a dva zhotovitel.

6. Smluvni strany timto prohlauji a potvrzuji, Ze tento dodatek byl uzavien po vzdjemném
projedndni a to svobodné, nikoliv v tisni a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

7. Ostatni ujednéni zGstdvaji beze zmény.

V Bohutiné dne ZQ, Lo ZO ’fi V Piibrami dne 20.6.2017

Objednatel: Zhotovitel:

Ladislav Turek
starosta
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