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Veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná ve smyslu § 56  

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZZVZ) 

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a 

komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE a 

PŘÍSTAVBA“ 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE § 98 ZZVZ 
 
Dne 26.6.2024 v 08:08 hodin obdržel Zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

s tímto požadavkem:  

 

Dotaz č. 12  

 

Na základě prohlídky staveniště a zadávací projektové dokumentace, zejména výkresu C.4 

Zásady organizace výstavby žádáme Zadavatele o objasnění, jak bude zajištěn pro zhotovitele 

příjezd na staveniště pro stavební mechanizaci a zásobování. Část ZOV uvažuje s příjezdem z 

ul. Dr. M. Horákové, která je ovšem lemována vzrostlými stromy, jejichž větve zasahují do 

průjezdného profilu pro nákladní automobily, vrtné soupravy, auto domíchávače, jeřábu 

apod. a je tedy znemožněn příjezd zmiňované techniky na staveniště touto přístupovou 

cestou. Má Zadavatel zajištěna veškerá stanoviska a povolení DOSS pro možnost prořezu 

stromů bránících příjezdu pro stavební mechanizaci nebo bude Zadavatel požadovat zajištění 

veškerých povolení po zhotoviteli? Pokud bude Zadavatel požadovat zajištění povolení na 

ořez stromů s následným zajištěním těchto prací, prosíme o určení, v jaké části soupisu prací 

mají být tyto činnosti oceněny. Zároveň upozorňujeme Zadavatele, že v případě možnosti 

provádět prořez stromů pouze mimo vegetační období, může mít toto za důsledek zpoždění 

zahájení stavebních prací, jelikož nebude umožněn průjezd stavební techniky na místo 

staveniště. Dále žádáme Zadavatele o stanovení příjezdových tras pro zásobovaní staveniště 

a příjezd stavební techniky.  

Odpověď: 

V projektové dokumentaci je návrh příjezdu ke staveništi ulicí Dr. M. Horákové pouze 

orientační, protože komunikace vede prakticky až do místa budoucího staveniště. Variant 

příjezdu ke staveništi je více, a to s ohledem i na plán dodavatele, jakou techniku při 

realizaci DÍLA použije a která Zadavateli není známá, a proto nemohl v této věci řešit 

dopravní projednávání. Stanovení dopravních tras pro různé mobilní prostředky je možné až 

po projednání s Odborem dopravy MÚ Písek, a to na základě projektové dokumentace 

přechodné dopravní situace na pozemních komunikacích a tím projednání DIO a DIR. Tímto 

Zadavatel odkazuje na odst. 4.1.4.26 Smlouvy o DÍLO.  
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Zadavatel zároveň připomíná, že v rámci zadávacího řízení doporučil dodavatelům prohlídku 

staveniště pro získání všech vizuálních informací potřebných pro ocenění stavebních prací. V té 

souvislosti Zadavatel odkazuje i na odst. 6.1.2. Smlouvy o DÍLO, kde je mimo jiné výslovně 

uvedeno:  

„Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že si před podáním nabídky podrobně prověřil 

veškeré poměry týkající se míst provedení DÍLA i míst pro zařízení staveniště, dopravních a 

manipulačních možností, včetně jejich vlastností, možností pro skladování materiálu a dodávek 

a prostorů na deponie a v té souvislosti i technickou proveditelnost celého DÍLA“  

 

V uvedené souvislosti pak Zadavatel odkazuje i na čl. 6.5. Smlouvy o DÍLO – Dopravní 

opatření.  

V rámci prohlídky staveniště si dodavatel mohl prohlédnout přístupové možnosti ke staveništi 

a vyhodnotit situaci a možnosti příjezdu a pohybu techniky, kterou plánuje při provádění 

stavebních prací používat. Návrh řešení musí být zapracován do projektové dokumentace (viz 

odst. 1.1.2.12 a 1.1.3.6 Smlouvy o DÍLO), projednán a schválen Odborem dopravy MÚ Písek. 

Pokud se ve schválených trasách ke staveništi budou nacházet překážky v dikci Odboru 

životního prostředí (zeleň) musí dodavatel řešení těchto překážek s tímto odborem projednat. 

Ocenění opatření spojenými s těmito překážkami může dodavatel provést dle odkazu v odst. 

4.1.4.18 Smlouvy o DÍLO (náklady na náročnost s dopravou) nebo odst. 4.1.4.22 Smlouvy o 

DÍLO (ztížené dopravní podmínky). Protože nebylo a není Zadavateli jasné, jaké dopravní 

řešení, s ohledem na použitou techniku, dodavatel zvolí a kladně projedná s Odborem dopravy 

MÚ Písek, mohl tyto náklady kvantifikovat pouze měrnou jednotkou „soubor“. Dodavatel musí 

při ocenění vycházet z prohlídky místa plnění a jeho okolí a analýzy možných řešení.      

Zadavatel nepovažuje dotaz za takový, který by opravňoval k prodloužení lhůty pro podání 

nabídek podle § 99 odst. 2 ZZVZ. 

 

 

 

 

 

 
………………………… 

Bc. Mgr. Jaroslav Volf 

ředitel ZŠ T. Šobra  
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