

## **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

**uzavřené v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
dne 4. 2. 2022**

### Smluvní strany:

A. Objednatel: **Obec Topolná**  
**687 11 Topolná 420**  
IČO: 00291421  
DIČ: CZ00291421  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 1543066369/0800

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Botkem, starostou  
zastoupena ve věcech technických: Ing. Martinem Rachůnkem

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: **SV – Stav, s.r.o.**  
**687 12 Bílovice 550**  
IČO: 25513672  
DIČ: CZ 25513672  
Bankovní spojení: ČS, a.s. pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 1545102319/0800  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Aloisem Slováčkem, jednatelem

Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

**Ing. Alois Slováček**, *autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby*

(Dále jen zhotovitel)

se dohodly na změně bodu III. Termín plnění, odstavce 2 takto:

### **III. Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci stavby (včetně dokumentace skutečného provedení stavby) **do 22. 4. 2022.**

se dohodly na změně bodu IV. Cena za dílo, odstavce 1 takto:

### **IV. Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

**Původní dohodnutá cena:**

Celková cena bez 21 % DPH	770 995,29 Kč
21 % DPH	161 909,01 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH	932 904,30 Kč

**Vícepráce:**

Celková cena bez 21 % DPH:	171 035,10 Kč
21 % DPH:	35 917,37 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	206 952,47 Kč

**Nově dohodnutá cena:**

Celková cena bez 21 % DPH:	942 030,39 Kč
21 % DPH:	197 826,38 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	1 139 856,77 Kč

Slovy: jedenmiliónjednostřicetdevěttisícsmsetpadesátšest 77/100 korun českých

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení obdrží objednatel.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Topolná dne 20. 4 2022 usnesením č. 02/2020/ZO.


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Topolné dne 21. 4. 2022

V Bílovicích dne 21. 4. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:



Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet