

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 27/2022

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED], jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Ploc s.r.o.

Sídlo: Vožická 2604, 390 02 Tábor

IČ: 06273688

DIČ: CZ06273688

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 26505 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 27/2022 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o provedení montáže pletiva do tmelu a štukování v rámci opravy stěn po stržení tapet.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **16.3.2022**.

Důvodem prodloužení termínu plnění jsou výše uvedené práce nad rámec původního předmětu plnění.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

290 350,75 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

10 850,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

301 200,75 Kč bez DPH

DPH 15%

45 180,11 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1

346 380,86 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.



5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 4.3.2022

V Táboře dne 4.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : "Stavební úpravy bytu č. 64, č.p. 2749, ul. Berlínská, Tábor"

Číslo SOD : 27/2022

Stavební objekt : bytový dům č.p.2749

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o
10.850,- Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : + 5 kalendářních dnů

Technický popis : - oprava stěn po srhání tapet - potažení pletivem do tmelu a štukování

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	████████████████████	████████████████████
Za objednatele, TDI:	████████████████████	████████████████████
Za objednatele, jednatel:	████████████████████	████████████████████

IS PROVEDENÝCH

strana 2

Akce: Berlínská 2749/64
Zhotovitel: Ploc s.r.o

Akce :

P.Č.	popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
1	penetrace podkladu - kuchyň, chodba	m2	40	23	920
2	Montáž výztužné sítě do stěrky vč. stěrkového tmelu - kuch, chodba	m2	40	111	4440
3	Tenkvrstvá úprava stěn aktiv. Štukem - kuchyň, chodba	m2	40	111	4440
4	Přesun hmot	soub	1	650	650
5	Likvidace odpadu, úklid	soub	1	400	400

Cena celkem bez DPH 15%

10 850 Kč

