

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Hradčany, rozšíření VO Sportovní, Horka

Číslo smlouvy: 4102-0069

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel** : **Obec Hradčany**
Se sídlem : Tišnovská 131, 666 03 Tišnov
Email: : starosta@hradcanyutisnova.cz
Jednající : Ludmila Špačková, starostka obce
IČ : 00362875
DIČ : CZ 00362875
Bankovní spojení : Komerční banka, č. ú. 28521641/0100
Zástupce pro projednání smlouvy a případných dodatků:
Ludmila Špačková, starostka obce
2. **Zhotovitel** : **ELQA, s.r.o.**
Se sídlem : Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim
Zapsaná v obchodním rejstříku : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14116
Jednající : Bc. Jan Moučka, vedoucí sekce obchod na základě pověření
IČ : 49977121
DIČ : CZ49977121
Bankovní spojení : Česká spořitelna, č. ú. 2058788389/0800
Zástupce pro projednání smlouvy a případných dodatků:
Bc. Jan Moučka, vedoucí sekce obchod
Zástupci pro jednání ve věcech technických:
Filip Schulz, vedoucí staveb

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uvedené smlouvě v tomto rozsahu:

II. **Předmět plnění**

Tímto dodatkem se mění:

a) termín plnění:

Původní termín dokončení díla:	31. 08. 2023
Nový termín dokončení díla:	30. 11. 2023

Stručné zdůvodnění:

- Koordinace se stavbou komunikace.

Ostatní ustanovení dle uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Zastupitelstvo obce Hradčany schválilo dodatek ke smlouvě č. 1 na veřejném zasedání zastupitelstva č.11/2023 dne 7.8.2023.

III. **Podpisy smluvních stran**

V Hradčanech dne 28. 08. 2023


V Kuřimi dne 28. 08. 2023

Za objednatele

Za zhotovitele

Obec Hradčany

ELQA, s.r.o.


.....
Ludmila Špačková
starostka obce

ELQA s.r.o.
Blanenská 1856, 664 34
DIČ: CZ49977121
mobil: 777 888 105 ☺

.....
Bc. Jan Moučka
vedoucí sekce obchod

