

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.018/2022

„Oprava asfaltového krytu vozovky na návsi obec Kokořín“

uzavřená mezi smluvními stranami níže uvedenými dne 31.08.2022

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Kokořín

Sídlo: Kokořín 52, 277 23 Kokořín

IČO: 00236926

bankovní spojení - číslo účtu: 6727171/0100

zast. ve věcech smluvních: Vladimír Šesták, starosta obce

zast. ve věcech technických: Vladimír Šesták, starosta obce

Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem Mělník, Panešova 3521, PSČ 276 01

zastoupená jednatelem Vladimírem Šnajdrem a Zbyňkem Šnajdrem

zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vložce 97015

tel./fax: 315 624 667 / 315 671 525

IČ: 271 10 648 DIČ: CZ27110648

bankovní spojení - číslo účtu: 512 531 060 247/0100

zast. ve věcech smluvních: p.Zbyněk Šnajdr

zast. ve věcech technických: p.Zbyněk Šnajdr

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č.18/2022 (Oprava asfaltového krytu vozovky na návsi obec Kokořín) ze dne 31.08.2022 se na základě vzájemné dohody smluvních stran a z důvodu provedení víceprací v článku č. 5. „Cena za dílo, platební podmínky“ mění a doplňuje takto:

1. V článku 5. „Cena za dílo, platební podmínky“ se text odstavce „5.1.“ nahrazuje tímto textem:

1. „Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

	Bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Smluvní cena:	1 855 777,- Kč	389 713,- Kč	2 245 490,- Kč
Dodatek č.1 :	98 095,- Kč	20 600,- Kč	118 695,- Kč
Cena celkem za dílo:	1 953 872,- Kč	410 313,- Kč	2 364 185,- Kč

slovy: dva miliony tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto osmdesát pět korun českých

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.18/2022 (Oprava asfaltového krytu vozovky na návsi obec Kokořín) ze dne 31.08.2022 se nemění.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy o č.18/2022 (Oprava asfaltového krytu vozovky na návsi obec Kokořín) ze dne 31.08.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č.1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
3. Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.18/2022 (Oprava asfaltového krytu vozovky na návsi obec Kokořín) ze dne 31.08.2022.
4. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Mělníku, dne 25. 11. 2022

V Kokoříně, dne 25. 11. 2022

Zhotovitel:

Objednatel:

ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 624 667 fax: 315 671 525
IČO: 271 10 648, DIČ: CZ271 10 648



.....
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti



.....
Vladimír Šesták, starosta obce