

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

ZABEZPEČENÍ SKALNÍ STĚNY V MODRÉM LOMU U TETÍNA – BIOLOGICKÁ REKULTIVACE SO 01.2 Zabezpečení vstupu do jeskyně Nová

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. OBJEDNATEL: **Obec Tetín**
se sídlem: Na Knížecí 2, 266 01 Tetín
zastoupená: Ing. Martinem Hrdličkou, starostou obce
IČ: 00233889
DIČ: CZ00233889
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 5522131/0100
tel.: + 420 311 622 316, e-mail: ou@tetin.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **RISL s.r.o.**
se sídlem U Vodárny 461, 253 01 Hostivice
zastoupená: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem
IČ: 45310653, DIČ: CZ45310653
bankovní spojení: KOBA
č.ú. 748046041/0100
tel.: 220 980 049, e-mail: risl@risl.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8650

dále jen „Zhotovitel“

Část V.

Termín plnění, přerušení plnění

Část V. Termín plnění, přerušení plnění, bod 5.2 se nahrazuje tímto zněním:

5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli: **nejpozději do 20.12.2024**. Důvodem prodloužení termínu plnění jsou nepříznivé klimatické podmínky, které bránily převzetí staveniště.

Část XIII.

Cena za provedení Díla

Část XIII. Cena za provedení Díla, bod 13.1 se nahrazuje tímto zněním:

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí 1 229 380,- Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondvěstědvacetdevětstítristaosmdesát korun českých), DPH 21 % činí 258 169,8,- Kč, cena vč. DPH činí 1 487 549,8 Kč.

Ostatní ustanovení se nemění.

V Tetíně dne 26.11.2024

Obec Tetín
Na Knížecí 2
266 01 Tetín
IČ: 00233889

Ing. Martin Hrdlička
starosta

V Hostivici 20.11.2024

v. z.

Ing. Rudolf Coufal
jednatel