



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Hřiště u ZŠ Lomnice – povrchy hřiště a sedací prvky“

Závazné obchodní podmínky

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Hřiště u ZŠ Lomnice – povrchy hřiště a sedací prvky“

Objednatel: městyš Lomnice

se sídlem: Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

zastoupená starostkou městyse: Mgr. Marií Brázdovou, Ph.D.

IČ: 00280577, DIČ: CZ00280577

Telefon: + 420 607 013 025 , e-mail: mestys@lomnice.cz

Bankovní spojení: 11329514/0600

Zhotovitel: PRECOL s.r.o.

Sídlo: 294 74 Předměřice nad Jizerou 74

IČ: 26461935

DIČ: CZ26461935

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení 3885231001/5500

Zastoupený: Ing. Pavel Jůza, jednatel



1 Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je úprava smluvních podmínek na provedení díla „**Hřiště u ZŠ Lomnice – povrchy hřiště a sedací prvky**“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.
- 1.2 Úprava smluvních podmínek formou dodatku spočívá v uplatnění práva objednatele na jednostrannou změnu rozsahu díla dle čl. 2.7 smlouvy o dílo – v rámci díla nebude provedena část „Osazení sedacích prvků na stávající víceúčelové hřiště u ZŠ V Lomnici“, v celkové hodnotě méněprací ve výši – 1 222 337,65 Kč bez DPH. O neprovedené práce a dodávky bude snížena cena díla.
- 1.3 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	3 503 752,00 Kč
DPH (21 %):	735 787,92 Kč
Cena s DPH:	4 239 539,92 Kč

2 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.5 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla 68. schůze Rady městyse Lomnice na schůzi dne 20.12.2024 usnesením č. 68/6/2024.

Vdne

V.....dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele