



Březina 111, 679 05 Křtiny

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉ FAKTURACE V MĚSÍČNÍM PLNĚNÍ

Stavba: Dělnický dům Rudice
Předmět prací: Rekonstrukce soc. zázemí Dělnického domu
Zhotovitel: HOLÍK stav, s. r. o.
Doba realizace: 18. 9. 2023 – 21. 11. 2023

1. Faktura	30. 9. 2023
2. Faktura	30. 10. 2023
3. Faktura	21. 11. 2023

V Březině dne 18. 8. 2023

Za zhotovitele: Holík Luděk, jednatel společnosti

HOLÍK stav, s.r.o.
Stavební společnost
zemní práce, autodoprava
Březina 111, PSČ 679 05
Mobil: 606 732 442, Info@holikstav.cz
IČ: 28344804, DIČ: CZ28344804