

DODATEK Č.3

Ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2020 (dále jen „Dodatek č. 3“)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Obec Melč

Se sídlem: Melč 6, 747 84 Melč
Zastoupen: Martin Urbanský – starosta
IČ: 00300420
DIČ: CZ00300420
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1848805329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Jiří Ausficír

(dále jen „objednatel“)

2. Navláčil stavební firma, s.r.o.

Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupena: Jakub Navláčil, Bc. Martin Navláčil
IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-2151180247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Vladimír Vránek, tel. 602 593 434

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje Smlouva o dílo, uzavřená dne 19. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební práce týkající se stavebních úprav spojených s přístavbou stravovacího zařízení v Základní škole Melč (dále jen „Stavba“), uzavřená na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Přístavba + adaptace stravovacího zařízení ZŠ Melč 2“.

II.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že na základě žádosti zhotovitele ze dne 11.1.2021 o prodloužení termínu provedení díla se termín dle čl. IV odst. 1 písm. b) Smlouvy – termín provedení díla (tj. dokončení a předání) prodlužuje do 28.2.2021.

2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku tak, aby tento Dodatek č. 2 mohl být předmětem případně poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle ZZVZ.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V obci Melč dne

Ve Zlíně dne 18.1.2021


.....
Za obec Melč
Martin Urbanský, starosta





.....
Za zhotovitele
Navláčil stavební firma, s. r. o.
Jakub Navláčil - jednatel

Navláčil

Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532-760 01 Zlín
+420 577 212 049
IČO 25301144
DIČ CZ25301144




.....
Za zhotovitele
Navláčil stavební firma, s. r. o.
Bc. Martin Navláčil - jednatel