

Protokol o předání a převzetí díla - Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská

Objednatel: **Obec Nové Sedlice**
se sídlem Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
Zastoupen: Zuzana Holešová, starostka obce
IČO: 66144540
DIČ: CZ66144540 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-6511821/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Zuzana Holešová, starostka obce
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radmil Frič a Luděk Číž
E-mail: starostka@novesedlice.cz
Telefon: +420 602 700 566

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**
se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeným Ing. Jan Bazgier, předseda
představenstva
IČ: 451 93 118
DIČ: CZ45193118
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 13403781/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Bazgier, předseda
představenstva

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mičulka
Ing. Petr Kuzma, tel. 724 478 989

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Název akce :

**„ Nové Sedlice – chodník na ul. Opavská“ dle SOD 2022/047/N143/S30670 a
dodatků D1-D3**

Cena díla : bez DPH	5 090 165,29 Kč
DPH 21 %	1 068 934,71 Kč
Celkem s DPH	6 159 100, 00 Kč

Záruční doba :

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla

Vady a nedodělky :

Bez závad a nedodělků


Vyklizení staveniště :

Staveniště vyklizeno

Výše uvedené dílo bylo předáno a převzato

V Nových Sedlicích, 27.4.2023

Zuzana Holešová (objednatel)



Luděk Číž (objednatel)

Ing. Jan Bazgier (zhotovitel)

Ing. Petr Kuzma (zhotovitel)

Ing. Radmil Frič (TDI)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 01
DIČ: CZ45193118 119

Ing. Radmil Frič
Karafiátova 21
746 01 OPAVA 1
IČ: 229 58 118