




PROTOKOL O PŘEVZETÍ DOKONČENÉ STAVBY

<i>Přejímající org. název a sídlo:</i> Obec Nové Sedlice Zahumenní 85 Nové Sedlice 747 06 IČ 66144540	<i>Zápis o odevzdání a převzetí stavby</i> <p style="text-align: center;">11. 6. 2019</p>	<i>Datum zahájení přejím. řízení</i> <p style="text-align: center;">10. 6. 2019</p>										
<i>Název stavby (nebo její dokončené části)</i> <p style="text-align: center;">„Oprava mostu přes potok Sedlinka u obchodu v Nových Sedlicích“</p>												
<i>Popis stavby</i> Oprava mostu dle projektové dokumentace fy DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. č. 180131												
<i>Odpor. stavbyvedoucí</i> <p style="text-align: center;">Ing. Vítězslav Šidák</p>	<i>Dodavatelská organizace</i> DUOSTAV s.r.o. U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava 5 IČ: 25357522 DIČ: CZ25357522											
<i>Generální projektant</i> DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Masarykovo nám. 5/5 702 00 Ostrava IČ: 42767377	<i>Technický dozor objednatele:</i> Ing. Radmil Frič Karafiátová 534/21 46 01 Opava Jaktář											
	<i>Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických:</i> Luděk Číž, zastupitel obce											
<i>Předané doklady:</i> Certifikáty fy. Mapei												
<i>Smlouva o dílo</i> Mezi Obcí Nové Sedlice (objednatel) a fy DUOSTAV s.r.o. (zhotovitel) ze dne 16. 5. 2019												
<i>Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo</i> 17.5.2019	<i>Datum skutečného zahájení prací</i> 17.5.2019	<i>Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo</i> <p style="text-align: center;">26.6.2019</p>										
<i>Záruční doba (konečné datum) 11.6.2022</i>												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cena díla: dle SOD ze dne 16.5. 2019.....</td> <td style="text-align: right;">425.411,60 bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">51.975,50 bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">73.130,- bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem:</td> <td style="text-align: right;">404.257,10 bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celková cena s DPH:</td> <td style="text-align: right;">489.152,- Kč</td> </tr> </table>			Cena díla: dle SOD ze dne 16.5. 2019.....	425.411,60 bez DPH	Vícepráce:	51.975,50 bez DPH	Méněpráce:	73.130,- bez DPH	Celkem:	404.257,10 bez DPH	Celková cena s DPH:	489.152,- Kč
Cena díla: dle SOD ze dne 16.5. 2019.....	425.411,60 bez DPH											
Vícepráce:	51.975,50 bez DPH											
Méněpráce:	73.130,- bez DPH											
Celkem:	404.257,10 bez DPH											
Celková cena s DPH:	489.152,- Kč											

Vady a nedodělky:

Bez viditelných vad a nedodělků. 4 ks značek označení mostu a toku budou instalovány jakmile bude odborem dopravy v Opavě stanovena tonáž mostu (nosnost).

Zástupci dodavatele odevzdávají a zástupci odběratele přejímají dodávku podle ustanovení Obchodního zákoníku a základních podmínek dodávky stavebních prací.

	Jméno a příjmení	Organizace, funkce	Podpis, razítko
Zástupci přejímající organizace	p.Rohovská	Starosta obce	
Ostatní účastníci řízení	Luděk Číž	TDI	
Zástupci dodavatele	Ing. Pavla Šidáková	Jednatel	 DUOSTAV DUO STAV s.r.o. s.r.o. U Lučního mlýna 12, 747 06 OPAVA fax: 553 718 710 ICO: 25357522, DIČ: CZ25357522 E-mail: duostav@quick.cz