

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 0005/21/1304/DS

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Obec Čimelice**
sídlo: Čimelice 51, 398 04 Čimelice
IČ, DIČ: 002 49 599, CZ00249599
statutární orgán: Vladimír Pánek, starosta obce
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 2528271/0100
T: +420 382 228 333
E, id DS: chimelice@obec.cz, jyvbrri
osoba vykonávající TDS: Ing. Jiří Pilský
T, E: +420 728 850 004, pilsky@volny.cz

Zhotovitel:

název: **KDS – stavební s.r.o.**
sídlo: Vrcovická 2230, 397 01, Písek
IČ, DIČ: 280 84 136, CZ28084136
zápis v OR: vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16282
statutární orgán: Ing. Jiří Kuchař
T, M: +420 388 288 201
E, id DS: info@kds-stavebni.cz, ID: 8gyu6c5
osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí): Ing. Jan Andrš
T, E: info@kds-stavebni.cz
číslo autorizace: 1201500
číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 133133130/5500

Vzhledem ke skutečnosti, že na provedení stavby

„Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy, Čimelice č.p. 303, na par.č. 400“.

nebyla k předpokládanému termínu dle smlouvy přidělena finanční dotace z existujících dotačních programů a objednatel na úhradu realizace díla odpovídajícími finančními prostředky nedisponuje (tj. z objektivního důvodu na straně objednatele) sjednávají statutárními zástupci zhotovitele a objednatele v souladu s článkem XIV. Smlouvy č. 0005/21/1304/DS ze dne 16. 4. 2021 posun limitního data pro přidělení dotačních prostředků následně:

Ustanovení článku XIV. Závěrečná ustanovení:

~~Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení dotačních prostředků. Nebudou-li tyto prostředky přiděleny do 31. 8. 2021, nebude akce realizována a smlouva pozbývá platnosti, nebude-li smluvně domluveno jinak.~~

se v plném rozsahu zrušuje a nahrazuje se ustanovením:

Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení dotačních prostředků. Nebudou-li tyto prostředky přiděleny do 31. 8. 2022, nebude akce realizována a smlouva pozbývá platnosti, nebude-li smluvně domluveno jinak.

Jiná ustanovení smlouvy se nemění.

V Čimelicích dne 31. 8. 2021

V Písku dne 31. 8. 2021


objednatel
Obec Čimelice
Vladimír Pánek, starosta obce




zhotovitel
Ing. Jiří Kuchař
jednatel společnosti

KDS - stavební s.r.o.
Vrcovická 2230, 397 01 Písek
IČ: 28084136, DIČ: CZ28084136

~1~