

# DODATEK č. 1

## Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Obec Malá Úpa**

Horní Malá Úpa 100

542 27 Malá Úpa

IČ: 00656119

DIČ: CZ00656119

Bankovní spojení: 1303685339/0800

zastoupený: Karel Engliš, starosta obce Malá Úpa  
tel. 602 313 278, email: starosta@malaupa.cz

#### Zhotovitel:

3K stavby s.r.o.

5. května 444

542 24 Svoboda nad Úpou

IČ: 03222683

DIČ: CZ03222683

Bankovní spojení: 5382543379/0800

tel. 603835123, email: [info@3kstavby.cz](mailto:info@3kstavby.cz)

zastoupený: Jiří Kovařík, jednatel

**se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 12.11.2019:**

### Článek A - Předmět smlouvy o dílo

- A.1 Předmětem smlouvy bylo provedení díla „**Rekonstrukce informačního centra v obci Malá Úpa**“ v rámci projektu spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

### Článek B - Změna smlouvy o dílo

- B.1 V článku 2. **Předmět smlouvy** – se z důvodu odsouhlasení změnového listu č. 1 doplňuje následující odstavec:

2.5. Předmět smlouvy je dále dopřesněn odsouhlaseným změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

B.2 V článku 6. **Cena díla** se s ohledem na obsah změnového listu č. 1 se cena snižuje o **11 168 Kč** bez DPH a nové cenové ujednání uvedené v odstavci 6.1. zní takto:

6.1 Cena za zhotovení díla včetně dopravy do Malé Úpy činí v Kč:

Cena celkem	1 717 703
DPH (21%)	<u>360 717</u>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2 078 421</b>


### Článek C - Závěrečná ustanovení

- B.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 12.11.2019, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
- B.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- B.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- B.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což zástupci smluvních stran stvrzují svými podpisy.
- B.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění na profilu zadavatele (obce Malá Úpa).
- B.6. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo Obce Malá Úpa na svém 20. jednání dne 30.12.2020, a to svým usnesením č. 201/20/20.
- B.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha: Změnový list.

V Malé Úpě, dne 30.12.2020

  
**OBEC MALÁ ÚPA**  
Horní Malá Úpa č.p. 100, 542 27  
IČ: 00656119  
DIČ: CZ00656119

objednatel

  
-----

zhotovitel

**3K stavby s.r.o.**  
stavební společnost  
5. května 544, Svoboda nad Úpou 542 24  
IČ: 032 22 683 DIČ: CZ03222683

Přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list

# ROZPOČET

Stavba: Úprava interiéru infocentra

Objekt: Stavební úpravy +/-

Objednatel: Obec Malá Úpa

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o.

Místo: Malá Úpa

Zpracoval: M3 Stavby v.o.s.

Datum: 30. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>35 966,94</b>	<b>0,593</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 792,13</b>	<b>0,466</b>
174	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,189	5 470,00	1 033,83	0,367
175	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,091	41 300,00	3 758,30	0,099
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>11 740,56</b>	<b>0,126</b>
120	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	3,900	753,60	2 939,04	0,034
121	28376446	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm	m2	3,978	476,00	1 893,53	0,018
168	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	5,900	272,40	1 607,16	0,020
169	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	1,977	118,00	233,29	0,002
154	622215114	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 40 do 80 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	3,000	906,00	2 718,00	0,034
122	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	6,870	342,00	2 349,54	0,018
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>6 576,61</b>	<b>0,000</b>
176	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	2,703	1 904,00	5 146,51	0,000
177	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	6,300	227,00	1 430,10	0,000
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>12 383,65</b>	<b>0,000</b>
178	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,347	620,00	3 315,14	0,000
179	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,347	237,00	1 267,24	0,000
180	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	155,063	11,00	1 705,69	0,000
181	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	5,347	1 140,00	6 095,58	0,000
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>473,99</b>	<b>0,000</b>

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
182	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,716	662,00	473,99	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>-47 134,97</b>	<b>0,123</b>
<b>741 Elektroinstalace - silnoproud</b>						<b>35 370,00</b>	<b>0,000</b>
155	741A1025	Elektroinstalace úprava a vystrojení rozvaděče	soubor	1,000	21 670,00	21 670,00	0,000
170	741A1026	Elektroinstalace úprava rozvodů podlahového topení	soubor	1,000	13 680,00	13 680,00	0,000
172	741A1027	Elektroinstalace příprava rozvodů pro zámek dveří	soubor	1,000	4 970,00	4 970,00	0,000
198	S.02	link čemá - dl. 2,07m	ks	-3,000	1 650,00	-4 950,00	0,000
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>76 189,00</b>	<b>0,001</b>
117	76662211	D+M plastové fixní výplně 2000x1500 mm	sou	1,000	13 980,00	13 980,00	0,000
118	76662212	D+M plastových vstupních dveří 1800x2100 mm	sou	1,000	39 450,00	39 450,00	0,000
150	76662213	D+M plastových vstupních dveří - příplatek za zámek dle požadavku	sou	1,000	22 759,00	22 759,00	0,000
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-128 540,00</b>	<b>0,000</b>
188	767641112	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 mm	kus	-1,000	7 000,00	-7 000,00	0,000
189	55329103	dveře automatické vnější posuvné lineární, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 2 křídle 1800x2000mm	kus	-1,000	121 000,00	-121 000,00	0,000
190	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,180	1 500,00	-270,00	0,000
191	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,180	1 500,00	-270,00	0,000
<b>776 Podlahy povlakové</b>						<b>-39 978,22</b>	<b>0,000</b>
192	776261121	Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem ze čtverců	m2	-8,990	278,00	-2 499,22	0,000
193	69752076	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm	kus	-12,900	2 850,00	-36 765,00	0,000
194	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,238	1 500,00	-357,00	0,000
195	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,238	1 500,00	-357,00	0,000
<b>782 Dokončovací práce - obklady z kamene</b>						<b>10 658,25</b>	<b>0,123</b>
183	782131811	Demontáž obkladů stěn z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	1,200	450,00	540,00	0,000
184	782132412	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze zlomků desek s upravením stran na místě přisekáním tl. přes 25 do 30 mm	m2	1,200	3 425,00	4 110,00	0,010
185	58381191	obklad z přírodního kamene	m2	1,260	1 530,00	1 927,80	0,102
186	78213249	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů - doplnění ostění kolem nových vstupních dveří	sou	1,000	3 850,00	3 850,00	0,011
187	998782201	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	104,278	2,21	230,45	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>A.02</b>		<b>Nábytek</b>				<b>-834,00</b>	<b>0,000</b>
196	pol.01	Bankomat a lednice	kpl	-1,000	42 250,00	-42 250,00	0,000
197	pol.01	Balíkový regál a lednice	kpl	1,000	41 416,00	41 416,00	0,000

**Celkem** **-11 168,03** **0,716**

**3K stavby s.r.o.**  
 stavební společnost  
 5. května 514, Svoboda nad Úpou 542 24  
 IČ: 032 22 683 DIČ: CZ03222683  
 ②