

DODATEK č. 1/2021 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 78/2021
o dodání kamerového systému

DODATEK č. 1/2021 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle ustanovení-§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Obec Bečov

Bečov 126, 435 26 Bečov u Mostu
Zastoupena Jitkou Sadovskou, starostkou obce
IČO: 00265811
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1041415389/0800
(dále jen „objednatel“)

a

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.

Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 Nové Město
zastoupená Lud'kem Bártkem, jednatelem společnosti
IČO: 27781275
DIČ: CZ27781275
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206782
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Valašské Meziříčí
č.ú.: 180369875/0600
(dále jen „zhotovitel“)

dochází ke změně:

Čl. 7

Cena a platební podmínky


1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **Kč 866.626,10 včetně DPH**.
Navýšení ceny dle odsouhlasené cenové nabídky ze dne 7. září 2021 (viz. příloha č. 1
tohoto dodatku).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Obě strany souhlasí s výše uvedeným zněním tohoto dodatku smlouvy. Na důkaz toho
jej dobrovolně a vážně podepisují.

Bečov, dne 24. září 2021

Praha, dne 24. září 2021


.....
za objednatele

OBEC BEČOV
435 26
okres Most
tel.: 476 110 183


.....
za zhotovitele

OBEC Bečov - vícepráce IP Kamerový systém

Kamerový systém

Označení	Specifikace	ks	Cena za ks	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
Konzoly	Konzola na střechu domu, včetně zátěžových betonových dlaždic a ochranné gumy pod základnu pro převaděčový bod na panelovém domě č.p.10	1	4 250 Kč	4 250 Kč	893 Kč	5 143 Kč
	Konzola pro kamery na fasádu, včetně chemické kotvy a spojovacího materiálu u kamer č.3 a 4	2	3 950 Kč	7 900 Kč	1 659 Kč	9 559 Kč
	Konzola pro kamery na střechu domu, včetně zátěžových betonových dlaždic a ochranné gumy pod základnu u kamer č.7, 8 a 9	2	4 350 Kč	8 700 Kč	1 827 Kč	10 527 Kč
Switche	Konzola pro bezdrátové pojitka	16	350 Kč	5 600 Kč	1 176 Kč	6 776 Kč
	5 portový switch mezi K6 a K7	1	850 Kč	850 Kč	179 Kč	1 029 Kč
	8 portový switch na převaděčový bod a OÚ	2	1 850 Kč	3 700 Kč	777 Kč	4 477 Kč
Rozvaděče	Nástěnný rozvaděč do vnitřních prostor, vybavený jističem 230V/10A, jednofázový elektroměr, 3ks zásuvky u kamer č.3,4,7,8 a 9	4	1 980 Kč	7 920 Kč	1 663 Kč	9 583 Kč
	Zálohovaný zdroj s nabíjením z veřejného osvětlení s baterií 12V/80Ah a měničem 12V/24V	1	19 500 Kč	19 500 Kč	4 095 Kč	23 595 Kč
Kabel a uchycení	Venkovní UTP kabel	450	15 Kč	6 750 Kč	1 418 Kč	8 168 Kč
	PVC Lišta + spojovací materiál	90	80 Kč	7 200 Kč	1 512 Kč	8 712 Kč
	Kovový žlab na střechu + spojovací materiál	95	180 Kč	17 100 Kč	3 591 Kč	20 691 Kč
Montáž	Montáž konzol pro kamery a bezdrátový přenos	1	8 500 Kč	8 500 Kč	1 785 Kč	10 285 Kč
	Montáž PVC lišt	90	80 Kč	7 200 Kč	1 512 Kč	8 712 Kč
Práce plošiny	Montáž vedení	450	10 Kč	4 500 Kč	945 Kč	5 445 Kč
	Vysokozdvíhná plošina	10	790 Kč	7 900 Kč	1 659 Kč	9 559 Kč
Bezdrátový přenos	UBNT Gigabeam Plus 60GHz	2	4 980 Kč	9 980 Kč	2 096 Kč	12 076 Kč
	UBNT Gigabeam AP/Klient	14	3 990 Kč	55 860 Kč	11 731 Kč	67 591 Kč
Cena celkem						221 926 Kč
				183 410 Kč	38 516 Kč	221 926 Kč

DODATEK č. 2/2021 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 78/2021
o dodání kamerového systému

DODATEK č. 2/2021 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Obec Bečov

Bečov 126, 435 26 Bečov u Mostu
Zastoupena Jitkou Sadovskou, starostkou obce
IČO: 00265811
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1041415389/0800
(dále jen „objednatel“)

a

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.

Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 Nové Město
zastoupená Luděkem Bártkem, jednatelem společnosti
IČO: 27781275
DIČ: CZ27781275
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206782
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Valašské Meziříčí
č.ú.: 180369875/0600
(dále jen „zhotovitel“)

dochází ke změně:

Čl. 4
Doba plnění

2. Termín ukončení a předání díla je stanoven do **30. listopadu 2021.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.


Obě strany souhlasí s výše uvedeným zněním tohoto dodatku smlouvy. Na důkaz toho jej dobrovolně a vážně podepisují.

Bečov, dne 27. října 2021



.....
za objednatele

Praha, dne 27. října 2021



.....
za zhotovitele