

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 28. 5. 2024

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název: **Městys Višňové**
sídlo: Višňové 212, 671 38 Višňové
IČ: 00293784
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Korek – starosta městyse
telefon, e-mail: 515 339 016, vladimir.korek@visnove.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: Knap-stavby s.r.o.
sídlo: č.p. 137, 671 72 Oleksovice
IČ: 06900500
DIČ: CZ06900500
zástupce ve věcech smluvních: Petr Knap, jednatel
telefon, e-mail: + 420 728 330 633, info@knap-stavby.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (jakožto *zadavatel zakázky*) a zhotovitel (jakožto *vybraný účastník*) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2024, jejímž předmětem je provedení díla

„Višňové – Oprava fasády ZŠ“

Tento Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2024 upravuje Smlouvu o dílo ze dne 28. 5. 2024 v následujících bodech:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě je provedení díla a jeho víceprací pod názvem: „Višňové – Oprava fasády ZŠ“.

2. Doba plnění

- 2.1. Vícepráce jsou oboustranně ujednané a odsouhlasené dle přiloženého položkového rozpočtu.

3. Cena víceprací nad rámec ceny díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně víceprací činící:

Cena bez DPH	30.749,73 Kč
DPH ve výši 21 %	6.457,00 Kč
Zaokrouhlení	+ 0,27 Kč
Cena včetně DPH	37.207,00 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).


Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 10.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 10.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 10.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybrán dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

Ve Víšňově dne 7. 8. 2024

Za objednatele:



Mgr. Vladimír Korek – starosta obce

Za zhotovitele:

KNAP - STAVBY s.r.o.
IČO: 06900500
671 62 Oleksovice 137
mobil: 728 330 633

Petr Knap – jednatel

MĚSTO VÍŠŇOVÉ
IČ: 293 700 00293784
671 38 VÍŠŇOVÉ 212