

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Zliv

zastoupené starostou města, panem Radkem Rothschedlem

se sídlem: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv

IČ: 00245721

DIČ: CZ00245721

datová schránka ID: 8dna98w

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: číslo účtu: 3126231/0100

mobil: 739 407 345

tel.: 387 001 193

e-mail: starosta@zliv.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

zastoupená

Miroslavem Procházkou, jednatelem

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

spisová značka: C711 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

datová schránka ID: 7kwvfuk

bankovní spojení: ČSOB Strakonice

číslo účtu: 812803773/0300

telefon: 383 313 920

e-mail: protom@protom.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Miroslav Procházka – ve věcech smluvních (tel. 383 313 920)

František Peterka – ve věcech technických (tel. 383 313 930)

František Peterka – stavbyvedoucí (tel. 383 313 930)

Ing. Pavel Míka – technolog technologických zařízení staveb *nebo* technických zařízení staveb (tel. 383 313 920)

za objednatele:

Radek Rothschedl, starosta města – ve věcech smluvních
technický dozor stavebníka (TDS) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

Tímto dodatkem č. 1 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo **VDJ Zliv – novostavba druhé komory vodojemu 200 m³**.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- lhůta výstavby: **dokončení do 30. 4. 2022**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.

Ve Zlivi dne __. __. 2022

V Strakonicih dne __. __. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radek Rothschedl
starosta města

Miroslav Procházka
jednatel