



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále také „Dodatek č. 1“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Obec Hraběšice

sídlo: Hraběšice 50, 788 15 Velké Losiny

zastupující osoba: David Maliňák, starosta

IČ: 00635928

dále jen „objednatel“

a

I.2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Sídlo: Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Jednatel/Zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc

Stavbyvedoucí: Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel

Bc. Roman Palla, stavební technik

Zasílací adresa: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál

IČ: 623 60 213

DIČ: CZ 623 60 213

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál

Číslo účtu: 19-776490297/0100

dále jen „zhotovitel“

Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SOD je změna termínu plnění:

Původní znění z SOD:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání a převzetí staveniště: do 5 dní od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, která bude zaslána do 30.9.2023.

IV.2. Zahájení prací na díle: do 2 týdnů převzetí staveniště zhotovitelem

IV.3. Dokončení stavebního díla: do 30.11.2023

IV.4. Předání a převzetí díla, vyklizení staveniště a počátek záručních lhůt: do 2 týdnů od dokončení díla dle IV.3

IV.5. Zajištění vydání kolaudačního souhlasu: nerelevantní

Nové znění dle Dodatku č. 1 k SOD:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání a převzetí staveniště: do 5 dní od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, která bude zaslána do 30. 4.2024.

IV.2. Zahájení prací na díle: do 2 týdnů převzetí staveniště zhotovitelem

IV.3. Dokončení stavebního díla: do 30. 6.2024


IV.4. Předání a převzetí díla, vyklizení staveniště a počátek záručních lhůt: do 2 týdnů od dokončení díla dle IV.3


IV.5. Zajištění vydání kolaudačního souhlasu: nerelevantní

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

V Hraběšicích dne 27.9.2023

V Bruntále dne 27.9.2023


David Maliňák
starosta obce Hraběšice
(objednatel)


Ing. Marek Němec
jednatel společnosti
(zhotovitel)

OBEC HRABĚŠICE
HRABĚŠICE 50
☎ 773 415 275
788 15 Veiké Losiny
IČO: 00635928

 **KARETA**
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727 | datová schránka: 33jyc
IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13