

Dodatek č.1 k návrhu smlouvy o dílo

„Snížení energetické náročnosti firmy SPEA s.r.o. Bystřany - Část C - Zateplení střechy“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„Občanský zákoník“)

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: SPEA s.r.o.

Sídlo: Máchovy sady 302, 417 61 Bystřany

IČ: 05051487

DIČ: CZ05051487

Bank. spoj.:

Č.ú:

Zastoupený: Ing. Pavel Sedláček, jednatel

František Čížkovský, jednatel

Marek Šavrda, jednatel

Osoby oprávněné k podpisu ZL a dodatků: Ing. Pavel Sedláček, jednatel

František Čížkovský, jednatel

Marek Šavrda, jednatel

Ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Pavel Sedláček, jednatel

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: PRO URBAN, s.r.o.

Sídlo: 432 01 Kadaň, Pruněrov 389

IČ: 28409434

DIČ: CZ28409434

Bank. spoj.:

Č.ú:

Zastoupená: Lukáš Tučím, jednatel

Osoby oprávněné k jednání: Lukáš Tučím, jednatel

Ve věcech technických a převzetí díla: Josef Roztočil

IV. CENA DÍLA

4.3. Navýšení ceny díla o ZL č.1, který je přílohou dodatku.

Ze strany objednatele byly nad rámec díla vyžadovány vícepráce v rozsahu:

- dodávka a montáž 12ks větracích komínků na spodní střeše
- dodávka a montáž prostupu technologie z kotelny na střechu
- úprava výlezu na střechu – nová izolace, panty, opláštění
- montáž rozháněk kolem výlezu na střechu

Cena díla bez DPH 1.087.430,38 Kč

DPH 21% 228.360,38 Kč

Cena Celkem vč. DPH 1.315.790,76 Kč

ZL č.1 bez DPH 47.769,16 Kč


21% 10.315,52 Kč

Cena celkem vč. DPH 57.800,68 Kč

Cena celkem SoD + ZL vč. DPH 1.373.591,44 Kč

V Bytřanech dne 30.10.2024

Za objednatele




Ing. Pavel Sedláček

Jednatel

V Prunéřově dne 29.10.2024

Za zhotovitele



Lukáš Tučím

Jednatel

ZL č.1 - SPEA

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				47 769,16
Konstrukce klempířské				
Dodávka a montáž odvětracích komínků	ks	12,000	1 950,00	23 400,00
Dodávka a montáž prostupu technologie z kotelny na střechu	kpl	1,000	5 820,00	5 820,00
Úprava výlezu na střechu - nová izolace, panty, opláštění	kpl	1,000	8 749,16	8 749,16
Montáž rozháněk kolem výlezu	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00

PR
IČ: 28409434, DIČ: CZ28409434
www.prouurban.cz

6.