

POTVRZENÍ O ÚHRADĚ SKUTEČNÉ CENY ZAKÁZKY

Potvrzuji, že v rámci zakázky:“ Stavební úpravy a nástavba objektu Horní Újezd 48“ bylo uhrazeno:

3 322 580,- Kč bez DPH

3 820 967,- Kč včetně DPH.

V Horním Újezdu dne 24.1.2021