

Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě uzavřené dne 30. 06. 2023
ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

I. **Smluvní strany**

Název: Obec Kostelec
se sídlem: Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy
IČ: 00286133
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 1200226754/0600
zastoupen: Mgr. Romana Trísková, starostka

dále jen „kupující“

Název: Sapekor s.r.o.
se sídlem: Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
IČ: 01874241
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-8612860227/0100
zastoupen: Hana Weisssová, jednatelka

dále jen „prodávající“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II. **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je skutečnost, že během realizace přípravných prací pro instalaci jednotlivých herních prvků, které jsou předmětem smlouvy (koupě) definované uzavřenou kupní smlouvou, bylo zjištěno, že nebude nutné provést některé práce, resp. že některé práce prováděny nebudou (méněpráce). Jedná se o činnosti obsažené v položce „Pryžová dopadová plocha (dlažba) – 525 m2 včetně podloží, pokládky a všech přidružených činností a dodávek“ a „Kačírek – výplň mezi plotem a obrubami včetně všech přidružených činností a dodávek“. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je opravená Příloha č. 2 - rozpočet.

CELKEM změna

<i>bez DPH</i>	-225.500 Kč	<i>vč. 21 % DPH</i>	- 272.855 Kč
----------------	--------------------	---------------------	---------------------

Kupní cena dle kupní smlouvy

<i>bez DPH</i>	2 845 635,- Kč	<i>vč. 21 % DPH</i>	3 443 218,35 Kč
----------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Kupní cena ve znění Dodatku č. 1

bez DPH 2.620 135 Kč vč. 21 % DPH 3 170 363,35 Kč

2. Současně platí, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Přičemž platí, že by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomického rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě je tedy uzavírán zcela v souladu s uzavřenou smlouvou i veškerou související legislativou.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek se vyhotovuje v elektronickém originále, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originále. Tento dodatek byl sepsán v českém jazyce.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 14. 9. 2023 usnesením zastupitelstva obce Kostelec č. 6/102/2023

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

.....
Hana Weissová
jednatelka

.....
Mgr. Romana Trísková
starostka obce

Příloha č. 2 - rozpočet - opravený

Název zakázky: "Dětské hřiště - Kostelec u Jihlavy"

Hrací prvek	Počet ks	Cena za 1 ks	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Lanová dráha	1	130341	130341	27371,61	157712,61
Věž s tobogánem	1	592064	592064	124333,44	716397,44
Kolotoč	1	84804	84804	17808,84	102612,84
Trampolína	2	63537	127074	26685,54	153759,54
Hexagon	1	111842	111842	23486,82	135328,82
Herní sestava	1	91242	91242	19160,82	110402,82
Hrazda	1	19104	19104	4011,84	23115,84
Pryžová dopadová plocha (dlažba) - 525 m ² včetně podloží, pokládky a všech přidružených činností a dodávek	komplet	1099547	1099547	230904,87	1330451,87
Betonová obruba - včetně pokládky a všech přidružených činností a dodávek	komplet	45120	45120	9475,2	54595,2
Kačírek - výplň mezi plotem a obrubami včetně všech přidružených činností a dodávek	komplet	0	0	0	0
Montáž	komplet	269597	269597	56615,37	326212,37
Doprava	komplet	39400	39400	8274	47674
Revize	komplet	10000	10000	2100	12100
CENA CELKEM			2 620 135,00 Kč	550 228,35 Kč	3 170 363,35 Kč

Vyčíslení méněprací

Pryžová dopadová plocha (dlažba) - 525 m ² včetně podloží, pokládky a všech přidružených činností a dodávek		- 220 500,- Kč bez DPH
Kačírek - výplň mezi plotem a obrubami včetně všech přidružených činností a dodávek		- 5 000,- Kč bez DPH
CELKEM MĚNĚPRÁCE		- 225 500,- Kč bez DPH
CELKEM MĚNĚPRÁCE		- 272 855,- Kč včetně DPH