

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

Sledované období : Ofa 11/2020

počet příloh:

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel:</b>      | COLAS CZ, a.s.                                                                                             |
| <b>IČO:</b>            |                                                                                                            |
| <b>Název a sídlo:</b>  | Rubeška 215/1, 19000 - Praha 9 - Vysočany                                                                  |
| <b>Prováděcí závod</b> | COLAS CZ, a.s. - Divize Silničního stavitelství - Oblast Východ - Region Ostrava - Pokládka Šťastný Michal |

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Odběratel:</b>         | OBEC PETŘVALD, s.o.                                |
| <b>IČO:</b>               | IČO: 00298263, DIČ: CZ00298263                     |
| <b>Název a sídlo:</b>     | Petřvald č. 175, 742 60 - PETŘVALD U NOVÉHO JIČÍNA |
| <b>Smlouva o dílo č.:</b> |                                                    |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Stavba:</b>              |                      |
| <b>Název stavby:</b>        | Obnova MK u hřbitova |
| <b>Název faktur. celku:</b> |                      |
| <b>Místo stavby:</b>        |                      |
| <b>Evidenční číslo:</b>     | 201312028            |

## Odsouhlasené údaje

## Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního

| Název                                     | Rozpočtové náklady celkem | Od zahájení do konce předchozího měsíce | Ve sledovaném období | Od zahájení do konce sledovaného měsíce | Zbývá |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1                                         | 2                         | 3                                       | 4                    | 5                                       | 6     |
| Stavební práce - dokončené měrné jednotky |                           |                                         |                      |                                         |       |
| Základ pro DPH Základní sazba (21 %)      | 696 708,53                | 0,00                                    | 696 708,53           | 696 708,53                              | 0,00  |
| DPH 21 %                                  | 146 308,79                | 0,00                                    | 146 308,79           | 146 308,79                              | 0,00  |
| Celkem základ pro DPH                     | 696 708,53                | 0,00                                    | 696 708,53           | 696 708,53                              | 0,00  |
| DPH                                       | 146 308,79                | 0,00                                    | 146 308,79           | 146 308,79                              | 0,00  |
| Celkem s DPH                              | 843 017,33                | 0,00                                    | 843 017,33           | 843 017,33                              | 0,00  |

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo §2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Faktura byla uhrazena dne 7.12.2020

|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>COLAS CZ, a.s.</b><br>provozovna Ostrava<br>Sládkova 14, 702 00 Ostrava<br>DIČ: CZ26177265 (9)<br>Jméno: Martin Lapčík<br>Datum: 18.11.2020<br>Podpis: |  | <b>OBEC PETŘVALD</b><br>PETŘVALD 1- Petřvald 175<br>742 60 PETŘVALD<br>IČ:00298263<br>Jméno: Václav Kološ<br>Datum: 18.11.2020<br>Podpis: |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|