

Dodatek č.1 k SoD ze dne 17.8.2021

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi níže uvedenými účastníky

Článek 1. Smluvní strany

1. **objednatel:** obec Bečov
IČ: 002 65 811
se sídlem: Obecní úřad Bečov, Bečov 126, 435 26 Bečov
Zastoupen: Sadovská Jitka – starostka obce

na straně jedné jako „*objednatel*“

a

2. **zhotovitel:** RB STAV plus s.r.o.
IČ: 273 23 099
se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 239674
zastoupena panem: Dmytro Batrynem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako „*zhotovitel*“

společně též jako „*smluvní strany*“

smluvní strany se společně dohodly na následující změně původního ujednání SoD:

Článek 4. Předpokládaná doba plnění

Na základě žádosti doručené 11.10.2021 prostřednictvím e-mailu, ve které je uvedeno:

žádáme o změnu dokončení díla akce Bečov, blok 7, z důvodu nedostatku materiálu a pracovních sil na montáž zasklení lodžii na západním průčelí, je již nyní známo, že zábradlí pod zasklení bude montováno cca 16.11.2021 a jelikož se musí přesně doměřit zasklení těchto balkonů, je plánována montáž zasklení na 22.12.2021.

Nově je tedy předpokládáno, že k dokončení díla dojde v termínu do 31.12.2021.

Dále je tímto dodatkem vyřešeno odstranění administrativních nedostatků v původní smlouvě a to takto:

Oprava chybně uvedené hodnoty:

ZÁVAZEK

splnění nabízených hodnotících kritérií po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky

| Ekonomická výhodnost nabídek | |
|--|--|
| Nabídková cena včetně DPH (v Kč) | 9 201 521,62 Kč 10.581.749,86 Kč |
| Kritéria kvality | |
| Kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky (počet osob x počet jejich prokazatelných zkušeností) | 50 osob |
| Kritéria kvality – lhůta pro dokončení plnění veřejné zakázky v kalendářních dnech | 90 dnů |

Oprava registračního čísla projektu:

Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu: „Zateplení bytového domu č.p. 76,77,78,79 – na st.p.č. 280-283 Obec Bečov (Blok 7) a registrační číslo projektu:


CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015636

1. **Dále je tímto dodatkem doplněno následující ustanovení ve znění čl. 5.4. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce kde je uvedeno:**

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.


V Bečově, dne 14.10.2021

V Praze, dne 14.10.2021



OBEC BEČOV
435 26 ①
okres Most
tel.: 476 110 183

objednatel
Obec Bečov
Jitka Sadovská
Starostka obce



RB STAV ③
Ruháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 273 23 092 / DIČ: CZ27323099

zhotovitel
RB STAV plus s.r.o.
Dmytro Batryn
jednatel společnosti