

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

č. zhotovitele: 841/NAAA-50/158/2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel (dále jen objednatel) :	Obec Velký Týnec
Sídlo (práv.osoba) :	Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
IČ, DIČ (práv.osoba) :	00299669
Statutární orgán, zástupce :	PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce
Bankovní spojení, číslo účtu :	Česká spořitelna, a.s., 1800398349/0800
Další údaje, kontakty :	e-mail:starosta@velkytynec.cz, tel. 606744611

1.2. Zhotovitel (dále jen zhotovitel) :	1.1.1.1. STRABAG a.s.
Sídlo :	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ, DIČ :	60838744, CZ60838744
Zápis v obchodním rejstříku :	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Odštěpný závod :	o.z. Morava
Sídlo, adresa pro zasílání dokladů :	Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc
Zástupce :	Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních :	Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed
Bankovní spojení :	UniCredit Bank Czech Republic a.s. č.ú.: 5061885001/2700

II. Předmět dodatku

„Oprava komunikace Velký Týnec – MK u zámku, MK ke školce a zpevněné plochy a školy“

Předmětem dodatku č.1 je, na základě skutečně provedených prací díla, dohoda mezi smluvními stranami o změně článku IV. Cena díla, platební podmínky. Vzhledem k odlišným výměrám dle zadání VZ a následného skutečného zaměření v průběhu realizace VZ, došlo k následující úpravě ceny díla:

Původní celková cena dle Smlouvy o dílo 562.061,25 Kč bez DPH
Nově stanovená celková cena dle Dodatku č. 1 621.413,51 Kč bez DPH
Cenové navýšení dle skutečnosti (rozdíl) 59.352,26 Kč bez DPH

Skutečné výměry předmětných ploch a nově stanovená cena díla je podrobně specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se původní odstavec 4.1. článku IV. Cena díla, platební podmínky dle Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

IV. Cena díla, platební podmínky

4.1. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran činí:

Cena bez DPH	621.413,51 Kč
DPH 21%	130.496,84 Kč
Cena celkem s DPH	751.910,35 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení


Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Smlouvu přežkoumal: Ing. Viktor Superata



Ve Velkém Týnci, dne 19 -08- 2018


V Olomouci dne 19 -08- 2018



PhDr. Petr Hanuška Ph.D., starosta obce

OBEC VELKÝ TÝNEC
Zámecká 35
783 72 VELKÝ TÝNEC 1
IČ: 002 99 669
-3-

Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed



Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed



STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)



CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Účastník: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744

Objednatel: **Obec Velký Týnec**

Stavba: **Oprava komunikac Velký Týnec -MK u zámku, MK ke školce a zpevněné plochy u školy**
Objekt: **Aktualizace výměr dle skutečného zaměření**

SoD: **841/NAAA-50/158/20**

konstrukční prvek	m.j.	výměra	cena/m.j.	cena
MK u zámku				
1. Spojovací postřik				
2. zametení komunikace	m2	1 032,00	12,07	12 456,00
3. Asfalt zálivka	m2	1 032,00	3,25	3 354,00
4. vyrovnání podkladu z ACO 11	m	22,00	121,31	2 668,82
5. ACO 11 50 mm	T	16,00	2 006,08	32 097,28
6. Frézování komunikace do 50 mm	m2	1 032,00	182,22	188 051,36
Celkem bez DPH	m2	1 032,00	38,51	39 742,72
				278 369,76
MK ke školce				
1. Spojovací postřik				
2. zametení komunikace	m2	458,00	12,07	5 528,06
3. Asfalt zálivka	m2	458,00	3,25	1 488,50
4. vyrovnání podkladu z ACO 11	m	9,00	121,31	1 091,79
5. ACO 11 50 mm	T	7,00	2 006,08	14 042,56
6. Frézování komunikace do 50 mm	m2	458,00	182,22	83 456,76
Celkem bez DPH	m2	458,00	38,51	17 637,58
				123 245,25
Zpevněné plochy u školy				
1. Spojovací postřik				
2. zametení komunikace	m2	815,00	12,07	9 837,05
3. Asfalt zálivka	m2	815,00	3,25	2 648,75
4. vyrovnání podkladu z ACO 11	m	22,00	121,31	2 668,82
5. ACO 11 50 mm	T	18,00	2 006,08	36 109,44
6. Frézování komunikace do 50 mm	m2	815,00	182,22	148 509,30
Celkem bez DPH	m2	520,00	38,51	20 025,20
				219 798,56

Cena celkem bez DPH

621 413,51 Kč