

29.10.2024

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

Uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1.

Město Plasy

Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ 00258245

zastoupeno Mgr. Evou Kantor Pořádkovou, starostkou města

dále jen „objednatel“

a

2.

Richard Pflügner

se sídlem Žihle 296, 331 65 Žihle

IČ: 080092290

zastoupen Richardem Pflügnerem

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Plasy a panem Richardem Pflügnerem dne 23.5.2024 **OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY OBECNÍHO DOMU Č.P. 57 ŽEBNICE** (dále jen „smlouva“) následovně:

Článek I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy

Na základě tohoto dodatku se mění článek III smlouvy „cena za dílo“, a to tak, že se cena o dílo poníží o položku ze soupisu prací „**Montáž Hromosvodu dle stávajícího provedení včetně revizní zprávy**“ a to o 32 000 Kč s DPH.

Cena smlouvy o dílo teď činí **925 425 Kč s DPH**.

Ostatní ustanovení původně uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek II.


Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Obě vyhotovení mají platnost originálu.

Tento dotek byl schválen Radou města Plasy dne **30.10.2024** usnesení č. **1040/2024**

V Plasích dne **31.10.2024**



Mgr. Eva Kantor Pořádková
starostka města
za objednatele

Richard Pflügner
za zhotovitele