

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Heřmanov – kolumbárium, přístupový chodník a oplocení
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Heřmanov**
Se sídlem: **Heřmanov 13, 405 02 Děčín 2**
IČ : **00261327**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu : **6625431/100**
Zastoupený: **Františkem Davidem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **František David, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Jiří Moravec**
Se sídlem: **U Plovárny 1262/12**
IČ : **04075609**
DIČ : **CZ8607192583**
Bankovní spojení : **Unicredit Bank**
Číslo účtu : **2113610496/2700**
Zastoupený: **Jiří Moravec, majitel**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jiří Moravec**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jiří Jánský**

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.10.2020 v následujícím znění:

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Heřmanov – kolumbárium, přístupový chodník a oplocení**“ způsobem a v rozsahu stanoveném ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo a dále obsahem, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 Předmět díla se mění o provedení dodatečně požadovaných prací objednatelem, které jsou specifikovány změnovým listem - soupis prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek 4. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění a doplňuje takto:

4.2 Termín dokončení: **16.07.2021**

4.3 Ke změně sjednaného času plnění smlouvy dle tohoto dodatku vede smluvní strany

v rámci průběhu prací se objevily dodatečně požadované práce, se kterými objednatel souhlasil, neboť byly nevyhnutelné pro komplexnost díla a tím došlo k následujícímu prodloužení termínu:

- chodník vedle kolumbária
- plotové pole nalevo od vstupní brány
- doplnění vjezdové brány o vstupní branku

Článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	826.446,40 Kč
Cena bez DPH - méněpráce:	0,00 Kč
Cena bez DPH - vícepráce:	37.190,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	863.636,40 Kč
DPH 21%:	181.363,64 Kč
Cena Celkem včetně DPH:	1.045.000,04 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:

- změnový list ze dne 17.06.2021 - oceněný soupisu prací

V Děčíně, dne 28.6.2021


V Heřmanově dne*28.6.2021*.....

za zhotovitele:

za objednatele:

Jiří Moravec

U Plovárny 1262/12, 405 01 Děčín
IČO:04075609, DIČ: 8607192583



Jiří Moravec
majitel

OBEC HEŘMANOV

Heřmanov čp. 13
405 02 Děčín 2
IČO: 00 261 527

František David
starosta obce



ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA : HŘBITOV HERMANOV - KOLUMBÁRIUM
 STAVEBNÍK : Obec Heřmanov
 DODAVATEL : JIŘÍ MORAVEC, U Plovárny 1262/12, Děčín 405 02
 DATUM : 17.06.2021

ČÍSLO	POPIS	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKA	CENA	CELKEM
-------	-------	----------	----------	------	--------

CHODNÍK VEDLE KOLUMBÁRIA

113106123	Rozebrání dlažeb komunikací ze zámkové dlažby	21,00	m ²	500,00	10 500,00
113204111	Vytřhání obrub	12,70	m	100,00	1 270,00
564710011	Podklad z kamenniva hrubého drčeného	21,00	m ²	100,00	2 100,00
771551000	Montáž zámkové dlažby do lože ze šotoliny	21,00	m ²	500,00	10 500,00
916371211	Montáž obrubníků do lože z betonu	16,00	m	200,00	3 200,00

PLOTOVÉ POLE NALEVO OD VSTUPNÍ BRÁNY

348171143	Montáž oplocení z dílců kovových svařovaných	3,00	m	150,00	450,00
55342432R01	Plotové kovové pole modul 3060	1,00	kus	4 950,00	4 950,00
348121221	Podhrabová deska + držáky	1,00	kus	930,00	930,00

OSTATNÍ

	Doplnění brány o vstupní branku - navíc sloupek + závěsy + pracnost	1,00	kpl	3 289,00	3 289,00
	Povrchová úprava oplocení zinkováním	1,00	kpl	1,00	1,00

CELKEM bez DPH

37 190 Kč

Jiří Moravec

U Plovárny 1262/12, 405 01 Děčín
 IČO: 04075609, DIČ: 8607192583

OBEC HEŘMANOV

Heřmanov čp. 13
 405 02 Děčín
 IČO: 00 261 527

Jiří Moravec, U Plovárny 1262/12, 405 02 Děčín, IČ : 04075609, TEL : 725 223 288, moravec-jiri@email.cz