



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.2.2019 mezi smluvními stranami:

PAMAK s.r.o.

se sídlem Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín

IČ: 25779656

jejímž jménem jedná Radek Patočka, jednatel společnosti
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Obec Bobnice

se sídlem Průběžná 31, 289 31 Bobnice

IČ: 00238996

jejímž jménem jedná Hana Černá, starostka
(dále jen „**objednatel**“)

I.

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 20.2.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce „Stavební úpravy Sokolovny v Bobnicích“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Vzhledem ke skutečnosti, že v době realizace stavby vyvstala potřeba upravit položkový rozpočet jeho doplněním o některé mimořádné a původně nepředpokládané práce (vícepráce) a naopak vypuštěním prací, které nebylo třeba realizovat (méněpráce), smluvní strany se v souladu s ust. čl. 2. odst. 2.3 dohodly na změnách Smlouvy o dílo tak, jak je sjednáno níže v rámci tohoto dodatku č.3..

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 3 Cena díla, v odst. 3.1, upraveným dodatkem ke Smlouvě o dílo, uzavřeným dne 25.4.2019, který nově zní:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohoduta ve výši:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>2.199.076,62 Kč</i>
<i>DPH 15 %</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>461.806,09 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH:</i>	<i>2.660.882,71 Kč</i>

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, a její změna je možná pouze za podmínek dále stanovených v této smlouvě.

339
2019

III.
Závěrečná ustanovení

- 1.) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.2.2019, ve znění dodatku č.1 ze dne 25.4.2019 a dodatku č. 2 ze dne 30.8.2019, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.
- 2.) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.) Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu, jehož nedílnou součástí je Soupis více/méněprací.
- 4.) Smluvní strany si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že byl sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Znění, obsah a podpis tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.2.2019 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Bobnice č. 11/2019/5 dne 30.10.2019.

V Bobnicích dne - 1 - 11 - 2019

V Bobnicích dne 31 - 10 - 2019

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ:25779656 DIČ:CZ25779656
mobil: 725 800 336

.....
Zhotovitel

OBEC BOBNICE
Průběžná 31, 289 31 Bobnice
tel.. 325 512 613, IČ..002 38 996
e-mail: oubobnice@quick.cz
ID fwbqgs .. č.ú. 3328191/0100

.....
Objednatel

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
Mob:602 488 054
jaroslav.tomanek@pamak.cz

Soupis více/méněprací
na akci "Stavební úpravy budovy Sokolovny - Bobnice"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	vícepráce č.1	Sanační práce - přízemí (sál + sociální zařízení)	kpl.	1,000	55 173,00	55 173,00
2	vícepráce č.2	Vystrojení šachty kanalizační	kpl.	1,000	-6 440,00	-6 440,00
3	vícepráce č.3	Podhledy SDK	kpl.	1,000	-45 320,12	-45 320,12
4	vícepráce č.4	Zateplení Webertherm clima - podhledy	kpl.	1,000	-145 909,10	-145 909,10
5	vícepráce č.5	Zednické úpravy + ostatní práce	kpl.	1,000	54 914,00	54 914,00
6	vícepráce č.6	Zámková dlažba - sklep + zadní vstup	kpl.	1,000	8 840,00	8 840,00
7	vícepráce č.7	Zazdívka otvorů - m.1.08	kpl.	1,000	-17 842,13	-17 842,13
8	vícepráce č.8	D+M vchod.dveře plast + okno	kpl.	1,000	-21 049,00	-21 049,00
9	vícepráce č.9	Malby - sál	kpl.	1,000	81 659,68	81 659,68
10	vícepráce č.10	Úprava povrchu silnice a chodníku	kpl.	1,000	13 950,00	13 950,00
11	vícepráce č.11	SDK kastlík 2 stranný (přízemí+suterén)	kpl.	1,000	11 169,60	11 169,60
12	vícepráce č.12	Parkety - doplnění v přísálí	kpl.	1,000	12 500,00	12 500,00
13	vícepráce č.13	Plynofikace	kpl.	1,000	-23 977,90	-23 977,90
14	vícepráce č.14	D+M dveře vč.obložek interiérové (1xvstup do sálu,1xvstup balkon,1xschodiště)	kpl.	1,000	73 736,00	73 736,00
15	vícepráce č.15	Elektro - dodávky a elektromontáže	kpl.	1,000	41 590,90	41 590,90
16	vícepráce č.16	D+M paníkové kování - dveře vstup zadní suterén	kpl.	1,000	18 750,00	18 750,00
17	vícepráce č.17	Odvětrání - pomocné práce	kpl.	1,000	9 030,00	9 030,00

Celkem bez DPH v Kč 111 744,94
DPH 21% 23 466,44
Celkem s DPH v Kč 135 211,37

Poznámka : *Soupis je zpracována dle skutečnosti.*

V Kolíně dne 14. 10. 2019

Zpracoval : Jaroslav Tomanek 602 488 054

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ:25779656 DIČ:CZ25779656
mobil: 725 800 336

ZA TDI SOUHLASÍ:

Ceas
ANDAMI s.r.o.
Kostomlatská 2168
288 02 Nymburk
IČ: 023 84 434

OBEC BOBNICE
Průběžná 31, 289 31 Bobnice
tel.: 325 512 613. IČ. 002 38 996
e-mail: oubobnice@quick.cz
ID fwzbgus_č ú. 3328191/0100