

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

Oprava chodníku Tyršova ul. Dub nad Moravou

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Městys Dub nad Moravou**

Se sídlem : Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou

IČ : 00298867

DIČ : CZ00298867

Zastoupený : Ing. Ivem Čečmanem – starostou

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel : **SOPOSTAV-stavební s.r.o.**

Se sídlem : Věrovany, Nenakonice 538

IČ : 28653343

DIČ : CZ28653343

Jednající : Vítězslav Křesina

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.11.2021.

I.

1. Objednatel se dohodl se Zhotovitelem na dodatečném rozdělení akce do dvou etap, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro nově vzniklou potřebu objednatele.
2. Dohoda vychází z uvedené Smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení prací po druhé etapě je 30.6.2022.
2. V návaznosti na tento dodatek se čl. IV. Odst. 2 Smlouvy upravuje textem:

Termín dokončení díla: 30.6.2022.

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl Objednatel v souladu se svými kompetencemi.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Dubu nad Moravou: 30. 1. 2022

Za Objednatele:

MĚSTYS DUB NAD MORAVOU
BRODECKÁ 1
783 75 DUB NAD MORAVOU
IČ: 00298867, DIČ: CZ00298867



Ing. Ivo Čečman
starosta městyse

Za zhotovitele:

SOUKROMÉ PODNIKATELSTVÍ STAVEB



sopostav - stavební s.r.o.
NENAKONICE 538 TEL 736 628 102 IČO: 28653343
783 75 VĚROVANY TEL 602 742 547 DIČ: CZ28653343



Vítězslav Křesina
jednatel společnosti SOPOSTAV-stavební

Tato smlouva byla schválena Radou městyse Dub nad
Moravou na⁴⁹zasedání, konaném dne.....^{19.1.2022}
Usnesením č.....^{9-49/22}.....