

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.023/2024

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

**Objednatel** : Obec Bludov  
Sídlo : Jana Žižky 195, 789 61 Bludov  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Bc. Roman Holinka, starosta obce  
b) ve věcech technických : Eva Kösslerová  
IČ : 00302368

1.2

**Zhotovitel** : EKOZIS spol. s r.o.  
Sídlo : Na Křtaltě 980/21, 78901 Zábřeh  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Petr Blažek, jednatel  
b) ve věcech technických : Ing. Roman Šesták, stavbyvedoucí  
IČ : 410 31 024  
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 418449841/0100  
Tel./fax. : 583 411 084  
E-mail : ekozis@ekozis.cz

### 3. DOBA PLNĚNÍ

#### TEXT ZE SMLOUVY O DÍLO:

3.1

Termín plnění je vymezen obdobím 1. června 2024 - 30. září 2024.

3.2

K předání a převzetí staveniště dojde nejpozději 31.května 2024.

#### TEXT DODATKU Č.1:

3.1

Termín plnění je vymezen obdobím 1. června 2024 – 14. října 2024.


3.2

K předání a převzetí staveniště dojde nejpozději 31.května 2024.

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je nedodržení termínu subdodavatele pro dodání a osazení výtahu do výtahovém šachty-

Dodatek č.1 ke Smlouvě č.023/2024 schválila Rada obce Bludov na zasedání konaném dne 23.9.2024

V Bludově dne: 30.9.2024

  
**OBEC BLUDOV**  
Jana Žižky 195, 789 61 Bludov  
IČ: 00302368 DIČ: CZ00302368  
-2-

Za objednatele:

Obec Bludov, zastoupená  
Bc. Romanem Holinkou

V Zábřehu dne: 30.9.2024

  
**EKOZIS**  
spol. s r.o. ZÁBŘEH 32  
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21  
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Za zhotovitele: