



Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

### Smluvní strany:

#### **Objednatel**

#### **Obec Bolatice**

se sídlem

IČ:

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: KB a.s. Opava

Číslo účtu: 43 – 7019400217/0100

Hlučinská 95/3, 747 23 Bolatice

00299847

Mgr. Herbert Pavera, starosta obce

TDS: Martin Bortlík, místostarosta

a

#### **Zhotovitel**

Zhotovitel:

**Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036.  
v Živnostenském rejstříku Městský úřad Chrudim.

Sídlo:

**Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III**

IČ:

**150 53 695**

DIČ:

**CZ15053695**

Bankovní spojení:

**ČSOB Chrudim**

Číslo účtu:

**272199033/0300**

Zastoupen:

**Mgr. Pavel Vančura** – jednatel společnosti

**Ing. Jiří Vala** – jednatel společnosti

**Ing. Josef Drahokoupil** – jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Ing. Zuzana Netolická**, tel. +420 702 023 507, zuzana.netolicka@ekomonitor.cz

Kontaktní osoby ve věcech technických:

**Mgr. Jan Šibor**, tel. +420 725 082 940, jan.sibor@ekomonitor.cz

dále jen „zhotovitel“



Tento projekt je spolufinancován Statním fondem životního prostředí ČR

## ZDŮVODNĚNÍ:

Dodatek je vypracován a základě článku II. Doba splnění Smlouvy o dílo na komplexní provedení stavby „Bolatice – likvidace vrtů bodu 2.2. Důvodem pro uplatnění je kombinace nepříznivých klimatických podmínek a také doplňující povolení ke schválení odstranění stavby v případě vrtu Bo-5. V projektové dokumentaci neuvádí odborný zpracovatel potřebu koordinovaného stanoviska a stavebního povolení na demolici Bo-5, které bylo požádáno po zpracování předcházejících žádostí /povodí Odry, krajský úřad/. Dalším aspektem pro uplatnění článku II. je odložení některých prací z důvodu klimatických podmínek a to především nedostupnosti některých vrtů na polích těžkou technikou, jelikož je třeba nechat vyschnout či zamrznout zvodnělé svrchní vrstvy polí.

### I. Článek I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „ Bolatice likvidace vrtů“

- 1.1 Tímto dodatkem se mění článek II: Doba plnění smlouvy o dílo „Bolatice likvidace vrtů“ bod 2.1.3. řádné ukončení a předání díla ze znění:

Řádné ukončení a předání díla: ~~30. 11. 2020~~

**takto:**

Řádné ukončení a předání díla: **30. 12. 2020**

### II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek byl sepsán smluvními stranami a vyjadřuje jejich shodnou vůli
- 2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
- 2.3 Dodatek č. 1 je vydán ve 2 ks vyhotovení s platností originálu, přičemž 1 ks vyhotovení obdrží objednatel a 1 ks obdrží zhotovitel

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo schválila Rada obce Bolatice na 50. jednání dne 16. 11. 2020 pod č. usn. 23/50R/2020.**

V obci Bolatice dne

V Chrudimi dne 18. 11. 2020

Obec Bolatice  
Hlučinská 3  
747 23 BOLATICE  
IČ 00299847

za Objednatele

**Mgr. Herbert Pavera**  
starosta obce

za Zhotovitele

**Mgr. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil**  
jednatelé společnosti