

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.022/2024

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

### I. Smluvní strany.

#### Obec Bludov

se sídlem: **Jana Žižky 195, 78961 Bludov**  
IČO: **00302368**  
DIČ: **CZ00302368**  
Zastoupené:  
ve věcech smluvních: **Bc. Romanem Holinkou – starostou obce**  
ve věcech technických: **Evou Kösslerovou – pracovníkem výstavby a investic**  
bankovní spojení: Komerční banka Šumperk  
číslo účtu: 588 111 0287/0100  
tel: 583 301 430  
e-mail: [podatelna@ou.bludov.cz](mailto:podatelna@ou.bludov.cz)  
Dále jen: **Objednatel**  
na straně jedné

a

#### EKOZIS spol. s r.o.

se sídlem: **Na Křtaltě 980/21, 78901 Zábřeh**  
IČO : 410 31 024  
DIČ: CZ41031024  
Zastoupené:  
ve věcech smluvních: **Ing. Petrem Blažkem, jednatelem společnosti**  
ve věcech technických: **Ing. Pavlem Winterem, stavbyvedoucím a Jiřím Vaňourkem, stavbyvedoucím**  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 418449841/0100  
tel: 583 411 084  
e-mail: [ekozis@ekozis.cz](mailto:ekozis@ekozis.cz)  
Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními obchodního zákoníku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 022/2024 ve věci ve věci: Rekonstrukce povrchu části komunikace Jana Žižky v Bludově.

### II. Doba plnění.

#### Citace vlastní Smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

**Předání staveniště a zahájení prací: 01.08.2024**

**Komplexní dokončení stavby: 30.09.2024**

#### Citace Dodatku č.1:

Předání staveniště a zahájení prací:

01.08.2024

Komplexní dokončení stavby:

31.10.2024

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je zpoždění dodávek povrchových vrstev smluvními dodavateli. Odsouhlaseno jednáním Rady obce Bludov dne 23.9.2024.

V Bludově dne: 30.9.2024

*M. Holinko*

**OBEC BLUDOV**

Jana Žižky 195, 789 61 Bludov  
IČ: 00302368 DIČ: CZ00302368

-2-

V Zábřehu dne:

30.9.2024

**EKOZIS**

spol. s r.o. ZÁBŘEH 32  
780 01 ZÁBŘEH, Na Křtali 21  
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Obec Bludov, zastoupená  
Bc. Romanem Holinkou  
starostou

Ing. Petr Blažek, jednatel společnosti

EKOZIS spol. s r.o.

se sídlem: Na Křtali 21, 78001 Zábřeh

IČO: 41031024

DIČ: CZ41031024

Zastoupení:

ve věcech stavebních: Ing. Petr Blažek, předseda společnosti

ve věcech technických: Ing. Pavlína Winklerová, stavbyvedoucí a Ing. Jaroslav Štěpánek, stavbyvedoucí

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4104405410100

tel: 563 411 084

e-mail: ekozis@ekozis.cz

Dále jen: Zhotovitel

uzavřel dnešního dne, město a rok v souladu s výše uvedenými ustanoveními technické zprávy číslo  
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 022/2024 ve věci: Rekonstrukce pomníku č.101 v katastrálním území Bludov  
v Bludově

II. Doba provedení

Citace vztahů Smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně se řídit příkazy Objednatelů způsobem uvedeným  
dílo v následujícím termínu:

Předání staveniště a zahájení prací:

01.08.2024

Komplexní dokončení stavby:

31.10.2024

Citace Dodatku č.1: