

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 4. 11. 2021

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Obec Třebestovice
Sídlo: Železniční 127, Třebestovice, 289 12 Sadská
zastoupené: Jitkou Váňovou, starostkou obce
IČO: 00239852
DIČ: CZ00239852
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nymburk
číslo účtu: 4822191/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starostka obce.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Antonín Šremer.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**
Sídlo: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ST ED, oblast Kolín
Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
Zastoupený: Ing. Milan Štěřba, ředitel oblasti Kolína
Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín
- oprávnění jednat za společnost na základ plné moci
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 Bankovní
spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 0169818406/0600
Telefon: +420 321 712 832
Datová schránka: amx5p38

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Milan Štěřba, ředitel oblasti Kolín a Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín -
oprávnění jednat za společnost na základ plné moci.

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Milan Štěřba, Jan
Tománek uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Článek 1. Základní ustanovení

Dodatek se sepisuje na základě usnesení zastupitelstva obce o realizaci rekonstrukce části ulice Tovární a Na Návsí a to i v případě, že Obec nezíská dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Vypuštění předmětu díla týkající se VO, které není součástí výkazu výměr.

Článek 2. Předmět plnění

Změna se týká ustanovení čl. 3 Předmět díla a čl. 13 Závěrečná ustanovení

1) Článek č. 3 Předmět díla se upravuje takto:

Změna v čl. 3.1 vypouští se text:

„Pro nasvícení místa pro přecházení se osadí nová lampa VO, napojí na stávající lampu VO vedle budovy zbrojnice v Lípové ulici (cca 12m kabelu).“

2) Článek č. 13 Závěrečná ustanovení se upravuje takto:

Znění článku 13.8 se zrušuje bez náhrady:

„Tato smlouva pozbývá platnosti jestliže objednatel nezíská dotaci z MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.“

Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.
- 2) Dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 31.3.2022 Usnesením č.3/2/2022

V Třebestovicích dne 26 -04- 2022

V Kolíně dne 26 -04- 2022

 **SWIETELSKY** (34)
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



Objednatel

Jitka Váňová
starostka obce

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Milan Štěrbá, ředitel oblasti Kolín
Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací
oblasti Kolín