

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Pontex, spol. s r.o.

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2994

Ing. Petrem Součkem, jednatelem,

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem,

Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

Sídlo:

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

Doručovací adresa:

Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ:

407 63 439

DIČ:

CZ40763439 (plátcí DPH)


Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

474022543/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447


Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Hradec Králové

číslo účtu:

636270217/0100

kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

Dne: 26.11.2024 v 11:56:05

Čj: TSHK/8346/2024

Listů: 0 Příloh: 2

Obchodní

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to vyhotovení komplexního expertního posouzení stavu mostu HK – 018, most přes Labský náhon na místní komunikaci v ulici Předměřická, na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. **124114** s názvem „Diagnostický průzkum a přepoččet zatížitelnosti mostu HK – 018“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.
2. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou a zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky. Dílo bude plněno v maximální možné jakosti.
2. Technická specifikace předmětu díla:
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následujícím rozsahu:

a. Provedení analýzy dostupných podkladů pro provedení přepočtu zatížitelnosti

V rámci provedení analýzy podkladů pro provedení přepočtu zatížitelnosti mostu je zhotovitel povinen:

- zjistit původní dokumentaci mostu (je-li dostupná),
- zjistit původní návrhové hodnoty zatížení,
- zjistit základní majetkoprávní údaje,
- zjistit soupis převáděných inženýrských sítí vč. vlastníků,
- zjistit základní geotechnické podklady,
- zjistit základní podklady k posouzení životního prostředí,
- vyhodnotit analýzu podkladů

b. Diagnostický průzkum mostu

V rámci provedení diagnostického průzkumu mostu je zhotovitel povinen:

- stanovit materiály, ze kterých je most vyhotoven, a jejich kvalitu,
- zjistit tvary a rozměry všech částí konstrukce mostu včetně založení,
- zjistit profily a rozteče výztuže všech částí konstrukce mostu včetně založení,
- zjistit podmínky založení,
- vyhotovit zakres poškození do výkresů,
- stanovit příčiny závad včetně všech závad z prohlídky,
- na podkladě výstupu z provedeného průzkumu vyhotovil závěr/doporučení na provedení opravy/rekonstrukce/demolice mostu,
- v případě návrhu opravy nebo rekonstrukce odhadnout životnost mostního objektu,
- v případě návrhu opravy nebo rekonstrukce nebo demolice mostu zpracovat studie návrhu objízdných tras vč. řešení případného provizorního přemostění autorizovaným inženýrem,
- vyhodnotit průzkum, vyhotovit protokol o provedeném průzkumu se zpracováním závěru z provedeného průzkumu,

- provedení zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné geodetické rozměry tvaru, zpracování protokolu z geodetických měření, vypracování přehledných výkresů ze zaměření **není předmětem plnění smlouvy**, neboť bude zpracováno až na základě závěru/doporučení na provedení opravy/rekonstrukce/demolice mostu v dalším fázi zpracování projektové dokumentace.

Diagnostický průzkum bude rozdělen na **dvě fáze** dle následujícího harmonogramu.

Harmonogram prací:

1. Předběžná prohlídka mostu, seznámení se s podklady.
2. Návrh zhotovitele na rozdělení rozsahu diagnostických a průzkumných prací na I. a II. fázi, projednání rozdělení s objednatelem.
3. Realizace I. fáze diagnostického průzkumu.
4. Předběžné vyhodnocení, projednání zjištění s objednatelem, rozhodnutí o event. doplnění diagnostických a průzkumných prací ve II. fázi.
5. Realizace II. fáze diagnostického průzkumu.
6. Zpracování výstupů, projednání s objednatelem.
7. Odevzdání finálních dokumentů (vyhodnocení, zákresů, návrhů a doporučení, studie objízdných tras, protokolů, apod.) z diagnostického průzkumu.

Objednateli bude při projednávání I. fáze předložen podrobný harmonogram prací a zkoušek. Objednatel sdělí Poskytovateli služeb, u kterých činností bude chtít být přítomen a Poskytovatel vyzve Objednatele ke kontrole činností min. 24 hodin předem. Při projednávání II. fáze budou Objednateli předloženy předběžné výsledky a bude projednáno případné doplnění či zpodrobnění průzkumných prací.

c. Statický přepočít zatížitelnosti

Statický přepočít mostu zároveň s diagnostickým průzkumem budou součástí podkladů pro vypracování projektové dokumentace návrhu rekonstrukce/demolice, případně realizace nového mostu.

d. Odhad stavebních nákladů

Statický přepočít mostu zároveň s diagnostickým průzkumem budou součástí podkladů pro vypracování projektové dokumentace návrhu rekonstrukce/demolice, případně realizace nového mostu.

Součástí odhadu stavebních nákladů bude:

- Návrh objektové skladby,
- Odhad stavebních nákladů s rešerší porovnání jednotlivých variant (rekonstrukce, nový most včetně demolice).

3. Technické podmínky pro plnění díla:

I. Předpisy nutné k provádění prohlídek mostních objektu na pozemních komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-1 20-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK

3. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

II. Předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumu mostů na pozemních komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
 2. Metodický pokyn Část 11/2 Průzkumné diagnostické uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. 2. 2013
 3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
 4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem
 5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
 6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
 7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí
 8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací
 9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
 10. TP 86 Mostní závěry
 11. TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích.
 12. TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům.
 13. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
 14. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací
 15. Technický předpis TP 133 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27.6.2011, schválený ND_OPK a ÚP čj. 458/201 D9104KP/1 s účinností od 1.7.2011
 16. Další platná legislativa
-
4. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla, vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
 6. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje veškerými podnikatelskými a dalšími oprávněními, kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla: nejpozději **do 5 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín dokončení a předání díla: nejpozději **do 30. 4. 2025.**

Místem plnění je: pozemek označený jako pozemková parcela č. 1570/2, k.ú. Plácky [721204], obec: Hradec Králové [569810], Most přes Labský náhon na pozemní komunikaci v ulici Předměřická, most HK – 018.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí **bez DPH 411.800,- Kč.**
2. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
4. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
5. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. **SANKCE**

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury). To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
7. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII. **ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami (zejména ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 2000-3), jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

VIII. **PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - obecně závazných právních předpisů,
 - českých a dalších případných příslušných technických norem a předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
 - vyjádření Českého rybářského svazu;
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
 3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
 4. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje objektivně co možná nejvíce minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí provádění díla, zejména na běžný chod školy a výuky.
 5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
 6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újm), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení. Za účelem odvrácení vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoň objektivně co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a osvědčením.
 7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
 8. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní, technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví lidí, nebo hrozí-li jiné nikoliv nepatrné škody.
4. Přerušeni provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušeni dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenásobných (škod) vyvolaných přerušeni.
5. O přerušeni provádění díla se vždy bezodkladně provede písemný záznam.
6. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady.

X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.
2. Vyhotovená mostní prohlídka bude zhotovitelem předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a na CD nosiči. Vyhotovená expertíza bude zhotovitelem předána rovněž ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a na CD nosiči.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodlí. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla delší než 15 dnů.

3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2595, § 2606, §

2618 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.


7. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 listinných originálech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby smlouvy obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

Přílohy: Nedílnou přílohou této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele do daného výběrového řízení.

V Praze dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Ing. Petr Souček
jednatel
Pontex, spol. s r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



most ev. č. HK-018, Hradec Králové

Nabídka na provedení diag.průzkumu jako podkladu pro rozhodnutí o způsobu a rozsahu opravy mostu

popis položky	jedn.	poč.j.	cena za j.	celkem v Kč
spodní stavba				
kvalita betonu spodní stavby - odběr vývrtů DN 100 včetně zapravení	ks	4		
laboratoř vývrty DN 100 (pevnost v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost)	sada	4		
kvalita betonu spodní stavby - odběr vývrtů DN 150 včetně zapravení	ks	2		
laboratoř vývrty DN 150 (CHRL, metoda "C")	sada	2		
ověření založení	VRT	1		
orientační zjištění obsahu chloridů SS	vzorek	12		
karbonatace SS	zk.m.	2		
nosná konstrukce				
kvalita betonu nosné konstrukce - odběr vývrtů DN 100 včetně zapravení	ks	2		
laboratoř vývrty DN 50 (pevnost v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost)	sada	2		
kvalita betonu nosné konstrukce - odběr vývrtů DN 150 včetně zapravení	ks	2		
laboratoř vývrty DN 150 (CHRL, metoda "C")	sada	2		
ověření výztužení NK	hod	20		
ověření stavu a oslabení betonářské výztuže	hod	20		
orientační zjištění obsahu chloridů NK	vzorek	18		
karbonatace NK	zk.m.	4		
ověření tl. krycí bet. vrstvy NK	zk.m.	10		
obecné				
analýza dostupných podkladů	hod	10		
geodetické zaměření				
mimořádná prohlídka mostů včetně zjištění rozsahu jednotlivých poruch	hod	20		
ověření vozovkového souvrství	VRT	2		
pojíz. laboratoř	km	200		
zpřístupnění konstrukce pomocí lešení				
výpočet zatížitelnosti	hod	50		
vyhodnocení průzkumu	hod	40		
návrh opravy včetně studie objízdných tras	hod	40		
vypracování protokolu o provedeném průzkumu	hod	30		
reprografie	paré	2		
celkem bez DPH				411 800,00
DPH 21%				86 478,00
celkem s DPH				498 278,00

V Praze, dne 30. 10. 2024 připravil

IČO: 40763439

474022543/0300 (ČSOB)

IDDS: nrpt3sn

jednatel: Ing. Petr SOUČEK

DIČ: CZ40763439

82306504/0600 (MONETA)

pontex@pontex.cz

Ing. Václav HVÍZDAL

www.pontex.cz

Ing. Martin HAVLÍK

