

Dodatek č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2022/047/N143/S30670
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská

mezi:

Objednatel:	Obec Nové Sedlice
se sídlem	Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
Zastoupen:	Zuzana Holešová, starostka obce
IČO:	66144540
DIČ:	CZ66144540 (neplátce DPH)
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	94-6511821/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Zuzana Holešová, starostka obce
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Radmil Frič a Luděk Číž
E-mail:	starostka@novesedlice.cz
Telefon:	+420 602 700 566

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
se sídlem	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeným	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
IČ: 451 93 118	DIČ: CZ45193118
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. ú.:	13403781/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Petr Mičulka Ing. Petr Kuzma, tel. 724 478 989

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. SOD 2022/047/N143/S30670 na akci „Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská“ v tomto rozsahu:

Ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 3 se mění následovně v těchto bodech:

Čl. IV. Odst. 4.1.

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Původní cena díla bez DPH celkem	5 349 500,00 Kč
Méněpráce:	- 259 334,71 Kč
Nová cena díla bez DPH:	5 090 165,29 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	1 068 934,71 Kč
Cena celkem s DPH:	6 159 100,00 Kč.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, popř. na profilu zadavatele, pokud objednatel nemá tuto povinnost.

Tento dodatek č. 3 je podepsán elektronickými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- položkový rozpočet - méněpráce

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 22.3.2023 usnesením č. 9/3/2023.

V Nových Sedlicích

Ve Frýdku-Místku

.....
Zuzana Holešová
starostka obce

.....
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva