

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2022

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázka:

„Výmalba ZŠ Ústěk“

OBJEDNATEL:

Název: Město Ústěk
Sídlo: Mírové náměstí 83, Vnitřní město, 411 45 Ústěk
IČ: 00264571
zastoupený: Jan Mazíni, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 27-1003723399/0800

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.
Sídlo: Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice
IČ: 254 84 478
DIČ: CZ25484478
zapsaný: v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20185
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 188284112/0300
zastoupený: Stanislav Chromý, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne po vzájemné dohodě uzavírají objednatel spolu se zhotovitelem dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 4. 10. 2022 akce „Výmalba ZŠ Ústěk“
Tímto dodatkem se mění článek III. **Doba plnění, odstavec 1** a to tak, že původní termín dokončení díla 31. 10. 2022 je nahrazen novým termínem dokončení díla a to 30. 11. 2022. Důvodem této změny je stavební nepřipravenost pro práce specifikované v SOD.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.10. 2022 a podmínky zadávacího řízení se nemění.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Úštěku dne: 19.10.2022

Za objednatele:




.....
Jan Mazín, starosta obce

V Litoměřicích dne: 12.10.2022

Za zhotovitele:

BOHEMIA spol. s r.o.
Krajská 66/7
412 01 Litoměřice
IČ: 254 84 478
DIČ: CZ25484478



.....
Stanislav Chromý – jednatel společnosti

schváleno radou města dne 17.10.2022, usn.č. 832/17/14/2022